Electrol Fibra Óptica SAS
901118219-2
Cra 50FF 8 Sur 27 Of. 504 Medellín
3053801831
Patri.martinez@efolatam.com
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Medellín

26 de diciembre de 2025

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo contractual

Respetados señores,

Por medio de la presente me permito solicitar de manera respetuosa la ampliación del plazo para el cumplimiento del contrato de mantenimiento de los equipos **CO1.PCCNTR.8472236**, debido a que algunos de los equipos requieren repuestos que no se encuentran disponibles en stock y deben ser importados.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que nos encontramos en la temporada de final de año, los procesos de importación y logística presentan demoras asociadas a los días festivos, lo cual ha ralentizado los tiempos de entrega de los repuestos necesarios para culminar el mantenimiento de manera adecuada.

Por lo anterior, solicitamos que se nos conceda una ampliación del plazo contractual, estimando como fecha aproximada de finalización y entrega de los equipos el **30 de enero**.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Juan Felipe Martínez Herrera
CC 1036625951
Representante legal