ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA MS-MC-059-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SÁCHICA Y OMEGA GROUP COMPANY S.A.S

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED, DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SACHICA. No MS-MC-059-2025.

1. ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	**MS-MC-059-2025.**
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA
CONTRATISTA	OMEGA GROUP COMPANY S.A.S NIT: 900917352-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja
OBJETO:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED, DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SACHICA.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SETECIENTOS (35.895.700,00)
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR	**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En Sáchica Boyacá, el día (19) diecinueve del mes de diciembre de dos mil veinticinco previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto presente contrato en la Oficina de la secretaria de Planeación y Obras

Públicas, se reunieron el Ingeniero **HECTOR DAVID AMADO SIERRA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.056.482.015. expedida en Sáchica, quien, en su calidad de alcalde, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, obra en nombre del municipio de Sáchica, en adelante el CONTRATANTE, **OMEGA GROUP COMPANY S.A.S** con NIT: 900917352-9 y su representante legal **CARLOS YESID TORRES BUSTOS** con C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja, en adelante el CONTRATISTA, **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.054.091.050 expedida en Villa de Leiva, en calidad de SUPERVISOR del contrato de obra **MS-MC-059-2025,** hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de obra **MS-MC-059-2025** celebrado entre el **MUNICIPIO DE SÁCHICA** y **OMEGA GROUP COMPANY S.A.S,** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que el "CONTRATO" tuvo los siguientes documentos contractuales y contratados:

DOCUMENTOS CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCION	DESCRIPCION
CONTRATO	13/11/2025	Suscripción de minuta de aprobación / contrato
ACTA DE INICIO	20/11/2025	Suscripción acta de inicio
ACTA DE RECIBO FINAL	18/12/2025	Suscripción acta de recibo final

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
BLOQUE 1,2,3						
1,1	2.10.22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 2 +4 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	14,00	198.900,00	2.784.600,00
1,2	2.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 2"	UND	1,00	814.000,00	814.000,00

1,3	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00	846.600,00	846.600,00
1,4	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	2,00	775.400,00	1.550.800,00
1,5	2.10.236	BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X100 AMP.	UND	1,00	349.000,00	349.000,00
1,6	2.10.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE	ML	108,00	57.400,00	6.199.200,00
1,7	2.10.24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN COBRE	ML	27,00	14.100,00	380.700,00
1,8	2.10.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	ML	36,00	45.200,00	1.627.200,00
1,9	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UN	4,00	195.100,00	780.400,00
1,10	2.10.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	4,00	173.700,00	694.800,00
1,11	2.10.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA	UN	2,00	193.700,00	387.400,00

		INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).				
1,12		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	UN	1,00	1.625.000,00	1.625.000,00
1,13		LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO,ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO, PARA BLOQUES 1,2,3	UN	1,00	5.070.000,00	5.070.000,00
1,14		CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN TRIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA TABLERO GENERAL	Un	1,00	3.055.000,00	3.055.000,00
					SUBTOTAL	**26.164.700,00**
BLOQUE 4						
2,1	2.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2"	UND	1,00	430.000,00	430.000,00
2,2	2.10.20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	15,00	76.000,00	1.140.000,00
2,3	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA	UND	1,00	846.000,00	846.000,00

		ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP				
2,4	2.10.233	BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X50 AMP.	UND	1,00	305.000,00	305.000,00
2,5	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	1,00	775.000,00	775.000,00
2,6	2.10.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1 1/4")	ML	15,00	82.000,00	1.230.000,00
2,7		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	UN	1,00	1.625.000	1.625.000,00
2,8		LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO, ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO	UN	1,00	3.380.000	3.380.000,00
					SUBTOTAL	**9.731.000,00**
VALOR TOTAL DE LA OBRA						**35.895.700,00**

II. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez realizada la inspección total, se constató que a la fecha del diecinueve (19) de diciembre de 2025, el objeto contractual se encuentra ejecutado de acuerdo con lo establecido. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de los productos al supervisor y esta los recibe. El recibo de los productos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales

vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

III. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.895.700,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35.895.700,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 35.895.700,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 0,00

VALOR TOTAL PARA CANCELAR PRESENTE ACTA: **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SETECIENTOS (35.895.700,00)**

IV. RELACION GARANTIAS

El **"CONTRATISTA"** constituyo las garantías que se relacionan a continuación:

1. *Tabla Relación de Garantías*

AMPARO	No POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	BY-100058900	$ 3.589.570,00	00:00 Horas del 13/11/2025 HASTA 24:00 Horas del 23/04/2026	SEGUROS MUNDIAL
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	BY-100058900	$ 3.589.570,00	00:00 Horas del 13/11/2025 HASTA 24:00 Horas del 23/12/2028	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100058900	$ 3.589.570,00	00:00 Horas del 13/11/2025 HASTA 24:00 Horas del 23/12/2026	SEGUROS MUNDIAL

ACUERDAN

PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" No. **MS-MC-059-2025** suscrito entre MUNICIPIO DE SÁCHICA y **OMEGA GROUP COMPANY S.A.S** con NIT: 900917352-9 con su representante legal **CARLOS YESID TORRES BUSTOS** con C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

SEGUNDO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CUARTO: Teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

QUINTA: Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No 1: El informe final del contratista
Anexo No 2: El informe final de supervisor
Anexo No 3: Acta Recibo Final de Obra
Anexo No 4: Productos objeto del contrato de obra

En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá, a los (19) diecinueve días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

HECTOR DAVID AMADO SIERRA
C.C. 1.056.482.015 Expedida en Sáchica.
Alcalde Municipal

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
C.C.1.054,091,050 expedida en Villa de Leiva
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

OMEGA GROUP COMPANY S.A.S
NIT: 900917352-9
CARLOS YESID TORRES BUSTOS
C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja
Contratista

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas