027

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Reunion Semanal de Obra Cont 362-2022			REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: INFRAESTRUCTURA		FECHA: 10-09-2023	Virtual ____ Presen.____
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Unidad de Apoyo Logistico		HORA INICIO: 09:08	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Ing. Felix Horacio Aguilar	1032397839	Ing Civil	Infraestructura	
2. Andres Palacios B	1026566123	Arq	SIV	Andres Palacios B
3. Daniela Cardenas M.	1233484288	SST	SIV	
4. Cr (RA) Edgar Orlando Herrera	79524333	Logistica	Logistica	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Recibo F: Tapar bajo meson lavamanos pero que quede inspeccionable

- Tapar cajas de paso para continuidad de los muros el ing. Electrica autorizo esta actividad
- Instalación de pelicula en la oficina Juridica (ventana sobre Fachada)
- Personal de Obra inglesa el miercoles 10 Sep a realizar Pintura
- Instalación pelicula sandblasting martes 16 Septiembre

Reumatologia = Septiembre 15 Instalacion Vidrio fachada con pelicula, y sondblasting
Instalación pelicula Recepcion Reumatologia
Sobre vidrios 10mm perimetral

Hospitalizacion sur Piso 9 = El piso de Solario y area administrativa se mantiene piso existente
se requiere Fabricar meson con pocela de asco en area procedimientos

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		