028

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Comite avance de obra			REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura		FECHA: 15/09/2025	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina ci Herrera		HORA INICIO: 1130	HORA FINAL:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Paola Tamara Aguilar	1032397835	Ing civil	Infraestructura	
2. Andres Palacios B.	1026566228	Ara	SIU	Andres Palacios B
3 Carol Andres Romero	1069402121	Interventora	Interventoria	
4.				
5.				
6.				
7.				

Se comienza reunion tocando el tema recibo mirando el cronograma en tiempo. en los diferente areas, fecha de entrega. en recibo 7. queda proyectado el 30 septiembre entrega final, en el area de reumatologia el dia de entrega, proyectado 24 septiembre entrega final

en el area piso novesur en esta area se necesita mas trabajadores para poder entrega mas de manera urgente. de manera urgente. se necesita en inicio de octubre. para entrega final el tema de facturacion se queda por pasar factura el 23/09/2025 o el 25/09/2049 para factura del mes en curso.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		