029 VV

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Acta de avance de obra		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: La fraestructura	FECHA: 22/09/2025	Virtual ____ Presen. x
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina. Cr. Heren	HORA INICIO: 10:30	HORA FINAL: 11:20

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Cr(RA) Edgar O. Hernan	79521339	Ad logistico	A. logistico	
2	Ing Hermes Avila	1032398359	Ing civil	Dirección	
3.	Lydia Tolaños B	1076566223	Arq	SIU	Lydia Tolaños B
4	Carol Romero	1064402191	Ind eval	La ferventano	
5.					
6.					
7.					

Se comienza el comite hablando sobre tiempos de entrega de los areos que se estan ejecutando. remotologia, el tiempo de entrega, se encuentra personal, trabajando para entregar, el area, se pronostica entre el 29/09/2025, en reabo 7. se estan Comgiendo algunos temos, para entregar el

el area toco cuadror. unos cubrealos en temo de pintura. de marcos, pintuc de muros y aseo de baldosas, conev un uano para agrarde ofrara, la entrego se boca, a planeacion, compras y liatacones, Juridica, disciplinarios, pero el acte de. entrega, se pronostica entre para el 3/10/2025, en financiera, se encuentra lo parte electrica, trabajon se pronostica. entrega. el 31/10/2025 en el area de piso 9, la obra aul se pronostica entrega el 10/10/2025.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		