030

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Acta de reunion avance de obra.		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura	FECHA: 25/09/2025	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina cr herrera	HORA INICIO: 10:00	HORA FINAL:

PARTICIPANTES

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Cristian Esteban L. Herrera	3452433339	Logistico	A. logistico	
2. Cap. Andres Ramos	1069402191	Interventor	Interventor	
3. Andres Palacios B	1026566228	Arq	SIV	Andres Palacios B
4.				
5.				
6.				
7.				

Se inicia el comite para tratar temas de entrega de las areas que se estan ejecutando como reumatologia, recibo 7, area financiera. piso noveno sur, entonces se va quedar en compromiso paio la entrega los dias.

Reumatologia. Fecha + fecha entrega. 01/10/2025

fecha de recibo 7.→ en esto area se tiene que entregar un cubico para pasar un area. completa el dia sabado.

Area financiera. fechas, en el area de financiera. la entrega. es el 15/10/2025 el. Contrato va avansar sin dar espera. al hospital en tema, datos y electrico.

Piso noveno sur, en esta area se programa. la entrega. para el dia, -

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		