CONSORCIO INTERHOSMIL

NIT 901932710-9

OFI- INTER-HOSMIL 039-25

Bogotá D.C 28 octubre del 2025

Señores.
Soluciones integrales unión sas
Nit. 800.205.914-1
Cont362hospmil@gmail.com
proyectos@solucionesintegrales.com
Bogotá D.C

Señores.
Rene hurtado
rhurtado@homil.gov.co
Bogotá D.C

Asunto: INSUFICIENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO

Por medio del presente, la interventoría del contrato en referencia se permite informar que, durante las visitas técnicas realizadas a la obra en fechas recientes, se evidenció una insuficiencia del personal operativo requerido para el desarrollo adecuado de las actividades programadas.

Dicha situación está generando retrasos en la ejecución del cronograma y la entrega de las áreas de recibo 7 y área financiera y pone en riesgo el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos, además de afectar la calidad y continuidad de los trabajos.

Se observa, específicamente, la ausencia o número insuficiente de los siguientes perfiles:

Oficial de obra

Ayudante de construcción

Por lo anterior, se solicita de manera urgente al contratista reforzar el equipo de trabajo con el personal técnico y operativo necesario, conforme a los recursos humanos previstos en el plan de trabajo, el cronograma de ejecución y las obligaciones contractuales.

Se requiere que el día 29 de octubre del 2025, se remita a esta interventoría la relación actualizada del personal asignado a la obra, indicando nombre, cargo, tipo de vinculación y horarios de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de esta observación.

Sin otro particular, agradecemos su atención y pronta respuesta.

Atentamente,



ING. CAROL ANDRES ROMERO FORERO
Interventoría de obra consorcio Interhosmil