032

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Acta avance de obra			REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: La Goestructura		FECHA: 06/10/2025	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina ci Herera		HORA INICIO: 4:00pm	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Cr(RA) Edgar A. Herrera	79524559	Profesional	Administrativa	
2. Andres Palacios B	1026566228	Arq.	SIU	AndresPalaciosB
3. Rodrigo Humberto Ayala	1032391835	DIS-ENV1	Supervisor	
4. Carol Romero	1064407191	Interventora	Interventora	
5.				
6.				
7.				

Se comenzo la reunion en piso novero sur revisando el tema del aseo para poder ingresar camillas, por la parte del hospital para ingresar a pintar y lisar el area, por parte del contratista es entregar el 10/10/2025 este piso noveno sur- hospitalizacion, en piso delas oficina.

del area odministrativo se comenza a instalor piso esto semana para poder entregar lo semana siguiente, en el area financiero ya solo faltan un pedaso en piso y el baño para entregar por el contratista, el hospital tiene que ingresar el Personal a pintar. en el area de Recabo 7 en el baño, del fondo. para ingresar toca cuadrar con el consultorio. para poder entrar a trabajar en ese consultorio,

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		