033

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Reunion extraordinaria, Avance de obra			REUNIÓN Virtual ___ Presen. X
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura		FECHA: 09/10/2025	
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina, a Frente		HORA INICIO: 2:30pm	HORA FINAL: 3:00pm

PARTICIPANTES

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. C. (RA) Edgar D. Herrera	79524330	D. Logistico	A. Logistica	
2. Cap Andres Romero	1069402187	Ing civil	Interventoria	
3. Andres Palacios B	1026560283	Aia	SIU	
4.				
5.				
6.				
7.				

Se reunen para. comite extraordinario para cuadrar zonas para el proximo año, con diseño de los area e ir adelantando para revisar con calidad; los areas para intervenir son para el primer semestre.

1. morge. - 2, direccion general:- 3, Poligonografia., 4 Cardiologia. 5, Rayos X.

para el segundo semestre se pronostica. son 6, Sudmedica, - 7, Rampa fe en causa, 8, Sala de angica. 4

9. Sala de cirugio Nivel 2, esta es
para intervenir en la semana santa
10, Alojamiento soldados. se programa una
reunion general con el contratista y representante
legar de SIU, el 14/10/2025 - 15/10/2025 - 3pm
en el area financiero se tiene que terminar
por parte del contrato para entregar el
sabado obra civil quedan pendiente los
ultimos en ductaones,