034

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Comite de dora Avance.		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraes Tuc tura.	FECHA: 15/10/2025	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina a Herrera.	HORA INICIO: 3:00 pm	HORA FINAL: 4:00 pm.

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. C(RA) Edgar V. Herrera	74524339	A. logistica	A. logistica	
2. Capt Romero.	1064402491	Ingeniero	Infraestructura	
3. Daniela Cárdenas M.	1233499288	SST	SIU	
4. Andres Palacios B	1026566268	Arq	SIU	
5.				
6.				
7.				

Se comienza la reunion en el piso noveno sur para verificar que facto en esa area se viato con calidad las observaciones, en la medra. cañas retocada y pintura, en el area financiera se entere que llegan los vidrios el 17/10/2025 para poder entregar esa area, faltona. el punto hidraulica. de los baños

en el area financiera se entrega el 21/10/2025, en el area recibo 7. se estan planificando unos cambios en esta area para entregar. a area disciplinario, y con esto poder entregar. esta area, para poder entregar ya total el area recibo 7, en el tema del baño toca pulir el meson del baño, para que quede ya bonito, en el recibo 8 se estan ejecutando trabajos en los [illegible] que se este arreglando con el daño de recibo 7.

recision con don flaminio queda el 20/10/2025 para dar finalidad. al contrato, se proyecto arreglo en d area facturacion, mantenimiento, y se pida limpieza. de fras del contenedor.