035

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Comite Avance de obra.		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura	FECHA: 20/10/2025	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina. cr Herera	HORA INICIO: 3:00pm	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. C1 (RA) Edgar O. Herrera	79524358.	D logistica	D logistica	
2. Carol Andes Romero	1069402191	Ing civil	Interventoria	
3. Hamilton Sandoz	4-2666600	Pf legal SIU	SIU	
4. MAURICIO GOMEZ	80037562	ARQUITECTO.	SIU	
5. Andies Palacios B	1026566228	Arq.	SIU	Andies Palacios B.
6.				
7.				

Se inicia el comite con la visita de el representante legal del contrato SIU., pcno. la idea es finalizar los trabajos que se estan haciendo para entregar todos los areas, como cabo 7, financiera, piso 9 sur. lo que falto es dar es finalidad y retoques alos areas,

Se requiere qe el contratista acorte.
diseños del año siguente como, direccion,
morge, radiologia, rampa fe en la causa, actavo
sur codigo _ lila, cuadados intenaos, 3 piso poligonagrafia
Falo de angia del segundo piso combia fecho
en drywall, para terminar y poder facturar
corte 6 se tiene el reabo 7, se entra
en un compromiso, para radicar, facturar
por parte del compromiso, para entregar
los area lo mas antes posible, el
personal qve se va dejar para terminar
estas areas, son, (4)(3)paisanos por parte
del contrato, para terminar, y se da
aprovacion, o viabilizacion de la factura 6.