HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Avance de obra Piso 9 sur		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura	FECHA: 21/10/2025	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina cr Herrera	HORA INICIO: 2:00pm	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. Cptan Edgar O. Herrera	79524330	S. Ingeniero	A. de Infraestructura	
2. Carol Andrea Romero	1069402191	Interventor	Interventoria	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

La reunion se cita con el fin de reiser el area de piso noveno sur para finalizar esa entrega, y reiser con calidad la mayor sildrey. arenos, los aros que se piensan ejecutar el año 2026 como son la morge, poligonagrafia, la necesidad es el patologia en un

tema de los ventilaciones en las areas para evitar y sacar particular fuera de esas areas, en la morge, tambien el tema de ventilación para el tema de olores fuertes esto es un tema de la vigencia 2026, pero el tema se tiene que analizar con el tema industrial, en piso 8 la adecuacion de esta area. el un tema de Hospitalizacion, pero se va socalizacion con el servicio.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		