038

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 06
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Acta compromiso de obra.		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Interventoria	FECHA: 31/10/25	Virtual ___ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina a Herrera	HORA INICIO: 11:00am	HORA FINAL: 11:30am.

PARTICIPANTES

NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. C (R) Edgar J. Herrera R.	79324339	Ad-Logistico	A. Logistica	
2. Capt Andres Ramos	1064402121	Interventor	Interventoria	
3. Indira Palacios B	1026566218	Aia.	SIV	Indira Palacios B
4.				
5.				
6.				
7.				

En este comite de obra se dan a dejar compromisos de entrega de las areas de recibo 7 y area financiera. para asi culminar y poder entregar a los servicios

* financiera, - Rectificar tomas electricas para que queden alineadas y con las mismos distancias en cuanto alturas.

- Tapar los tapos ciegos de todo el area para dejar mejor presentable los muros
- Resanes de los muros
-
estos compromisos quedan para el 04/11/2025
- Reabo 7, - Pulir mesones en granito para que queden brillantes y con una buena presentacion
- Cambiar llave de los lavamanos que se encuendo safa.
- Arreglar tapa de inspeccion que se encuelo feo.
- Arreglar parte de abajo de la puerta de la oficina del fondo.
- Poner guardos en los ductos que se quito.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		