	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8320028
CONTRATISTA	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE BODEGAS DE USO AGROPECUARIO EN LA FINCA LOPE DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARIÑO.
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN	18/12/2025		
VALOR EJECUTADO	**$ 79.163.396,83**	**SIN IVA**	

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	19	**12**	**2025**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desalojo de escombros a escombrera certificada	M3	38,4	$ 21.053,00	$ 808.435,20
2	Localización y replanteo	M2	141	$ 1.755,00	$ 247.455,00
3	Excavacion manual	M3	63,22	$ 22.457,00	$ 1.419.731,54
4	Relleno de piso con recebo compactado. e=20 cm	M2	129,96	$ 17.545,00	$ 2.280.148,20
5	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	1554,3	$ 5.965,00	$ 9.271.399,50
6	Concreto 3000 psi. para zapatas	M3	3,5	$ 631.593,00	$ 2.210.575,50
7	Fundición de columnas de 0,35 m x 0,35 m en concreto 3000 psi.	ML	28,5	$ 105.266,00	$ 3.000.081,00
8	Fundición de viga de amarre de 0,30 m x 0,30 m en concreto 3000 psi.	ML	73,6	$ 84.212,00	$ 6.198.003,20
9	Fundición de placa de piso en concreto de 3000 psi incluye malla electrosoldada # 4mm espesor de placa 0,10 m. ac	M2	141	$ 77.195,00	$ 10.884.495,00
10	Mampostería en ladrillo común. acabado a la vista	M2	98,43	$ 43.510,00	$ 4.282.689,30
11	Punto sanitaria 4 pulgadas.	UND	2	$ 101.269,00	$ 202.538,00
12	Punto sanitaria 2 pulgadas.	UND	5	$ 80.471,00	$ 402.355,00
13	Caja de inspección de 0,8 x 0,8 x 0,8 en mamposteria con tapa metálica en alfajor calibre 11 (incluye excavación y ac	UNIDAD	2	$ 561.416,00	$ 1.122.832,00
14	Punto hidráulica 3/4"	PUNTO	0	$ 55.782,00	$ -
15	Repello de piso y pared con mortero 1:3	M2	36,61	$ 28.070,00	$ 1.027.642,70
16	Mesón en concreto 3000 psi, ancho 0.60 m, incluye refuerzo, repello y enchape en porcelanato, salpicadero y faldón	UNIDAD	0	$ 315.797,00	$ -
17	Suministro e instalación de puertas metálicas en lamina calibre 18 con marco, chapa de seguridad anti-palanca, pinta	UNIDAD	0	$ 491.237,00	$ -
18	Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18 con antepecho, vidrios # 5 y pintadas de 2 m de ancho x 1	UNIDAD	0	$ 526.329,00	$ -
19	Suministro e instalación de canal amazonas incluye accesorios para conexion de bajantes	ML	0	$ 38.597,01	$ -
20	Punto eléctrico 110 v	PUNTO	0	$ 94.174,00	$ -
21	Suministro e instalacion de tablero bifasico de 6 circuitos	UND	0	$ 350.886,00	$ -
22	Estuco y pintura de paredes con vinilo tipo uno tres manos	M2	0	$ 17.545,00	$ -
					$ -
INP 1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6"	ML	36	$ 36.916,00	$ 1.328.976,00
INP 2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4"	ML	40,7	$ 39.421,00	$ 1.604.434,70
INP 3	Relleno manual con material de excavacion	M3	24,82	$ 42.009,00	$ 1.042.663,38
INP 4	Solado de limpieza Concreto 2000 PSI espesor 5cm	M2	19,93	$ 54.368,00	$ 1.083.554,24
INP 5	Suministro y montaje perfilería estructural grado 50 soporte de cubierta	KG	698,43	$ 18.944,00	$ 13.231.057,92
INP 6	Columnestas y viguetas en concreto 3000 PSI 15x15 cm	ML	24,97	$ 55.218,00	$ 1.378.793,46
INP 7	Punto hidráulica 1/2"	UND	6	$ 54.750,00	$ 328.500,00
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				SUBTOTAL	$ 63.356.360,84
				ADMINISTRACION 19%	$ 12.037.332,52
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 3.167.818,04
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 601.885,43
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 79.163.396,83
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 79.163.396,83

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO**	**NOMBRE**	
REP. LEGAL CONTRATISTA	**MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON**	**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	**LUIS EDUARDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ**