1

Tatiana Gomez-Interventoria.

----------20250925 09:20
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525036
PLACA: SMX568
CONDUCTOR: SEBASTIAN CLAVIJO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 12.230,00
PESO BRUTO:35.240,00

ENTRADA: 25 sep 2025 -m09:57 a.
SALIDA: 25 sep 2025 - m09:57 a.
TEMPERATURA:150,00

Sebastian Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Sebastian Clavijo
FIRMA DEL CONDUCTOR

Ana Maria Zapata ch 25-09-25

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Tatiana Gomez-Interventoria

0

----------20250925 09:5
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525043
PLACA: EQX188
CONDUCTOR: LUIS VELAZQUEZ

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 12.230,00
PESO BRUTO:35.250,00

ENTRADA: 25 sep 2025 -m10:00 a.
SALIDA: 25 sep 2025 - m10:00 a.
TEMPERATURA:148,00

Sebastian Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Luis Ed V
FIRMA DEL CONDUCTOR

Ana Maria Zapata 25-09-25

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Tatiana Gomez-Interventoria.

----------20250925 11:40
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525093
PLACA: TAP993
CONDUCTOR: OVIDIO POSSO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,62 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 11.960,00
PESO BRUTO:35.580,00

ENTRADA: 25 sep 2025 -m11:52 a.
SALIDA: 25 sep 2025 - m11:52 a.
TEMPERATURA:146,00

Sebastian Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Ovidio P.
FIRMA DEL CONDUCTOR

Ana Maria Zapata 25-09-25

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. -

Scanned with CamScanner

Tatiana Gomez - Interventoria

----------20250925 11:32
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525089
PLACA: EQX167
CONDUCTOR: ESTIVEN QUINTERO

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 24,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 12.470,00
PESO BRUTO:36.540,00

ENTRADA: 25 sep 2025 -m11:38 a.
SALIDA: 25 sep 2025 - m11:38 a.
TEMPERATURA:148,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Ana Ma Zapata Ch 25-09-25

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Tatiana Gomez - Interventoria

----------20250925 11:2
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525087
PLACA: SRN501
CONDUCTOR: LUIS FELIPE ZAPATA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,21 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 11.590,00
PESO BRUTO:34.800,00

ENTRADA: 25 sep 2025 -m11:29 a.
SALIDA: 25 sep 2025 - m11:29 a.
TEMPERATURA:149,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Luis F Zapata

FIRMA DEL CONDUCTOR

Ana Mario Zapata 25-09-25

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner