	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO			
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	X	**Pública Clasificada**	**Pública Reservada**

FECHA DILIGENCIAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8481944 de 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/10/2025
CONTRATO DERIVADO		**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDU	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-081-953010
CONTRATISTA	CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS JD SAS ZOMAC	**NIT**	900.749.804-5
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL AGUA POTABLE PARA CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8926235&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN JAVIER DIAZ GRANADOS		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
ORDENADOR DEL GASTO	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	**CARGO**	Subdirector con Funciones de Director (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	Arauca/Arauca/No
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Helman Ivan Rico Yepes	**APOYO SUPERVISIÓN**	Samantha Uldrey Santoyo Carrillo
INTERVENTORIA	N/A	**CONTRATO No**	N/A
FECHA DE INICIO	7/11/2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	7/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES	$ 52.500.000,00	$ 9.975.000,00	$ 62.475.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 52.500.000,00**	**9.975.000**	**$ 62.475.000,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ -**

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO**		**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**$ 62.475.000,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 9.975.000,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	**$ -**
			VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 52.500.000,00**			
TOTAL PAGADO	0,00%	**TOTAL PAGADO**		$ -	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	100,00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**		$ 62.475.000,00	**SALDO TRAMITE X AMORTIZ**		$ -
SALDO POR PAGAR	100,00%	**SALDO POR PAGAR**		$ 62.475.000,00	**SALDO POR AMORTIZAR**		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	20/01/2025	154925	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02	Propios	$ 62.475.000,00	$ -		$ 62.475.000,00	100,00%	EJECUTADO	$ 62.475.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 62.475.000,00**	**$ 0,00**		**$ 62.475.000,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO	UNICO	**VALOR pago unico**		$ 62.475.000,00	
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -	
FACTURA No.	JD57	**UTILIDAD**	0%	$ -	
TIPO DE PAGO	LIQUIDACIÓN	**IVA**	0%	$ 9.975.000,00	**511115**
FECHA FACTURA	5/12/2025	**SUBTOTAL SIN IVA**		$ 52.500.000,00	
		SUB TOTAL CON IVA		$ 62.475.000,00	
CONCEPTO DEL PAGO		**AMORTIZACION**	0,0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR			
	$ - 0,00%	$ -			

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO	$ 52.500.000,00	$ 9.975.000,00	$ 62.475.000,00	100,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 62.475.000,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 62.475.000,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			**$ -**	**0,00%**	
	$ -	$ -	$ -		0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
No Aplica				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
No Aplica			

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
Arauca	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02	1. Municipio de Arauca: Sede principal - Carrera 20 # 68-163, barrios libertadores (Arauca, arauca). 2. Municipio de Arauca: Sede Escuela de gastronomía - Calle 1 # 1-130 vía al aeropuerto, barrio Matevenao (Arauca, Arauca). 3. Municipio de Arauquita: Sede Granja Alcaravan - Vereda Campo Alegre (Arauca, Arauquita). 4. Municipio de Saravena: Sede Saravena - Carrera 16A # 29-28, barrio Seis de Octubre (Arauca, Saravena). 5. Municipio de Tame: Sede Tame- Calle 15 # 37-97 , barrio Araucarias (Arauca, Tame).	ARAUCA-ARAUQUITA-SARAVENA-TAME	SI	SI	SI	12	**SI**	7/12/2025	NO	$ 62.475.000,00

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:		**FIRMAS:**	
SUPERVISOR (NOMBRE)	HELMAN RICO YEPES	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	SAMANTHA ULDREY SANTOYO CARRILLO
CEDULA DE CIUDADANIA	**17582669**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1,116,788,880**
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	Michael Steven Cuitiva Castillo	**COORDINACION (NOMBRE)**	Maria Eugenia Hoyos Arcia
CEDULA DE CIUDADANIA	1,014,259,101	**CEDULA DE CIUDADANIA**	1.038.439.901