FECHA (D/M/A): 19-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,00 TON
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	GUAYAQUIL		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	8:00PM	—
TERMINACIÓN:	4:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	NUBLADO
	TARDE	NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL DE LA CL 46 ENTRE CR 55 Y CR 54 E INTERVENCIONES PUNTUALES SOBRE LA CR 54 Y CR 55.

SE ENCONTRO DESPRENDIMIENTO SUPERFICIAL DE CARPETA GENERANDOSE MULTIPLE BACHES CONSTITUYENDO UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES.

SE REALIZA LAS RESPECTIVAS DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, IMPLEA DE JUNTA, IMPRIMACIÓN DE LAS MISMAS E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA.

LAS ACTIVIDADES TRANSCURREN CON TOTAL NORMALIDAD.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez	NOMBRE: Juan J. Bermudez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DURAN	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JUNIOR CACERES	X		
7	Ayudante	MARIO MARTINS	X		
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS		X	
10	Ayudante	FRANCISCO TOBON		X	
11	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YAIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	MAQUITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN - 185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TNG 912 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	WIW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002019	161446	1	CL 46 SH-12	3,27	1,76	0,16	5,76	0,92	2,21
4001256	159679	2	CR SH 46-55	1,22	2,85	0,13	3,48	0,45	1,08
4001265	161447	3	CR 55 45A-48	4,20	2,75	0,15	11,55	1,73	4,16
4002019	161448	4	CL 46 SH-28	3,41	1,01	0,17	3,44	0,59	1,41
4002209	161449	5	CL 46 SH-14	3,50	0,85	0,16	2,98	0,48	1,14
TOTALES							27,20	4,17	10,00

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234071	WLW914	10,00	10,00	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	FLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIC DISPOSICIÓN
231414	WLW914	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19-09-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	10,00 TON
BARRIO	GUAYACUIL	DIRECCIÓN	CRS3 ENTRE CL46 Y 45A CL46 ENTRE CRS3 Y CRS4

Powered by CamScanner

EST V PAVIM

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 234071

FECHA: 19/09/2025

HORA: 7:27:29 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906398

PESO BRUTO: 18.18 Tonnes

PESO TARA: 8.18 Tonnes

PESO NETO: 10.00 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 45.95 Tonnes

GUAYAQUIL CENTRO

J Pablo Ochoa

Edisonyali 1020465702

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23144**

PROVEEDOR: Frente #5 - Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

19-09-2025

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.398-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner