FECHA (D/M/A): 22/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento · Puntual ·		
RANGO:	1 ·	CANTIDAD:	10,04 t.
ZONA	6 ·	FRENTE DE TRABAJO:	6 ·
COMUNA	16 ·		
BARRIO	LAS PLAYAS ·		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se Inicia con la instalación de la señalización segun el Plan de manejo de transito.
- Se Realiza el cerramiento provisional de la zona con malla y balizas.
- Se realiza la marcación de los baches para iniciar la demolición de la carpeta asfaltica.
- Se inicia con la demolición y el retiro de escombros al lugar apto para su disposición provisional.
- Se compacta la base granular existente.
- Llegada de la volqueta 10:25 pm
- Se toma la temperatura de la mezcla asfaltica 153.1 C
- Se realiza el cargue de escombros y el retiro de la señalización instalada.

Cubrir escombros – Entregar protección auditiva a la comunidad

5. VISITANTES

Josep Mauricio

6. FIRMAS

NOMBRE: Alcindo R. Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniela Barragán Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Fernando Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzman Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riqueme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Casiani	X		
4	Rastrillero	Luis Emiro Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jhavid Mira	X		
7	Ayudante	Yhoan Higuita	X		
8	Ayudante	Wilmar Sanchez	X		
9	Ayudante	Javier Mejia	X		
10	Ayudante	Jeferson Correa	X		
11	Ayudante	Yair Martinez	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Johel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yovanny Grisales	X		
	Auxiliar de transito	Anllely Cantieras	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	KM 186 F	X		
2	Compresor	Doosan 78	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 774	X		
16	Volqueta(s)	UGE 171 Internacional	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/07/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001089	156661	1A	CL 13 71A 27	6.20	1.30	0.11	8.06	0.89	2.14
5001089	156661	1B	CL 13 71A 27	9.45	1.00	0.11	9.45	1.04	2.50
5001089	161533	2A	CL 13 71A 15	12.9	1.00	0.12	12.9	1.55	3.72
5001089	161533	2B	CL 13 71A 15	3.90	1.50	0.12	5.85	0.7	1.68
TOTALES							36.26	4.18	10.04

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234094	UQE 121	10.04	10.04	141 C°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23436	UQE 121	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.04 ton
BARRIO	Las Playas	DIRECCIÓN	CL 12 71 A - 24

Scanned with CamScanner

E S y Pavimentos

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Consultores

PROCOPAL S.A.
DESPACHO-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234094

FECHA: 22/09/2025

HORA: 8:54:06 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: UQE121

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 17.66 Tonnes

PESO TARA: 7.62 Tonnes

PESO NETO: 10.04 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 14.86 Tonnes

Alejandro R

Daniela Barragán

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23436**

PROVEEDOR: Frente #6

VALE POR UN VIAJE: Columbo J

22/09/25

PLACA No: UQE121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A. 25 SEP 2025 RADICADO

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Alejandro R

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner