FECHA (D/M/A): 23/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,02 t.
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	6
COMUNA	16		
BARRIO	LAS PLAYAS		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	
TERMINACIÓN: 5 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inicia con la instalación de la señalización segun el PMT.
- Se hace el cerramiento provisional del área que se va ejecutar con malla y balizas.
- Se realiza la marcación de los baches a ejecutar.
- Se inicia con la demolición de la carpeta asfaltica y el retiro de los escombros al sitio de disposición.
- Se compacta la base granular existente.
- Llegada de la volqueta 10:20 am.
- Se realiza chequeo de la temperatura de la mezcla asfaltica 137.5 C°.
- Se realiza el retiro de escombros y el retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

Jorge Mendoza Catalina Martinez

6. FIRMAS

NOMBRE: Alfredo [illegible]	Daniela Baragán.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: José Luis Guzmán.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riqueme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Casiani	X		
4	Rastrillero	Luis Emiro Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jhosua Mira	X		
7	Ayudante	Jhoan Higuita	X		
8	Ayudante	Wilmar Sanchez	X		
9	Ayudante	Javier Mejia	X		
10	Ayudante	Yeferson Correa	X		
11	Ayudante	Yair Martinez	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Johel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yoranny Gonzales	X		
	Auxiliar transito	Anllely Contreras	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	KM 186 F	X		
2	Compresor	Doosan 18	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 714	X		
16	Volqueta(s)	VQE 121 internacional	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001308	761194	1A	CL 72 70-76	9.70	1.10	0.16	10.67	1.71	4.10
5001308	761194	1B	CL 72 70-76	6.40	1.60	0.20	10.24	2.05	4.92
5001308	761596	2A	CL 72 70-79	3.80	1.48	0.16	5.62	0.90	2.16
5001308	761596	2B	CL 72 70-79	1.20	1.80	0.16	2.16	0.35	0.84
TOTALES							28.69	5.01	12.02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234124	UGE 121	12.02	12.02	141 C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23437	UGE 121	sencilla	1	Piocopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.02 Ton	CANTIDAD:	
BARRIO	Las Playas	DIRECCIÓN	CL 72 70-76	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas
PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234129

FECHA: 23/09/2025

HORA: 9:02:01 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: URE121

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.68 Tonnes

PESO TARA: 7.66 Tonnes

PESO NETO: 12.02 Tonnes

PRODUCTO:11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141 °C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.85 Tonnes

Daniela Barragán

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23437

PROVEEDOR: Frente #6

VALE POR UN VIAJE: Escombros

23/09/25

PLACA No: UQE 121 CAPACIDAD: M3

DESTINO: Pixopal

PROCOPAL S.A.
24 SEP 2025
DESPACHOS BASCULA

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner