FECHA (D/M/A): 24/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 CANTIDAD: 12,09 t.

ZONA: 16

COMUNA: 6

BARRIO: Las Playas

FRENTE DE TRABAJO: 61

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACIÓN: 5:30 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Pavimento muy duro.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inicia con la instalación de la señalización vertical de acuerdo al Plan de manejo de transito.
- Se realiza cerramiento provisional del área que se va a ejecutar, con Malla y Balizas.
- Se realiza la marcación de los baches a ejecutar.
- Se inicia con la demolición de la carpeta asfaltica. Seguido del retiro del materia Sobrante de demolición.
- Se realiza acopio temporal de escombros.
- Se compacta la base granular existente.
- Llegada de la volqueta 10:20 am
- Se chequea la temperatura de la mezcla asfaltica 157.8C
- Se realiza el retiro de escombros y el retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro R — Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniela Barragán — Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Jairo Bonjorny — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzman A. — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 24/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Casiani	X		
4	Rastrillero	Luis Emiro Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Josua Mira	X		
7	Ayudante	Johan Higuita	X		
8	Ayudante	Wilmar Sanchez	X		
9	Ayudante	Javier Mejia	X		
10	Ayudante	Jefferson Correa	X		
11	Ayudante	Yeiri Martinez	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jobel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yorganny Gonsales	X		
	Auxiliar de transito	Anllely Contreras	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	KM 186 F	X		
2	Compresor	Doosan 78	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 774	X		
16	Volqueta(s)	UQE 121 internacional	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 24/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001308	161855	1A	CL 72 70-24	3.80	1.80	0.13	6.84	0.89	2.14
5001308	161855	1B	CL 72 70-24	4.29	1.30	0.13	5.58	0.73	1.75
5001308	161856	2	CL 72 70-42	2.70	1.50	0.14	4.05	0.57	1.37
5001308	161857	3	CL 72 70-46	3.90	1.90	0.14	7.41	1.04	2.50
5001308	161858	4	CL 72 70-47	1.15	1.45	0.14	1.67	0.23	0.55
5001308	161859	5	CL 72 70-48	7.10	1.70	0.13	12.07	1.57	3.77
TOTALES							37.62	5.03	12.08

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234158	UGE121	12.08	12.08	141 C°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
UGE121	23438	Sencilla	23431	Rocopa

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 24/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.08 Ton
BARRIO	Las Playas	DIRECCIÓN	CL 72 entre CR 70 y CL 70 A

Scanned with CamScanner

EST Y PAV

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Con

TIQUETE DE BASCULA: 234158

FECHA: 24/09/2025

HORA: 8:58:49 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: UQE121

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.71 Tonnes

PESO TARA: 7.63 Tonnes

PESO NETO: 12.08 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.93 Tonnes

Daniela Barragán

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23438**

PROVEEDOR: Frente #6

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: UQE 121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pixcapa

RECIBIDO POR:

24/09/25

PROCOPAL S.A.
PJ SEP 2025
DESPACHOS BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner