FECHA (D/M/A): 01/09/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	mantenimiento bacha puntual		
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,04		
ZONA 2		FRENTE DE TRABAJO: 7	
COMUNA 7			
BARRIO SAN CRISTOBAL			

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 5:00 AM. TERMINACIÓN: 5:00 PM	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Camión llega a las 8:0AM.
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Soleada TARDE Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

-Personal llega al lugar 7:30 AM y camión a las 8:0 AM. Cuando tecnólogo y encargado con algunos desde las 7:00 AM. Se demarcan puntos e instalan señalización y cerramiento, Se empieza con la demolición de puntos desde el #1, 2, 3, Mitigación y vicelación del 4 y por último el Bache 5 por su complejidad de la zona Se Aplica en ese orden la Mezcla que llego en volqueta con temperatura de 130°. Se Compacta. Se Cargan escombros en volqueta con Limpieza. Se Carga Camión con señalización y equipos retirada terminado a las 5:00pm. lo cual no se le cuenta la 30 min por bajo Rendimiento y espera en el cargue

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Herrera Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Hincapie	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Murillo	✓		
4	Rastrillero	Juan Ocampo	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Omar Alejandro Monroy	✓		
7	Ayudante	Mateo Mosquera	✓		
8	Ayudante	Alexander Mosquera	✓		
9	Ayudante	Edinson Sanchez.	✓		
10	Ayudante	Alvaro	✓		
11	Ayudante	Steven Soto	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando Montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Stiven Gutierrez	✓		
	AOI VIAL	Hector Arreta	✓		
	AOI VIAL	Pedro Aguirre	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	DYNAPAC	✓		
2	Compresor	DORSAN	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRI 504	✓		
16	Volqueta(s)	4TO 095	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001556	160007	1A	Cl 63 122-123	1,9	1,1	0,11	2,09	0,23	0,55
2001556		1B		4,4	2,5	0,13	11,00	1,43	3,43
2001556	160337	2A	Cl 63 122-171	2,35	2,25	0,11	5,29	0,58	1,4
2001556		2B		2,7	1,55	0,11	4,19	0,46	1,1
2001557	160008	3	Cl 62 122-251	2,45	1,75	0,12	4,29	0,51	1,23
2001550	160010	4	Cl 63 120-68	3,15	2,75	0,13	8,66	1,13	2,7
2001558	160009	5	Cl 63 125-93	1,6	1,1	0,15	1,76	0,26	0,63
TOTALES									11,04

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233627	SMV 677	11,04	—	140°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23328	SMV677	Sencilla	1	Proospal

Powered by CamScanner

E S T Y P A V I D S

PROCOPAL S.A.

Ingenieros

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233627

FECHA: 01/09/2025

HORA: 10:13:53 AM

CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PLACA: SMV677

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906308

PESO BRUTO: 18.39 Tonnes

PESO TARA: 7.35 Tonnes

PESO NETO: 11.04 Tonnes

PRODUCTO: 102

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 33.08 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23328**

PROVEEDOR: Frente #7. Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: SMV677 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Plod

RECIBIDO POR:

01/09/2025

PROCOPAL S.A.
02 SEP 2025
DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Pontoal	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,04.
BARRIO	San Cristobal	DIRECCIÓN	Cl 63 122-123

Powered by CamScanner