FECHA (D/M/A): 03/09/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Bacheo Rutinario
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,01
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 60	
BARRIO: V. SAN CRISTOBAL	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:30 AM.	Camion llega tarde.
TERMINACIÓN: 3:00 Pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Cuadrilla es trasladada a San Cristobal Alto Vereda para Cubrir Solicitud propuesta por movilidad a la SIF En punto de Cr150 Cl 68 Y 74 para Mitigar Corregir. El cual es un Punto de Intercepción.
Se demarcan Bacheo el cual para el SPO, se tienen en cuenta 2 figuras y entre ellas se Adjuntan Bacheo y mitigaciones Realizados en la Area.
Se demueten se Emulsionan y al llegar Volqueta con Mezcla MDC 19 con temperatura de Mezcla en obra de 144° se Aplica se compacta y se termina Actividad.
Se carga Volqueta con escombros, se carga Camión con Equipos y Senalización.
Jornada terminada a las 3:10 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Quinto	✓		
4	Rastrillero	Joan Cuesta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Omar Monsalve	✓		E&P
8	Ayudante	Mateo Mosquera	✓		E&P
9	Ayudante	Alexander Mosquera	✓		E&P
10	Ayudante	Alvaro Osorio	✓		
11	Ayudante	Stiven Godoy	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Chevrolet TRT 564	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	TTO 095	✓		
	Aux Vial	Hector Arrieta	✓		
	Aux Vial	Paola Aguirre	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Bomag	✓		
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Luis Fernando Montoya	✓		
16	Volqueta(s)	Jhon Stiven Gutierrez	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (mZ)	Vol (m3)	Ton (kg)
7000325	160924	1A	CR 150 C 168 Y 79	5,0	4,0	0,16	20,0	3,20	7,68
		1B		2,76	2,2	0,16	6,07	0,97	2,33
TOTALES									10,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
523074	TTO 095	10,01	—	147°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23330	TTO 095	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

20250903 09:17

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523074
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:17.420,00

ENTRADA: 03 sep 2025 -m09:18 a.
SALIDA: 03 sep 2025 - m09:18 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250904 06:07

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23330.
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 04 sep 2025 -m06:15 a.
SALIDA: 04 sep 2025 - m06:15 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

CUA
HUM
OBS
Sum
Pes
Pes
Pes

Estructuras y Pavimentos sas

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23330**

PROVEEDOR: SUM-2058
VALE POR UN VIAJE: Escombro Frente #7
03/09/2025
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago Higuita
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Rocito Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,01 ✓
BARRIO	V. San Cristobal	DIRECCIÓN	Cr 150 Cl 68 T 74

Powered by CamScanner