FECHA (D/M/A): 04/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Bache Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,02 ✓
ZONA	2	FRENTE DE TRABAJO:	7
COMUNA	7		
BARRIO	El Diamante		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	**JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:**
INICIO: 7:40	Camion llega 7:40 se organiza pero en espera por lluvias.
TERMINACIÓN: 15:30 pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Lluvioza 7:00A / 9:30AM

TARDE: Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

-Personal en lugar 7:00AM llega el Camión y en espera de que escampe, 9:30 Comienza a la demolición en punto #10. Se demuelen sobre la cuneta los otros puntos #2,3,4 se demuelen se limpian y emulsionan. Se hace Cantidad de transporte en ambos sentidos - llega Volqueta con Mezcla MDC 19 con RAP típica a temperatura en obra de 146°. se empieza a la Nivelación y compactación.
Se Realiza Limpieza, se cargan escombros en Volqueta se Carga Camion con señalizaciones y casi pos. jornada terminada a las 3:30 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita	✓		
2	Encargado	Jaime Hellega	✓		
3	Liguero	Brayan Cuesta	✓		
4	Rastrillero	Juan Cuesta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Mario Higuita	✓		
8	Ayudante	Alexander Higuita	✓		
9	Ayudante	Omar Monroy	✓		
10	Ayudante	Edinson Sepulveda	✓		
11	Ayudante	Arley Cesa	✓		
12	Ayudante	Alvaro Osorio	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sepulveda	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Stiven Gutierrez	✓		
	~~Aux~~ Vial	Hector Arrieta	✓		
	~~Aux~~ Vial	Paulo Agudelo	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Maquina	✓		
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TBL SOF TTO 045	✓		
16	Volqueta(s)		✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004046	158645	1A	CR88CL 78B	4,0	1,5	0,13	6,0	0,78	1,87
4004046		1B		4,8	2,3	0,12	11,04	1,32	3,18
4004047	160526	2A	CR88 CL 78B-12	2,6	1,5	0,12	3,90	0,47	1,12
4004047		2B		2,2	1,25	0,12	2,75	0,33	0,79
4004047	160527	3	CR88 CL 78B-34	1,6	1,6	0,15	2,56	0,38	0,92
4004048	160529	4A	CR 88 CL 78B-90	1,5	3,7	0,12	5,55	0,67	1,6
4004048		4B		1,5	1,7	0,12	1,87	0,22	0,54
TOTALES									10,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
523200	TTO 095	10,02	—	145°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23331	TTO 095	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

20250904 07:49

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523200
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:17.430,00

ENTRADA: 04 sep 2025 - 07:50 a.
SALIDA: 04 sep 2025 - 07:50 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

ESCOMBROS

20250905 07:32

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23331.
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 05 sep 2025 - 07:38 a.
SALIDA: 05 sep 2025 - 07:38 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FI
CUADRIL
HUMEDAD
OBSERVA
Sum. -
Peso br
Peso ta
Peso ne

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23331**

PROVEEDOR: SUM - 2058
VALE POR UN VIAJE: Escombros. Frente#7
04/09/2025
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04/09/2025.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Pontoal	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,02 ✓
BARRIO	El DIAMANTE	DIRECCIÓN	Cr 88 Cl 78B

Powered by CamScanner