FECHA (D/M/A): 11/09/2025.

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mejoramiento Mantenimiento Bacht Portal
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,03
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 7	
BARRIO: Robledo.	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 8:20 AM	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Llega Camión 7:45AM y Resto de personal 8:00AM
TERMINACIÓN: 5:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Cubierta

TARDE: Cubierta

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

A las 7:00 AM hay parte del personal en el lugar, el Camión llego 7:50am y A esa hora llegan los demas hay Retrazo En el inicio que se Cambian y se disponen a desaguar, comienzan 8:20Am con instalación de Señalizaciones y Adecuacion del tajo, se demuelen Bachtes marcados, El #2 es la Continuidad de un Bachte ya Ejecutado entre las primeras semanas. Se limpian, se Compactan y se Emulsionan, llega Volqueta a las 11:25. AM Con Mezcla MDC19 con RAP Tirda Con temperatura en obra de 132°. Se empieza a la Aplicación del #1 asta abajo. Se termina y se comienza con el cargue de escombros en Volqueta. Se Recoger Señalización y se cargan equipos en camión.
Actividad terminada a las 5:00 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Ocampo	✓		
4	Rastrillero	Juan Cuesta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Omar Alejandro Monroy	✓		
8	Ayudante	Julio Mosquera	✓		
9	Ayudante	Alexander Mosquera	✓		
10	Ayudante	Alvaro Ocampo	✓		
11	Ayudante	Edinson Sanchez	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jose Fernando Montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Aux Vial	Hector Arreta	✓		
	Aux Vial	Paola Aguirre	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Dawoma	✓		
2	Compresor	Dorsan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRI 604	✓		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003989	160854	1	Cl 76 89C-28	4,7	1,5	0,14	7,05	0,99	2,37
4003988	161017	2A	Cl 76 89A-74	3,55	1,5	0,14	5,33	0,75	1,79
4003988		2B		2,75	1,6	0,14	4,40	0,62	1,48
4003988	160782	3A	Cl 76 89A-35	5,1	1,75	0,14	8,93	1,25	3,0
4003988		3B		4,06	1,75	0,14	7,11	0,99	2,39
TOTALES									11,03 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233908	TTO 095	11,03 ✓	—	141°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23336.	Sencilla	TTO 095	1	Autorizar

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingeniería

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233908

FECHA: 11/09/2025

HORA: 9:31:09 AM

CONDUCTOR: JHON GUTIERREZ

PLACA: TTO095

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.53 Tonnes

PESO TARA: 7.50 Tonnes

PESO NETO: 11.03 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 7

TOTAL DESPACHADA: 68.13 Tonnes

20250912 06:51

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23336
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: VD00003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 12 sep 2025 - 06:56 a.
SALIDA: 12 sep 2025 - 06:56 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA

CUADRI
HUMEDA
OBSERV
Sum.
Peso b
Peso t
Peso n

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23336**

PROVEEDOR: SUM-2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #7

11/09/2025

PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Santiago H.


Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Portical	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,03
BARRIO	PALERMO	DIRECCIÓN	Cl 76 89A-35

Powered by CamScanner