FECHA (D/M/A): 18/09/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento mejoramiento Bacheo Asfaltico		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,07
ZONA	2	FRENTE DE TRABAJO:	7
COMUNA	5		
BARRIO	TEJELO		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	8:30AM.	
TERMINACIÓN:	4:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: lluviosa.

TARDE: Humedo - lluviosa

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Personal en zona a las 7:00AM, se espera camión el cual llega a las 8:10AM, se organizan e instalan señalización mientras sece la lluvia, se demarca punto principal bache y se ubican demas intervenciones huecos. Se Marcan 6 baches. Entre lluvias se hace Demolición Limpieza e imprimación de baches, se optimiza Parcon para la emulsión. llega Volqueta con Mezcla MDC 19 con CAP tibia con 12,07 ton a temperatura de obra de 144°, se comienza con la Aplicación y la Compactación de la misma, Baches terminados y se carga Volqueta con escombros, se carga camión con señalización y Equipos Actividad terminada a las 4:00 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.	
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:	Fredy Leo Rodriguez	NOMBRE:	
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR	

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Quinto	✓		
4	Rastrillero	Daniel Santiago Galeano	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Alexander Mosquera	—		
8	Ayudante	Edinson Sanchez	—		
9	Ayudante	Yoldermar Alexander Berrido	—		
10	Ayudante	Jose Angel Julio	—		
11	Ayudante	Alvaro Badillo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	—		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jose fernando montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Stiven Gutierrez	✓		
	Aux vial	—	—	✓	
	Aux vial	—	—	✓	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmpta	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TTI 504	✓		
16	Volqueta(s)	TTO 095	✓		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5007212	156888	1A	CR75 109 39	6,68	2,45	0,12	16,37	1,96	4,71
5007212		1B		4,05	1,1	0,12	4,46	0,53	1,28
5007212	161307	2A	CR75 109-19	1,4	2,47	0,12	3,46	0,41	1,0
5007212		2B		3,72	1,06	0,12	3,94	0,47	1,14
5007212	161308	3	CR 75 109-05	2,92	1,37	0,12	4,0	0,48	1,15
5007048	161309	4	CL 109 74,98	2,95	2,05	0,11	6,05	0,67	1,6
5007213	161310	5	CL 109 75-04	3,0	1,5	0,11	4,50	0,50	1,19
TOTALES									12,07

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
524411	TTO 895	12,07	——	146°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23341	TTO 095	Sencilla	1	Ravimenbar

Scanned with CamScanner

20250918 08:15

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 524411
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:19.480,00

ENTRADA: 18 sep 2025 -m08:17 a.
SALIDA: 18 sep 2025 - m08:17 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250919 07:44

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 023341
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 18 sep 2025 -m07:46 a.
SALIDA: 18 sep 2025 - m07:46 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRM
CUADRILLA
HUMEDAD:0
OBSERVACI
Sum. - Su
Peso brut
Peso tara
Peso neto

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23341**

PROVEEDOR: SUM-2058
VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #7
18/09/2025
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 18/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Mejoramiento Bache Pontoal	FRENTE	4
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,07
BARRIO	Tejelo	DIRECCIÓN	Cl 75 109-39

Scanned with CamScanner