FECHA (D/M/A): 19/09/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Bacth pontual
RANGO: 1	CANTIDAD: 11,02
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA: 6	
BARRIO: PICACHO	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:20 Am	
TERMINACIÓN: 3:00 pm.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado.

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

-Personal llega 7:00 Am se espera Camión 8:00 Am, se disponen a organizarcen el cual desde el coramiento de la Vía por Bacth solicitado que es de subida y en curva. se demarca y instalan Señalización, se remueve, se organiza se Nivela y se Emulsiona, llego volqueta con Mezcla mac 19 con 11,02 Ton a temperatura de obra de. 146° el cual se Comienza con la Aplicación y Compactación donde En borde descubierto se organiza igualmente con la mezcla, En punto #2 Pozo Hueco y Desnivel y Hundimiento (faltaba la terminación de 1 capa) se hace la reparación del mismo, se recogen escombros, se hace limpieza, se carga Camión con ~~#1~~a y equipos y Actividad terminada a las 3:00 pm

Notas - Limpieza de Baño movil
- Visita y Charla tema SST contratista.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Jairo Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 19/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	—		
3	Liguero	Brayan Cuadro	—		
4	Rastrillero	Daniel Santiago Galeano	—		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Alvaro Osorio	—		
8	Ayudante	Edinson Sanchez	—		
9	Ayudante	Alexander Mosquera	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	—		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando Montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Stiven Gutierrez	—		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Bwarna	—		
2	Compresor	Doosan	—		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Barmitta	—		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRI 504	—		
16	Volqueta(s)	TTO 095	✓		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIóN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5018872	156759	1A	C1 94C 94-31	4,9	1,7	0,14	8,33	1,17	2,8
		1B		2,9	3,1	0,16	8,99	1,44	3,45
5015230	161476	2	CR 85 98C-12	6,9	4,8	0,06	33,12	1,99	4,77
TOTALES									11,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIóN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
524517	TTO 095	11,02	——	147

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIóN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIóN
	TTO 095	SENCILLA	1	

Scanned with CamScanner

----------20250919 08:14
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 524517
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 -tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:18.430,00

ENTRADA: 19 sep 2025 - 08:32 a.
SALIDA: 19 sep 2025 - 08:32 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Stiven

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23343**

PROVEEDOR: Escombra Frente #7
VALE POR UN VIAJE: Escombra.
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Procopal
RECIBIDO POR:

19/09/2025

PROCOPAL S.A
Nit. 890,900,388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago tl.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Reparamento Parche parcial	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,02 ✓
BARRIO	Picacho	DIRECCIÓN	Cl 94C 94-31

Scanned with CamScanner