BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

FECHA (D/M/A): 05-09-2025

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango # 4.
RANGO: 04	CANTIDAD: 0,0 Toneladas
ZONA: 03	FRENTE DE TRABAJO: 15
COMUNA: 10. Cuntetana.	
BARRIO: 1018; 1a Cuntetana.	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 8:00 pm.

TERMINACIÓN: 5:00 a.m.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

JORNADA NOCTURNA

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Sun, despejado

TARDE: Sun, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- El Contratista no presenta programacion para ejecucion de Jornada laboral.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Elkin Mora.	Paola Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Andy Amaya N.	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: José Luis Guzman A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 05-09-2025.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Elkin Mora.	x		E.P. Pavimentar
2	Encargado	Gilberto Coronado	x		
3	Liguero	Sandra Uribe.	x		
4	Rastrillero	Luis Pary.	x		
5	Rastrillero	Diego Lopez.			
6	Ayudante	Luis Alonso Gutierrez.	x		
7	Ayudante	Victor Manuel Gallo	x		
8	Ayudante	Isaac Garca.	x		
9	Ayudante	Alonso Paniagua.	x		
10	Ayudante	Carlos Mario. Rivera.	x		
11	Ayudante	Omar Enrique Ruiz.	x		
12	Ayudante	Flaminio Forastero	x		
13	Ayudante	Alejandro Morales	x		
14	Ayudante	Fabian Mendoza.	x		
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Yeison Cadavid.	x		
17	Operador compresor	Alexander, Charry.	x		
18	Operador fresadora	Elias Valderrama.	x		
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora	Rolando Mesa.	x		
21	Operador Vibrocompactador	Gilberto Pulgarin.	x		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto	Alexander Zapata.	x		
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque	Henry Mauricio Zapata.	x		
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Bucher SOM-185.	x		Pavimentar
2	Compresor	Wirtgen W-1900	x		
3	Fresadora	Vogele Super 1303-3.	x		
4	Finisher				
5	Retroexcavadora	Dynapac CC 3800 Mixto.	x		
6	Vibrocompactador	Ingersoll rand PT 140 A.	x		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto	WIX298	x		
9	Equipo Imprimación	Hino FC 500 ~~FIX054~~.	x		
10	Placa vibratoria	Wolkwagen EKU 971	x		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Wolkwagen 9TX 054.	x		
16	Volqueta(s)	Kenworth	x		
		Herramienta Menor	x		

FECHA (D/M/A): 05-09-2025.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIóN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA


REMISIóN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIóN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIóN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA (D/M/A): 05-09-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Rango #4.	FRENTE	15.
RANGO:	U4.	CANTIDAD:	0,0 Unidades MIC-19 DAP TIBIA
BARRIO	1018; Villanueva.	DIRECCIÓN	CR 47 CL 57 Y CL 58.