FECHA (D/M/A): 09-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango #4
RANGO: 04	CANTIDAD: 80,32. toneladas
ZONA: 02	FRENTE DE TRABAJO: 15.
COMUNA: 07. Robledo.	
BARRIO: 0713; Nuevo No1.	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO:	7:00 am.
TERMINACIÓN:	5:00 p.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: (3 horas); se presentan fallas mecanicas en la trituradora y espera de reparacion de acometida. retrasan el proceso.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Sol, despejado.

TARDE: Sol, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera correcta las Condiciones que impone el PMT para intervenciones viales segun el Cap (Cierre parcial; información Vial; auxiliares transito; aislamiento de zona a intervenir horios; etc). En Conjunto con la Comunidad. salida de buses y zona Comercial se hace cierre total de la via por parte del Contratista.
- Se solicita al Contratista usar de manera Correcta los EPP durante la Jornada laboral y segun su riesgo.
- Se Evidencia ausencia del Personal de obra (4) Ayudantes.
- Se solicita al Contratista instalar en lugar adecuado el Baño movil punto Ecologico (Incompleto); kit antiderrame. herramientas para fuat acceso. Se solicita al Contratista proteger Sumideros y obras de
- drenaje atendiendo a la Obra. de lo Contrario limpiar.
- localizacion; demarcacion; demolicion. limpieza; imprimacion; aplicacion mezcla; acabado; Compactacion. orden y aseo.
- Patologias: descare; fatiga; ahellamientos; perdida ligante; asentamientos brechas; fracturas en Bloque; grietas y fisuras.
- Base granular: No hay estructura drenaje; torrente natural; en otras areas remanente de Asfalto Bueno.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Elkin Mont.	Pablo Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	*Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR*
FIRMA: Andy Anaya N.	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: Ma Catalina Ocha A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	*Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*

FECHA (D/M/A): 09-09-2025.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Elkin Mora.	X		E y P
2	Encargado	Gilberto Colprudo	X		Pavimentar.
3	Liguero	Sandro Uribe.	X		
4	Rastrillero	Luis Parra	X		
5	Rastrillero	Diego Lopez.			
6	Ayudante	Fabian Mendoza.		X	
7	Ayudante	Anderson Vega.	X		
8	Ayudante	Luis Alonso Gutierrez.	X		
9	Ayudante	Victor Manuel Gallo	X		
10	Ayudante	Isacc Cuica.	X		
11	Ayudante	Alonso Paniagua	X		
12	Ayudante	Victor Mario Riera.	X		
13	Ayudante	Omar Enrigle Ruiz.	X		
14	Ayudante	Flaminio Forastero		X	
15	Ayudante	Alejandro Morales.			
16	Operador Rodillo manual	Yeison Cadavid.			
17	Operador compresor	Alexander Charry.			
18	Operador fresadora	Elias Valderrama.			
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora			X	
21	Operador Vibrocompactador	Dylanyho Maya.			
22	Operador Compactador llantas	Gilberto Pulgarin.	X		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Alexander Zapata.	X		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque	Henry. Escobar	X		
28	Conductor Camión	Mauricio Ortiga.	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				Pavimentar
2	Compresor	Icaser SDM - 10T.	X		
3	Fresadora	Wirtgen W-1000.	X		
4	Finisher	Vogele Super 1303-3.	X.		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Dynapac CC3800 Mixto.	X		
7	Compactador llantas	Ingersoll rand PT 140A	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Hino 500 FC. WLX 298	X		
10	Placa vibratoria	Honda GX 200.			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque	Hino 500 FC. GH 054.	X		
15	Camión	Wolkswagen VKE 9TJ	X		
16	Volqueta(s)	C) Kenworth.	X		
		Herramienta Menor.	X		

CHA (D/M/A): 09-09-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Rango #4

RANGO: 04.

CANTIDAD: 80,32. toneladas

ZONA: 02.

COMUNA: 07; Robledo

BARRIO: 0713; Aures Nº1.

FRENTE DE TRABAJO: 12.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 a.m.

TERMINACIÓN: 3:00 p.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Sol, despejado.

TARDE: Sol, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se reporta daño de Acueducto a empresa responsable con numero de radicado SB20893 en CR 94A CL 79A-12. Ya Fue reparado.
- la Fresadora presenta fallas mecanicas entre las 12:40 pm a 3:00 pm.
- Mezcla asfaltica proveniente de PAVIMENTAR.
- Tipo de mezcla asfaltica MSC-19 RAP 17B|A
- Fresado depositado en PROMPAL y ~~Escombros~~ Escombros depositados en PAVIMENTAR
- Temperatura de mezcla asfaltica al momento de la aplicacion (149°C).
- Se deja en Evidencia la autorizacion por parte de la S.I.F y las residencias de Obra la reconstruccion de los resaltos con un ancho de (2m). Pintarlos provisionalmente lo mas urgente posible.
- Se deja en Evidencia realce de los siguientes elementos (1 Valvula) = CR 94A CL 78B-02.
- Recuperar Señalizacion vial Como lo muestra la figura (1) FLECHA FRENTE GIRO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Elkin Mora	Pablo Montoya Tobon
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Andy Arroyave R.	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Ma Catalina Ochoa A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 09·09·2025.


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
S014824	N.A	1	CD 94A CL78A Y CL78B Costado Oriental.	93,88	3,55	0,100	333,27	33,33	80,32
TOTALES							333,27	33,33	80,32.

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
523662	FRF302	20,08	20,08	147°	22967	SN2330	Doble	1	Prowpal
523663	EQW855	20,12	40,20	149°	22968	TRK 324	Doble	1	Prowpal
523664	SNQ565	20,10	60,30	147°	22969	SZE 403	Doble.	1	Prowpal
523665	SN2330	20,02	80,32.	146°	22970	TRK 254	Doble.	1.	Pavimentar

FECHA (D/M/A): 09-09-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bungo #4.
RANGO:	04.
BARRIO	0713 ; Ares N°1.
FRENTE	15.
CANTIDAD:	80,32. Toneladas MSC-19 RAP MEZCLA
DIRECCIÓN	CR 94A, CL 79A Costado Oriental. Y CL 79A

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523665
PLACA: SNZ330
CONDUCTOR: Gabriel Jaime Echavarria Mac

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
- tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,02 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaci$n Base #33

PESO TARA: 12.000,00
PESO BRUTO:32.020,00

ENTRADA: 09 sep 2025 - 01:20 p.
SALIDA: 09 sep 2025 - 01:20 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523664
PLACA: SNO565
CONDUCTOR: EUTIQUIO ALEJANDRO RENDON C.

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
- tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,10 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaci$n Base #33

PESO TARA: 12.100,00
PESO BRUTO:32.200,00

ENTRADA: 09 sep 2025 - 01:11 p.
SALIDA: 09 sep 2025 - 01:11 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523666
PLACA: EQW855
CONDUCTOR: GIOVANNY HURTADO ZAPATA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,12 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaci$n Base #33

PESO TARA: 12.990,00
PESO BRUTO:33.110,00

ENTRADA: 09 sep 2025 - 01:06 p.
SALIDA: 09 sep 2025 - 01:06 p.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523662
PLACA: TRF302
CONDUCTOR: Elkin Enrique Sierra Sandova
l

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,08 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaci$n Base #33

PESO TARA: 11.510,00
PESO BRUTO:31.590,00

ENTRADA: 09 sep 2025 - 12:56 p.
SALIDA: 09 sep 2025 - 12:56 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	22969	09	09	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PROCOPAL	STZ 403
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS		MARGEN DERECHA
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		ROBLEDO AURES
ARENA		ASFALTO		
OTRO:		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	22970	09	09	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRK 254
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		10 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS	X	MARGEN DERECHA
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		ROBLEDO AURES
ARENA		ASFALTO		
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	22967	09	09	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PROCOPAL	SNZ 330
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS		MARGEN DERECHA
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		ROBLEDO AURES
ARENA		ASFALTO		
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	22968	09	09	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PROCOPAL	TRK 324
KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	CANTIDAD
		14 MTS

				Nº REMISIÓN
SUBBASE		ESCOMBROS		MARGEN DERECHA
BASE		ARENILLA		
CRUDO		MEZCLA		CANTIDAD X REMISIÓN
TRITURADO		ACPM		ROBLEDO AURES
ARENA		ASFALTO		
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		