FECHA (D/M/A): 11/09/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Pompeyano
RANGO: Obras complementarias	CANTIDAD: —
ZONA: 1	FRENTE DE TRABAJO: C14
COMUNA: Santa Cruz	
BARRIO: Andalucía	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 07:00 TERMINACIÓN: 17:00	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se finalizan actividades correspondientes al retiro del articulado afectado
- Se finalizan actividades correspondientes a la excavación de material remanente
- Llegada de material para concreto (arena, triturado, cemento)
- La zona intervenida queda debidamente señalizada al finalizar la jornada

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Alejandro Panqueba Rivas Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Jenny Pérez P Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA: Fabian D. Bias A.
NOMBRE: Daniel Acuña C. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnologo/Ingeniero	Manuel Sanqueha	x		Consorcio vial Nrd 2025
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero - Oficial	Juan Carlos Baranoha	x		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jhon Jairo Mendoza Hoyos	x		
7	Ayudante				
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Fabio Valencia	x		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Ayudante camión	Wilfredo Hernandez Bello	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	wbj 295	~		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 19/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Pompeyano	FRENTE	19
RANGO:	Obras complementarias	CANTIDAD:	—
BARRIO	Andalucía	DIRECCIÓN	Cr 47 Cl 107-07

Powered by CamScanner