FECHA (D/M/A): 16/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Obras complementarias
RANGO:	———
CANTIDAD:	———
ZONA	T
COMUNA	El Poblado
BARRIO	Manila
FRENTE DE TRABAJO:	19

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 07:00	———
TERMINACIÓN: 17:00	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realizan las actividades correspondientes al retiro del articulado existente del área en intervención
- Se continúan las actividades correspondientes a excavación en el área intervenida
- Se realiza corte en pavimento para mayor adherencia en el concreto a realizar
- Chequeo de niveles con el avance de las excavaciones

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Alejandro Pangueba Rivas	Fanny Perez P
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Victor D. Cano A.
NOMBRE: Daniel Duque G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 16/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Barzeba	✓		Consorcio Vial
2	Encargado	Jorge Ivan Monsalve	✓		Mel 2025
3	Liguero				
4	Rastrillero - Oficial	Juan Carlos Baranoa	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Robert Alex Jimenez	✓		
7	Ayudante	Jhon Jairo Mendoza	✓		
8	Ayudante	Douglas Briceño	✓		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Fabio valencia	✓		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Controlador vial	Juliana Andrea Diaz Aspirilla	✓		
	Ayudante camión	Wilfredo Hernandez Bello	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas		✓		
8	Cortador Asfalto	Cortadora de pavimento			
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	WLY295	✓		
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 16/09/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 16/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras complementarias	FRENTE	19
RANGO:	—	CANTIDAD:	—
BARRIO	Manila	DIRECCIÓN	Cr 43 A CL 10 A