FECHA (D/M/A): 18/09/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
RANGO: N/A	CANTIDAD: 11.11 M3		
ZONA: 5		FRENTE DE TRABAJO: 19	
COMUNA: El Poblado			
BARRIO: Manila			

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 6:00 a.m	ALGUNA CONTRATISTA Y ESTADO DE SUPERFICIE.
TERMINACIÓN: 6:30 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: NUBLADA Y LLUVIOSA.
TARDE: NUBLADA Y LLUVIOSA.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO fy = 60000 PSI.
2. CHEQUEO DE NIVELES.
3. ACOMPAÑAMIENTO DE PARE Y SIGA.
4. VACIADO DE CONCRETO DE MR40 CON ACELERANTE (PREMEZCLADO DE ARGOS).
5. VIBRADO DE CONCRETO HIDRAULICO.
6. RECORRIDO CON PLANTILLA METALICA PARA ACABADO EN SUPERFICIE DE PLACA. EN CONCRETO
7. TOMA NIVELES ALINEACIONES Y NIVELES (6 UNIDADES PARA CADA UNO).
8. LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA.
9. INSTALACIÓN PANELETAS PARA GARANTIZAR UN BUEN RECUBRIMIENTO DEL CONCRETO.
10. CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y EQUIPO
11. SE EJECUTO EL HORARIO CABORAL A CAUSA DE LAS ALTAS LLUVIAS PRESENTES EN LA ZONA INTERVENIDA.

5. VISITANTES

–	–

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	DIEGO LUIS TORRES R. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Arenas. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: CRISTIAN CORREA A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 18/09/2021

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	MANUEL ALEJANDRO PANQUEBA	X		
2	Encargado	JORGE MONSALVE	X		
3	Liguero - Oficial	JORGE LUIS SOLANO A.	X		
4	Rastrillero - Oficial	CARLOS MOZO	X		
5	Rastrillero - Oficial	JUAN CARLOS BARANOA	X		
6	Ayudante - Aux. int.	JHANN JOHANN SARABIA	X		
7	Ayudante - Aux. int.	JUAN ANDRES DIAZ A.	X		
8	Ayudante	JAIRO DONALD CASSO	X		
9	Ayudante	ROBERT ALEX JIMENEZ	X		
10	Ayudante	JHON JAIRO MENDOZA H.	X		
11	Ayudante	DOUGLAS BRICEÑO C	X		
12	Ayudante Planillero	ALFREDO HERNANDEZ	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	FABIO VALENCIA.	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	NO REGISTRA.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)	NO REGISTRA (DE AGUITA).	X		
17	VIBRADOR	NO REGISTRA	X		
18	PLANTA ELECTRICA				

FECHA (D/M/A): 18/09/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
			CALLE 10A X 43A	2,60	0,70	0,12		0,36	ATRAQUE M20
			CALLE 10A X 43A	7,60	7,29	0,22.		11,08	CONCRETO M20
			CALLE 10A X43A	5,22	0.45	0.14		0,1100	MURO DE CONFINAMIENTO
			CALLE 10A X43A	112 VARILLAS	X 6.0	X1.0 =	672.0140		ACERO DE REFUERZO
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 18/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	1
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	11,55 M3.
BARRIO	MONICA.	DIRECCIÓN	CALLE 10A CON CRA 43A

9/25, 10:50 a.m.
372,-75.570294
Consorcio MEDURBNO
Cr 43A Cl 10A
Cuadrilla 19
SAMSUNG
Apps Entregas 10:50 a. m.
Recordatorio
Por favor no olvide registrar el Fin de Descargue de la Remisión 55364166
REMISION No.: 55364166
ARGOS
Fecha: 18/09/2025
No. Pedido: 640502
NIT: 9018548791
CLIENTE: CONSTRUCTORA PRISMA 54 SAS
Proyecto: VIALMED-2025 CRA 43 A
Dirección: CR 43A CON CL 10 A
Cantidad (m3): 5.5
Cod Producto: 0039201000
Descripción Producto: C. PAVIMENTO PLASTICO MR40 TM1" RA30
Asentamiento: 100
Conductor: OROZCO MARTINEZ ROBINSON
Mixer: 463
Hora impresión: 09:11
Hora salida planta: 09:48
Hora llegada obra: 10:29
Hora inicio descargue: 10:30
Hora salida planta:
Hora llegada planta:
OBSERVACIONES:
CONTACTO ERIKA MAZO CEL: 300 4245367
Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionada

FECHA (D/M/A): 18-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIóN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	
RANGO:	CANTIDAD:
ZONA	FRENTE DE TRABAJO:
COMUNA	
BARRIO	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO


CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO : TERMINACIóN:	JUSTIFICACIóN HORAS EXTRAS:
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA TARDE

4. DESCRIPCIóN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

5. FIRMAS

NOMBRE: *Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA*	*Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR*
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: *Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA*	NOMBRE: *Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*


ARGOS
REMISION No.: 55364160
Fecha: 18/09/2025
No. Pedido: 640502
NIT: 9018548791
CLIENTE: CONSTRUCTORA PRISMA 54 SAS
Proyecto: VIALMED-2025 CPA
Dirección: CR 43A CON CL 10 A
Cantidad (m3): 6
Cod Producto: U039201000
Descripción Producto: C. PAVIMENTO PLASTICO
Asentamiento: 100
Conductor: AGUDELO GALLEGO
Mixer: 864
Hora impreso: 08:20
Hora salida planta: 08:58
Hora llegada obra: 09:30
Hora inicio descargue: 09:30
Hora salida planta:
18 sept 2025 9:37:34 a. m.
POBLADO