FECHA (D/M/A): 20/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	OBRA COMPLEMENTARIA.
RANGO: N/A.	CANTIDAD: 0.66 M2
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 19.
COMUNA: 11	
BARRIO: LAS CONSOLATADORES	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m.	
TERMINACIÓN: 1:30 p.m.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	SOLEADO
TARDE	SOLEADA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- ✓ RETIRO MANUAL DE ADOQUIN.
- ✓ COMPACTACION CAMA DE ARENILLA.
- ✓ CORTE DE ADOQUIN.
- ✓ INSTALACION DE ADOQUIN.
- ✓ INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA
- ✓ ACOMPAÑAMIENTO DE PARE Y SIGA.
- ✓ SELLADO DE JUNTAS CON ARENA. SOLEADA.
- ✓ RETIRO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA

5. VISITANTES

—	—

6. FIRMAS

NOMBRE: Juliana Alzate Arboleda.	NOMBRE: MIGUEL LUIS TAPIAS R. C
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Daniel Ruiz G.	NOMBRE: CRISTIAN CORREA A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 20/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN ALZATE A.	X		
2	Encargado	JORGE MONTAÑEZ	X		
3	Liguero				
4	Rastrillero - Auxiliar	JULIANA A. DIAZ. A	X		
5	Rastrillero - Oficial	CARLOS MASO	X		
6	Ayudante	JUAN ANDRES PARRA	X		
7	Ayudante	MAX JIMENEZ	X		
8	Ayudante - Camión	WILFREDO HERNANDEZ	X		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	FABIO VALENCIA	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	NO REGISTRA.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)				
A	PISONETA ELECTRICA	NO REGISTRA	X		
B	POLADORA	DEWACT	X		

FECHA (D/M/A): 20/09/2025


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
			DIAGONAL 65D 35A35	3,22	0,40		1.28 -	AREA ADQUIN	
			DIAGONAL 65D 35A35	2,30	3,22		7.40	AREA ADQUIN	
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

FECHA (D/M/A): 20/09/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	19
RANGO:	N. A.	CANTIDAD:	8.68-MZ
BARRIO	LOS CONSTRUCTORES.	DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 65 D 35A35