FECHA (D/M/A): 25/09/2024

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	OBRAS COMPLEMENTARIAS
RANGO: N.A	CANTIDAD:
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 19.
COMUNA: 11	
BARRIO: LOS CONQUISTADORES	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m	N.A
TERMINACIÓN: 5:09 p.m	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: NUBLADO Y SOLEADO
	TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. INSTALACIÓN DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA EN ÁREA A INTERVENIR.
2. CORTE DE LOSA EN CODO DE RAMPA.
3. DESCARGUE Y CARGUE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
4. RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE (INCLUYE ACOPIO)
5. EXCAVACIÓN MANUAL EN ÁREA A INTERVENIR.
6. CARGUE Y BOTADA DEL MATERIAL SOBRANTE.
7. DEMOLICIÓN CORDÓN DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO EXISTENTE).
8. DEMOLICIÓN DE UNA RAMPA CON PENDIENTE FLEXIBLE

NOTA: LA MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTE DÍA Y EL SIGUIENTE SE DISCRIMINAN EN LA BITÁCORA DEL 26/09/2024.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Alejandro Pantoja Rivas	NOMBRE: DIEGO LUIS TORRES RAMOS
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Duque G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 25/04/2022

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL


No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	MANUEL A. PANQUEBA	X		
?	Encargado	JORGE MONSALVE	X		
3	Liguero - SST	[illegible]	X		
4	Rastrillero - AYUDA	MARIN [illegible]	X		
5	Rastrillero - OFIAN	[illegible]	X		
6	Ayudante - GANDA	[illegible]	X		
7	Ayudante	[illegible]	X		
8	Ayudante	[illegible]	X		
9	Ayudante	[illegible]	X		
10	Ayudante	[illegible]	X		
11	Ayudante	[illegible]	X		
12	Ayudante	[illegible]	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto	JORGE MONSALVE MARIN	X		
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	[illegible]	X		
29	Conductor Volqueta(s)	[illegible]	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto	clipper	X		
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)	KENWORTH -	X		
17.	FRESADORA	EDITE	X		
18.	PLANTA ELECTRICA	NO PEGATEA	X		

FECHA (D/M/A): 25/09/2024

10. ESQUEMAS



NOTA: A_1, A_2, A_3 + AREAS A INTERVENIR (SE RETIRA EL ASFALTO EXISTENTE Y SE RESTITUYE EL VACIADO EN CONCRETO MR 40).

TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	19.
RANGO:	N. A	CANTIDAD:	N. A
BARRIO	LOS CONSULTADOS	DIRECCIÓN	DIAGONAL 65 D 34.53.