Alcaldía de CÓMBITA

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	23 de diciembre de 2025		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	IPMC-013-2025	DE FECHA	22 de abril de 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS DE FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO A MONTO AGOTABLE CON DESTINO AL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ VIGENCIA 2025.		
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO SARMIENTO		C.C. 23.438.044
INTERVENTOR___ SUPERVISOR _X_	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA		C.C.1.049.629.571
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	VALOR TOTAL INICIAL:	$ 37.000.000,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 37.000.000,00	
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		
PRORROGA N° __1__	Tiempo: N/A	De Fecha:	N/A
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha:	N/A
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		
FECHA DE INICIACIÓN	22 de abril de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	21 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 27 DE MAYO AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	2025000000003051		

N's Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC INICIAL No 57 AÑO: 2025.

En las oficinas de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS se reunieron los señores: RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA Interventor / Supervisor, y la señora PAULINA SARMIENTO SARMIENTO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°46040741 81 del mes ABRIL DE 2025, N°4605204708 del mes MAYO DE 2025, N°46078755841 del mes JUNIO DE 2025, N°46109806130 del mes JULIO DE 2025 , N°4617047504 del mes AGOSTO DE 2025, N°4617333951 del mes SEPTIEMBRE DE 2025, N°4627585124 del mes OCTUBRE DE 2025.N°4627596797 del mes NOVIEMBRE DE 2025, N°463504099 4 del mes DICIEMBRE DE 2025 de conformidad con la normatividad vigente

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	37.000.000,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		20.188.929,43
Valor Total actas pagadas		16.811.000,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		70,57
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	37.000.000,00	37.000.000,00

FECHA RP	N° RR	CUENTA	NOMBRE	VALOR
22/04/2025	57	11691 4003140012	insumos, elementos y materiales acueducto	20.188.929,43
TOTAL A PAGAR POR RUBRO				20.188.929,43

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

N° CUENTA: 25602560195	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: SE REALIZA DEVOLUCION AL RPC No 57 AÑO: 2025 POR UN VALOR DE SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS PESOS MTCE ($70,57) CON AFECTACION AL RUBRO: 11691 4003140012.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: PAULINA SARMIENTO SARMIENTO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: 1. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
2. LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE).
3. FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZACIAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
4. . INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Alcaldía de CÓMBITA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES FINAL

CONTRATO No:	MÍNIMA CUANTÍA No. IPMC-013-2025.	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**21 de diciembre de 2025**
		FECHA ACTA DE INICIO:	22 de abril de 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS DE FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO A MONTO AGOTABLE CON DESTINO AL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ VIGENCIA 2025.	**PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:**	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO Identificado con cedula de ciudadanía 23.438.044 expedida en Combita Contratista	**FECHA DE TERMINACIÓN :**	21 de diciembre de 2025
		VALOR INICIAL:	$ 37.000.000,00
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos	**VALOR ADICIONAL:**	$ 0,00
% AVANCE FISICO:	100,0% **% AVANCE EN TIEMPO:** 100%	**VALOR TOTAL:**	$ 37.000.000,00

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	V/UNITARIO SIN IVA	%IVA	V/TOTAL CON IVA	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1,00	BOLSA DE ESTOPA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	7.000	8	$ 55.997	15	$104.994	23,00	$ 160.990
2,00	BULTO DE CEMENTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	35.000	6	$ 210.002	7	$245.002	13,00	$ 455.004
3,00	MANILA ½" POR METRO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.521	19%	3.000	17	$ 51.000	5	$15.000	22,00	$ 66.000
4,00	AZADON CON EMPATE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	42.017	19%	50.000	0	$ -	4	$200.001	4,00	$ 200.001
5,00	BULTOS ARENA LAVADA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.765	19%	14.000	14	$ 196.005	5	$70.002	19,00	$ 266.007
6,00	BULTOS GRAVILLA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	14.286	19%	17.000	5	$ 85.002		$0	5,00	$ 85.002
7,00	ABRAZADERAS PLÁSTICAS X 40 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	504	19%	600	54	$ 32.387	22	$13.195	76,00	$ 45.582
8,00	CORDEL GUADAÑA POR METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.101	19%	2.500	13	$ 32.502	34	$85.006	47,00	$ 117.509
9,00	GUANTES EN NITRILO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.723	19%	8.000	10	$ 80.004	25	$200.009	35,00	$ 280.013
10,00	GALÓN ESMALTE SINTÉTICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	79.832	19%	95.000	2	$ 190.000	2	$190.000	4,00	$ 380.000
11,00	VINILO ACRÍLICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	79.832	19%	95.000	0	$ -		$0	0,00	$ -
12,00	ROLLO CINTA PELIGRO POR 100 METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	12.000	4	$ 48.000	7	$84.000	11,00	$ 132.000
13,00	RODILLO 9"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.084	19%	12.000	1	$ 12.000	1	$12.000	2,00	$ 24.000
14,00	UNIONES REPARACION DE 3" DESLIZABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.420	19%	60.000	0	$ -	6	$359.999	6,00	$ 359.999
15,00	UNIONES REPARACION DE 4" DESLIZABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	71.429	19%	85.001	0	$ -	4	$340.002	4,00	$ 340.002
16,00	UNIONES REPARACION DE 2" DESLIZABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	35.000	0	$ -	6	$210.002	6,00	$ 210.002
17,00	ADAPTADORES MACHO DE 63MM PFU	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.420	19%	60.000	15	$ 899.997	21	$1.259.996	36,00	$ 2.159.993
18,00	UNIONES DE 63MM PFU	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	58.824	19%	70.001	0	$ -	9	$630.005	9,00	$ 630.005
19,00	CANDADOS N° 60	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	35.000	5	$ 175.001	5	$175.001	10,00	$ 350.003
20,00	BROCA 3/8 TUNGSTENO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.807	19%	20.000	6	$ 120.002		$0	6,00	$ 120.002
21,00	BROCA 7/16	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.126	19%	18.000	0	$ -		$0	0,00	$ -
22,00	CAJA METÁLICA PARA ACUEDUCTO MICROMEDIDOR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	63.025	19%	75.000	20	$ 1.499.995		$0	20,00	$ 1.499.995
23,00	TAPONES DE ½ PVC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	588	19%	700	23	$ 16.094	11	$7.697	34,00	$ 23.790
24,00	LLAVE 24 (5/16)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.008	19%	25.000	0	$ -		$0	0,00	$ -
25,00	ADAPTADORES MACHO 16 MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	7.000	0	$ -	11	$76.995	11,00	$ 76.995
26,00	ADAPTADORES HEMBRA DE 16MM PFU	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.042	19%	6.000	0	$ 4	4	$24.000	4,00	$ 24.000
27,00	PULIDORA PARA PVC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	319.328	19%	380.000	0	$ -		$0	0,00	$ -
28,00	VÁLVULA HF DE COMPUERTA CORTE 3"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	546.218	19%	649.999	0	$ -		$0	0,00	$ -
29,00	GRIFERIAS SANITARIAS COMPLETAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	45.000	2	$ 90.000		$0	2,00	$ 90.000
30,00	GRIFERIAS LAVAMANOS COMPLETAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	35.000	0	$ -		$0	0,00	$ -
31,00	LLAVE DE TUBOS N° 24	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	100.840	19%	120.000	0	$ -	1	$120.000	1,00	$ 120.000
32,00	LLAVE DE TUBOS N° 18	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	58.824	19%	70.001	2	$ 140.001		$0	2,00	$ 140.001
33,00	LLAVE DE TUBOS N° 8	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	25.210	19%	30.000	0	$ -	1	$30.000	1,00	$ 30.000
34,00	SEGUETA CON MARCO (HOJA DE SEGUETA)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	45.000	4	$ 179.999	3	$135.000	7,00	$ 314.999
35,00	MICROMEDIDORES DE 1/2" CHORRO ÚNICO CERTIFICADO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	147.059	19%	175.000	30	$ 5.250.006	35	$6.125.007	65,00	$ 11.375.014
36,00	MACROMEDIDOR DE 3"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.428.571	19%	1.699.999	0	$ -		$0	0,00	$ -
37,00	LLAVE CADENA 6"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	134.454	19%	160.000	1	$ 160.000		$0	1,00	$ 160.000
38,00	COLLARÍN DERIVACION DE 2" 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.126	19%	18.000	5	$ 90.000	5	$90.000	10,00	$ 179.999
39,00	COLLARÍN DERIVACION DE 3" 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	20.168	19%	24.000	0	$ -	4	$96.000	4,00	$ 96.000
40,00	VENTOSAS DE 3/4"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	42.017	19%	50.000	0	$ -	1	$50.000	1,00	$ 50.000
41,00	ROLLOS DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	7.000	8	$ 55.997	10	$69.996	18,00	$ 125.992
42,00	PICAS CON EMPATE DE MADERA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	52.101	19%	62.000	2	$ 124.000		$0	2,00	$ 124.000
43,00	PALAS CON EMPATE DE MADERA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.815	19%	45.000	0	$ -	1	$45.000	1,00	$ 45.000
44,00	ROLLOS MAGUERA PFU * 16MM * 100 METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	235.294	19%	280.000	3	$ 840.000	6	$1.679.999	9,00	$ 2.519.999
45,00	CHEQUE TIPO HIDRO DE 2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	193.277	19%	230.000	0	$ -		$0	0,00	$ -
46,00	TUBOS RDE 9 * 1/2 * 6 METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	19.328	19%	23.000	25	$ 575.008	20	$460.006	45,00	$ 1.035.014
47,00	TUBOS RDE 11 * 3/4 * 6 METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	28.571	19%	33.999	0	$ -		$0	0,00	$ -
48,00	TUBOS RDE 13.5 * 1 * 6 METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	38.655	19%	46.000	6	$ 276.000	3	$138.000	9,00	$ 414.000
49,00	REGISTROS PVC 1/2" TP (ROSCADOS)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.605	19%	15.000	5	$ 75.000	6	$90.000	11,00	$ 164.999

50,00	REGISTROS PVC 1" TP (ROSCADOS)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.529	19%	28.000	7	$ 195.997	2	$55.999	9,00	$	251.996
51,00	REGISTROS PVC 2" TP (ROSCADOS)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	79.832	19%	95.000	1	$ 95.000		$0	1,00	$	95.000
52,00	REGISTROS PVC 3" TP (ROSCADOS)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	193.277	19%	230.000	0	$ -	1	$230.000	1,00	$	230.000
53,00	FLOTADORES TANQUE 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.420	19%	60.000	6	$ 359.999	7	$419.999	13,00	$	779.997
54,00	TANQUES ALMACENAMIENTO 500 LITROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	319.328	19%	380.000	1	$ 380.000	3	$1.140.001	4,00	$	1.520.001
55,00	TANQUES ALMACENAMIENTO 1000 LITROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	546.218	19%	650.000	1	$ 650.000	2	$1.300.000	3,00	$	1.950.000
56,00	HOMBRE SOLO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.420	19%	60.000	1	$ 60.000		$0	1,00	$	60.000
57,00	VÁLVULA DE PURGA 1"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	67.227	19%	80.000	0	$ -		$0	0,00	$	-
58,00	ADAPTADORES MACHO 16MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	7.000	35	$ 244.985	30	$209.987	65,00	$	454.973
59,00	ADAPTADORES HEMBRA 16MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	7.000	25	$ 174.990	20	$139.992	45,00	$	314.981
60,00	CODOS ROSCADOS PVC 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.361	19%	4.000	35	$ 139.986	20	$79.992	55,00	$	219.977
61,00	TEE ROSCADA PVC 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.202	19%	5.000	23	$ 115.009	10	$50.004	33,00	$	165.013
62,00	UNIÓN DE 16 MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.563	19%	9.000	25	$ 225.000	15	$135.000	40,00	$	359.999
63,00	UNIÓN DE 63 MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	58.824	19%	70.001	0	$ -	4	$280.002	4,00	$	280.002
64,00	UNIÓN DE 32 MM DE 16 MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	18.487	19%	22.000	20	$ 439.991	10	$219.995	30,00	$	659.986
65,00	CHEQUES DE 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	35.000	2	$ 70.001	4	$140.001	6,00	$	210.002
66,00	REGISTRO ANTIFRAUDE 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	29.412	19%	35.000	30	$ 1.050.008	32	$1.120.009	62,00	$	2.170.017
67,00	LIMPIADOR DE PVC 1/4	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	40.336	19%	48.000	6	$ 287.999	8	$383.999	14,00	$	671.998
68,00	SOLDADURA DE PVC 1/4	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	75.630	19%	90.000	8	$ 719.998	9	$809.997	17,00	$	1.529.995
69,00	DISCO CORTE 4"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.882	19%	7.000	6	$ 41.997	6	$41.997	12,00	$	83.995
VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 7.013.798,06	528	$ 16.810.956,50	483	$ 20.188.885,93	1.011		36.999.842,43
SUBTOTAL ANTES DE IVA						$ 31.092.436,98		$ 14.126.854,20		$ 16.965.450,36			$ 31.092.304,56
VALOR DE IVA						$ 5.907.563,03		$ 2.684.102,30		$ 3.223.435,57		$	5.907.537,87
AJUSTE AL PESO								$ 43,50				$	-
VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO						$ 37.000.000,00		$ 16.811.000,00		$ 20.188.929,43			36.999.929,43

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR ACTAS ANTERIORES:	$16.811.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	$20.188.929,43
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	$36.999.929,43
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:	100,0%
VALOR NO EJECUTADO	$70,57

PAULINA SARMIENTO
CONTRATISTA

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor