RESOLUCIÓN No.05-12659 DE 2025

Por medio de la cual se aclara y modifica el plazo y la fecha de terminación del Contrato No. CO1.PCCNTR.8676524 de 2025.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA DEL SENA – REGIONAL ANTIOQUIA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante Resolución de nombramiento No. 1-03134 del 10 de octubre de 2025, y acta de posesión No. 579 10 de octubre de 2025, así como la Resolución No. 1-02862 de 2025 que delega funciones en materia de contratación, y

CONSIDERANDO:

Que *el día 16 de diciembre de 2025 se suscribió el Contrato No. CO1.PCCNTR.8676524, cuyo objeto es: "SUSCRIBIR EL ACCESO A UN RECURSO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO EN DISEÑO DE MODAS Y CONFECCIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), QUE PERMITA EL ACCESO ILIMITADO A CONTENIDOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE DISEÑO DE MODAS, CONFECCIÓN, TEXTILES Y TENDENCIAS DE LA MODA."*

Que al momento de crear el contrato en la plataforma SECOP II, se estableció un plazo de 15 días.

Que para dar inicio a la ejecución del contrato se solicitó al contratista la expedición y publicación de las garantías correspondientes, las cuales fueron cargadas y aprobadas hasta el día 23 de diciembre de 2025.

Que con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato dentro de la presente vigencia, previo a dar inicio a la ejecución en SECOP II, se ajustó la fecha de inicio al 23 de diciembre de 2025 y la fecha de terminación al 30 de diciembre de 2025, con un plazo de ejecución de 8 días calendario.

Que, una vez se seleccionó la opción "Iniciar ejecución" en SECOP II, los cambios no quedaron guardaron, quedando la siguiente información:

- Duración del contrato: 15 días
- Fecha de inicio: 23/12/2025 12:00 PM
- Fecha de terminación: 23/12/2025 11:59 PM

Que, para garantizar el plazo real de ejecución del contrato, se requiere modificar la fecha de terminación al 30 de diciembre de 2025, lo que corresponde a un plazo efectivo de ejecución de 8 días calendario.

En merito de lo expuesto, la subdirección del Centro de Formación en Diseño, confección y Moda,

RESOLUCIÓN No.05-12659 DE 2025

Por medio de la cual se aclara y modifica el plazo y la fecha de terminación del Contrato No. CO1.PCCNTR.8676524 de 2025.

RESUELVE:

Artículo 1º. Aclarar que el plazo real de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8676524 es de **8 días calendario**, contados a partir del **23 de diciembre de 2025**.

Artículo 2º. Modificar la fecha de terminación del contrato, quedando así:

- Fecha de inicio: **23 de diciembre de 2025**
- Fecha de terminación: **30 de diciembre de 2025**

Artículo 3º. Las demás cláusulas del contrato permanecen vigentes y sin modificación.

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Dada en Itagüí, el 23 de diciembre de 2025

ROMERO OCHOA YENY LINEY

Firmado digitalmente por ROMERO OCHOA YENY LINEY
Fecha: 2025.12.23 20:41:58 -05'00'

Yeny Liney Romero Ocho
Subdirectora (e) del Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Elaboró: Andrea Orjuela Almeyda– Abogada CFDCM

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
02	25-11-2025	Se realiza modificación de forma y se incluye La clasificación de la información.