	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: F- CI-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	**TIPO DE CONTRATO**	COMPRAVENTA
	29	DICIEMBRE	2025		

DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

ACTA No 02 DE TERMINACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 110.2005.403.2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐ **OBRA TERMINADA** ☐

CONTRATO No	110.2005.403.2025	
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☑	**SC-SG-MC-069 DE 2025**
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR KUBOTA M9540 Y SUS EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**MUNICIPIO DE SABANALARGA**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**22** (Día) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**29** (Día) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)

CONTRATO ADICIONAL No	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
N/A	
N/A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
N/A	
N/A	

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	29 DE DICIEMBRE DE 2025

LAS PARTES:	
MUNICIPIO	**CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL** Alcalde
CONTRATISTA	**LUYMA S.A** R.L FLOR JULY VARGAS RUBIO
SUPERVISOR	**MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES** Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga Casanare, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron FLOR JULY VARGAS RUBIO representante legal de LUYMA S.A, en calidad de Contratista y MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas en calidad de supervisor, para suscribir la presente acta de terminación de la carta de aceptación de oferta anteriormente citada, por la terminación del tiempo contractual.

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
	29	DICIEMBRE	2025		

TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A			
N/A			
N/A			

OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	N/A				
	N/A				
	N/A				
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

ESTADO FINANCIERO

Datos Generales		
Valor inicial del contrato	$	39,758,826.00
Valores adicionales	$	-
Valor del contrato mas adiciones	$	39,758,826.00

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	C. Egreso	Fecha	Valor Cancelado
N.A	N.A				N.A	N.A
Total						N.A

RECIBO DEL CONTRATO

Observaciones: 1. El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia la carta de aceptación y a las establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrolló el contratista dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta de la terminación del plazo contractual.

Se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

Firma
Nombre **LUYMA S.A**
R.L FLOR JULY VARGAS RUBIO
Contratista

Firma
Nombre **MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Elaboró: Monica Yulieth Rodríguez Torres
Revisó: Monica Yulieth Rodríguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL