Radicado No.: 2-2025-057671
Fecha: 10-12-2025

Código validación comunicación: d6c92

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Air-e S.A.S. E.S.P.
notificaciones.judiciales@air-e.com
Cra 57 No 99A 65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Reiteración de requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 640-2020.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato PRONE GGC 640 de 2020 y las obligaciones en el contenidas, se reitera solicitud que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	**MODIFICACIÓN/ SUSPENSIÓN**	**ESTADO**
31-12-2020	CONTRATO	Aprobada Fecha Fecha 22-02-2021
22-02-2021	ACTA DE INICIO	Aprobada Fecha 06-12-2023
12-04-2022	OTROSI 1°	Aprobada Fecha 06-12-2023
18-08-2022	OTROSI 2°	Aprobada Fecha 06-12-2023
08-02-2023	OTROSI 3°	Aprobada Fecha 06-12-2023
15-11-2024	OTROSI 4°	Se solicita cargue de póliza al OR mediante oficio 202532040043249.
16-07-2024	OTROSÍ 5	Se solicita cargue de póliza al OR mediante oficios radicados 2-2024-018182 y

		202432040052927 de 20-11-2024.
09-12-2024	SUSPENSION 1	Se solicita cargue de póliza al OR mediante oficio radicado 2-2025-017096 de 19-05-2025
13-03-2025	PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN 1	Se solicita cargue de póliza al OR mediante oficio radicado 2-2025-017096 de 19-05-2025
14-03-2025	SUSPENSIÓN 2	Se solicita cargue de póliza al OR mediante oficio radicado 2-2025-017096 de 19-05-2025
06/06/2025	Prorroga No.1 a la suspensión No.2	Se solicita cargue de póliza al OR mediante oficio con número interno 202532040043249.
05/09/2025	Prorroga No.2 a la suspensión No.2	**SE SOLICITA CARGUE DE PÓLIZA AL OR Y REMISIÓN**

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Volver

Modificar < >

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21190863	Reactivar el contrato	9/12/2025 8:27 AM (UTC -5 horas)	9/12/2025 8:31 AM (UTC -5 horas)	En aprobación	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.20123232	Suspender el contrato	5/09/2025 7:03 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 8:15 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.20117280	Reactivar el contrato	5/09/2025 12:17 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 7:03 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.19277504	Suspender el contrato	6/06/2025 6:33 PM (UTC -5 horas)	6/06/2025 7:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.19268257	Reactivar el contrato	6/06/2025 8:42 AM (UTC -5 horas)	6/06/2025 6:32 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18502055	Suspender el contrato	14/03/2025 3:07 PM (UTC -5 horas)	14/03/2025 5:29 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18497660	Reactivar el contrato	14/03/2025 9:13 AM (UTC -5 horas)	14/03/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18494662	Suspender el contrato	13/03/2025 6:12 PM (UTC -5 horas)	13/03/2025 7:50 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.18493955	Reactivar el contrato	13/03/2025 4:54 PM (UTC -5 horas)	13/03/2025 6:11 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.17589990	Suspender el contrato	9/12/2024 1:23 PM (UTC -5 horas)	9/12/2024 9:20 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6		Detalle
CO1.CTRMOD.16092826	Modificar el contrato	11/07/2024 12:36 PM (UTC -5 horas)	16/07/2024 4:59 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.13559793	Modificar el contrato	15/11/2023 2:24 PM (UTC -5 horas)	15/11/2023 5:55 PM (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.13559172	Modificar el contrato	15/11/2023 1:51 PM (UTC -5 horas)	15/11/2023 2:00 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.10502957	Modificar el contrato	7/02/2023 4:27 PM (UTC -5 horas)	8/02/2023 6:57 AM (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8947020	Modificar el contrato	9/08/2022 7:22 PM (UTC -5 horas)	18/08/2022 2:56 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8101227	Modificar el contrato	12/04/2022 8:24 AM (UTC -5 horas)	12/04/2022 5:05 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.*

   (...)

PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual, enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro del de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...)"
Subrayado fuera de texto

Sumado a lo anterior y conformidad a copia allegada por la aseguradora donde la seguradora manifiesta "Notificación – No renovación de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento ante Entidad Estatal (...)" es importante manifestar que las coberturas requeridas por esta supervisión son un hecho cumplido en un seguro, el cual implica que el cubrimiento materializó es decir las suspensiones y/o modificaciones. Razón por la cual la actividad aseguradora parte de un presupuesto indispensables de la confianza jurídica, igualdad de las partes y protección de derechos frene al tomador; lo anterior de conformidad al artículo 1068 del Código de Comercio, por lo tanto, antes de finalizar el contrato de seguro deben dar cobertura hasta la última modificación y/o suspensión.

En consecuencia, se solicita cargar y allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE GGC 640 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Carlos Alberto Álvarez Coronado
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Miguel Adrián Fajardo Guerrero, Neila Luz Baleta Mizar, Marcela Patricia Araujo Colina, Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa