NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**CS-625-2025**
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ACTA NO.	003
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, Diciembre 15 de 2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	Del 23 de octubre de 2025 al 15 de Diciembre de 2025
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 2025000997 2025002444 2025002446
CONTRATISTA	ARATA COLOMBIA SAS R/L OLGA CORTES MENDEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.657.829-7 C.C. 31.284.577 DE CALI
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)
VALOR ADICIÓN	NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($90.289.206,83)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	05 de Diciembre de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE** ($290.289.206,83)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Agosto 15 de 2025
FECHA DE INICIO	Agosto 25 de 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 24 de 2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	7 Dias
FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA	05 de Diciembre de 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	05 de Diciembre de 2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025002496 del 19 de Agosto de 2025
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con la entrega de los elementos solicitados
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Se Anexa Certificación De Aportes A Seguridad Social Últimos Seis (6) Meses.
SUPERVISOR(ES)	**ING. HÉCTOR DAVID PARADA SANCHEZ** **Secretario de Infraestructura Y Obras Públicas**
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101477386	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$30.000.000,00	14/08/2025	14/06/2026
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$40.000.000,00	14/08/2025	14/01/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL (100,00%)	$ 200.000.000
2	VALOR ADICIÓN (45.1%)	$90.289.206,83
3	VALOR TOTAL (100,00%)	$290.289.206,83
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1** (32,5%)* (22,4%)**	$ 64,950,746.18
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2** (75,9%)**	$ 220.369.573.02
6	**VALOR TOTAL EJECUTADO** (98.3%)**	$285.320.319,20
7	**SALDO POR EJECUTAR** (1,7%)**	$4.968.887,63

Nota 1 *: Es preciso dejar claridad, que el valor correspondiente al corte parcial No. 1 corresponden al porcentaje obtenido del cálculo del valor del corte sobre el valor total previo a la adición No. 1 realizada el 5 de Diciembre de 2025. Por esta razón, se observa un porcentaje menor teniendo en cuenta la adición realizada.

Nota 2 **: En la presente acta se realiza la actualización del porcentaje del acta No. 1 sobre el valor total del contrato, incluyendo de esta manera la adición No. 1.

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, si existe un acta que no genera egreso se debe colocar el campo NO APLICA. Si existe más de un pago, se deben insertar las filas e indicar el consecutivo del pago

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
01	25 de Agosto de 2025	ACTA DE INICIO	N/A
02	06 de Noviembre de 2025	ACTA DE PAGO No. 001	-
03	15 de Diciembre de 2025	ACTA DE PAGO No. 002	EN TRÁMITE

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, indicando el rubro afectado en cada una de estas. En caso no generar afectación de rubro se debe colocar NO APLICA.

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	**25/08/2025**	**ACTA DE INICIO N/A**
002	**06/11/2025**	2.3.5.4599016 2024251260054- 2.3.2.02.01.004-252 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN / Elaborar y ejecutar I Plan anual para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los edificios públicos/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Sedes mantenidas/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN **$ 64,950,746.18**
003	**15/12/2025**	2.3.5.4599016 2024251260054- 2.3.2.02.01.004-252 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN / Elaborar y ejecutar 1 Plan anual para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los edificios públicos/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Sedes mantenidas/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN **$ 135.049.253,82** 2.3.5.4599016 2024251260054- 2.3.2.02.01.008-252 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN / Elaborar y ejecutar 1 Plan anual para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los edificios públicos/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Sedes mantenidas/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN **$25.939.206,83** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.01.001-237-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/Realizar anualmente el mantenimiento periodico a 13 kilómetros de malla Vial Rural/ADMINISTRACION CENTRAL/Via secundaria con mantenimiento periodico o rutinario/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN **$59.381.112,37**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los quince (15) días del mes de Diciembre del año 2025

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ARATA COLOMBIA SAS
NIT. 901.657.829-7
R/L: OLGA CORTES MENDEZ
C.C. 31.284.577 DE CALI

Elaboró: Ing. Jose Linares Saenz - Contratista SIOP
Revisó: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz - Directora Construcciones y Supervisión Secretaría de Infraestructura Y Obras Públicas
Revisó: Dra. Lizbeth Karina Sánchez Prieto / Contratista de apoyo jurídico SIOP
Revisó y aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez / Secretario de Infraestructura y Obras Publicas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA	FECHA: 25/MAR/2022

MUNICIPIO DE CAJICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO 625 DE 2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATISTA: ARATA SAS

ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 02

CONTRATANTE:	ALCALDIA DE CAJICA		
CONTRATISTA:	ARATA COLOMBIA SAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	OLGA CORTES MENDEZ		
INTERVENTORIA:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	200.000,00	
VALOR ADICION No 01	$	90.289.206,83	
VALOR ADICION No 02:	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	90.489.206,83	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	4 MESES		
TIEMPO ADICION No 01:	7 DIAS		
TIEMPO ADICION No 02:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	4 MESES Y 7 DIAS		

FECHA DE INICIO:		25/08/2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:		24/12/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:			
FECHA DE REINICIO 1:	NA		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:			
FECHA DE REINICIO 2:			
FECHA DE PRORROGA No. 1 :		5/12/2025	
TIEMPO DE PRORROGA 1:	7 DIAS		
FECHA DE PRORROGA No. 2:	N/A		
TIEMPO DE PRORROGA 2:	N/A		
FECHA DE TERMINACION FINAL:			31/12/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		15/12/2025	

En el Municipio de Cajicá, a los QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron : La señora Olga Cortes Mendez, Representante Legal del ARATA COLOMBIA SAS en calidad de contratista; el Ingeniero Hector David Parada Sanchez, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, la ingeniera Mariana Vargas Muñoz, Directora de Construcciones y Supervisión y el ingeniero Jose Linares en calidad de Apoyo a la Supervision, para dejar constancia de la presente Acta Parcial de Corte Parcial No 02, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra las cuales se detallan a continuación:

ITEM		DESCRIPCION	und	ACTA MAYORES Y MENORES No. 02 CONDICIONES ACTUALIZADAS (FECHA 15/12/2025)						TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL DE CORTE No. 02 15/12/2025		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
				CANT.	IVA	VALOR UNITARIO	V. IVA	V.U IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
	1	DISCOS DE CORTE METAL DE 4"-1/2	UNIDAD	30,00	19%	$ 12.579,52	$ 2.390,11	$ 14.969,63	$449.088,86	30,00	$ 449.088,864	0,00	$ -	30,00	$ 449.088,864	0,00	
	2	DISCOS DE PULIR DE 4"-1/2	UNIDAD	30,00	0,19	$ 9.654,38	$ 1.834,33	$ 11.488,71	$344.661,37	30,00	$344.661,37	0,00	$ -	30,00	$ 344.661,366	0,00	
	3	DISCOS DE CORTE DE 7" X 1/16"	UNIDAD	20,00	0,19	$ 13.301,52	$ 2.527,29	$ 15.828,81	$316.576,18	20,00	$316.576,18	0,00	$ -	20,00	$ 316.576,176	0,00	
	4	DISCOS DE PULIR DE 7" X X"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.699,52	$ 3.362,91	$ 21.062,43	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	5	DISCO DE CORTE DE TRONZADORA 14"	UNIDAD	6,00	0,19	$ 40.450,18	$ 7.685,53	$ 48.135,71	$288.814,29	6,00	$288.814,29	0,00	$ -	6,00	$ 288.814,285	0,00	
	6	PEGACOR 25Kg	BULTO	0,00	0,19	$ 75.839,18	$ 14.409,44	$ 90.248,62	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	7	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	mL	400,00	0,19	$ 28.777,72	$ 5.467,77	$ 34.245,49	$13.698.194,72	0,00	$0,00	400,00	$ 13.698.194,720	400,00	$ 13.698.194,720	0,00	
	8	TOMA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA 15 AMP	UNIDAD	10,00	0,19	$ 19.111,52	$ 3.631,19	$ 22.742,71	$227.427,09	0,00	$0,00	10,00	$ 227.427,088	10,00	$ 227.427,088	0,00	
	9	CLAVIJA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA 15 AMP	UNIDAD	10,00	0,19	$ 19.206,84	$ 3.649,30	$ 22.856,14	$228.561,40	0,00	$0,00	10,00	$ 228.561,396	10,00	$ 228.561,396	0,00	
	10	ENCHUFES CON TOMA TRIPLE, TIPO T	UNIDAD	0,00	0,19	$ 13.363,84	$ 2.539,13	$ 15.902,97	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	11	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO ENCAUCHETADO	mL	0,00	0,19	$ 14.477,52	$ 2.750,73	$ 17.228,25	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	12	CABLE DUPLEX 2X10 ENCAUCHETADO	mL	200,00	0,19	$ 22.273,18	$ 4.231,90	$ 26.505,08	$5.301.016,84	0,00	$0,00	200,00	$ 5.301.016,840	200,00	$ 5.301.016,840	0,00	
	13	CABLE AWG #12 7 HILOS	mL	600,00	0,19	$ 5.021,52	$ 954,09	$ 5.975,61	$3.585.365,28	0,00	$0,00	600,00	$ 3.585.365,280	600,00	$ 3.585.365,280	0,00	
	14	CABLE AWG #10 7 HILOS	mL	2.025,00	0,19	$ 6.098,18	$ 1.158,65	$ 7.256,83	$14.695.089,26	25,00	$181.420,86	2.000,00	$ 14.513.668,400	2.025,00	$ 14.695.089,255	0,00	
	15	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	mL	150,00	0,19	$ 23.904,18	$ 4.541,79	$ 28.445,97	$4.266.896,13	0,00	$0,00	150,00	$ 4.266.896,130	150,00	$ 4.266.896,130	0,00	
	16	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	ROLLO	31,00	0,19	$ 16.147,84	$ 3.068,09	$ 19.215,93	$595.693,82	1,00	$19.215,93	30,00	$ 576.477,888	31,00	$ 595.693,818	0,00	
	17	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20A	UNIDAD	24,00	0,19	$ 41.271,52	$ 7.841,59	$ 49.113,11	$1.178.714,61	0,00	$0,00	24,00	$ 1.178.714,611	24,00	$ 1.178.714,611	0,00	
	18	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30A	UNIDAD	20,00	0,19	$ 35.856,84	$ 6.812,80	$ 42.669,64	$853.392,79	0,00	$0,00	20,00	$ 853.392,792	20,00	$ 853.392,792	0,00	
	19	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X40A	UNIDAD	20,00	0,19	$ 41.478,38	$ 7.880,89	$ 49.359,27	$987.185,44	0,00	$0,00	20,00	$ 987.185,444	20,00	$ 987.185,444	0,00	
	20	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X50A	UNIDAD	4,00	0,19	$ 41.320,72	$ 7.850,94	$ 49.171,66	$196.686,63	0,00	$0,00	4,00	$ 196.686,627	4,00	$ 196.686,627	0,00	
	21	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 85.069,84	$ 16.163,27	$ 101.233,11	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	22	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 101.777,52	$ 19.337,73	$ 121.115,25	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	23	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X50A	UNIDAD	4,00	0,19	$ 105.527,18	$ 20.050,16	$ 125.577,34	$502.309,38	0,00	$0,00	4,00	$ 502.309,377	4,00	$ 502.309,377	0,00	
	24	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50A	UNIDAD	4,00	0,19	$ 204.406,84	$ 38.837,30	$ 243.244,14	$972.976,56	0,00	$0,00	4,00	$ 972.976,558	4,00	$ 972.976,558	0,00	
	25	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X80A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 257.085,52	$ 48.846,25	$ 305.931,77	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	26	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X100A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 262.501,52	$ 49.875,29	$ 312.376,81	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	27	BREAKER TIPO RIEL DE 1X50A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 37.353,38	$ 7.097,14	$ 44.450,52	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	28	BREAKER TIPO RIEL DE 2X50A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 86.817,84	$ 16.495,39	$ 103.313,23	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	

	29	BREAKER TIPO RIEL DE 3X50A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 147.003,52	$ 27.930,67	$ 174.934,19	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	30	ECO PANEL LED COD.FLLP1. 60X60 40W	UNIDAD	70,00	0,19	$ 134.900,18	$ 25.631,03	$ 160.531,21	$11.237.184,99	0,00	$0,00	70,00	$ 11.237.184,994	70,00	$ 11.237.184,994	0,00	
	31	PANEL LED REDONDO 18 W INCRUSTAR (REDONDA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 23.637,52	$ 4.491,13	$ 28.128,65	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	32	PANEL LED REDONDO 18 W DE SOBREPONER (REDONDA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 42.138,84	$ 8.006,38	$ 50.145,22	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	33	BOMBILLOS LED 9 WATTS	UNIDAD	308,00	0,19	$ 5.788,52	$ 1.099,82	$ 6.888,34	$2.121.608,35	0,00	$0,00	308,00	$ 2.121.608,350	308,00	$ 2.121.608,350	0,00	
	34	ESCALERA EXPANSIVA LARGA DE 7.30 MTS DE 24 PASOS, FIBRA DE VIDRIO, DIELECTRICA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.326.098,84	$ 631.958,78	$ 3.958.057,62	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	35	ESCALERA DE TIJERA MEDIANA 9 PASOS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 961.930,18	$ 182.766,73	$ 1.144.696,91	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	36	MULTITOMAS 6 TOMAS POLO A TIERRA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 42.570,18	$ 8.088,33	$ 50.658,51	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	37	BREAKER TRIFÁSICO DE 200A	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.057.969,52	$ 201.014,21	$ 1.258.983,73	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	38	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1/2"-	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.232,84	$ 3.274,24	$ 20.507,08	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	39	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 36.621,52	$ 6.958,09	$ 43.579,61	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	40	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 23.438,52	$ 4.453,32	$ 27.891,84	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	41	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	6,00	0,19	$ 135.496,84	$ 25.744,40	$ 161.241,24	$967.447,44	0,00	$0,00	6,00	$ 967.447,438	6,00	$ 967.447,438	0,00	
	42	CODOS 45° PVC-P 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.171,84	$ 412,65	$ 2.584,49	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	43	CODOS 45° PVC -P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.504,65	$ 665,88	$ 4.170,53	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	44	CODOS 45° PVC-P 1-1/4"	UNIDAD	10,00	0,19	$ 13.834,98	$ 2.628,65	$ 16.463,63	$164.636,26	0,00	$0,00	10,00	$ 164.636,262	10,00	$ 164.636,262	0,00	
	45	CODOS 45° PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 18.873,31	$ 3.585,93	$ 22.459,24	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	46	CODOS 90° PVC -P 1/2"	UNIDAD	100,00	0,19	$ 1.314,65	$ 249,78	$ 1.564,43	$156.443,35	100,00	$156.443,35	0,00	$ -	100,00	$ 156.443,350	0,00	
	47	CODOS 90° PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.107,65	$ 400,45	$ 2.508,10	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	48	CODOS 90° PVC-P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 7.927,31	$ 1.506,19	$ 9.433,50	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	49	CODOS 90° PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 14.785,65	$ 2.809,27	$ 17.594,92	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	50	REDUCCION PVC-P 3/4 A 1/2"	UNIDAD	12,00	0,19	$ 1.280,98	$ 243,39	$ 1.524,37	$18.292,39	0,00	$0,00	12,00	$ 18.292,394	12,00	$ 18.292,394	0,00	
	51	REDUCCION PVC-P 1" A 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.534,31	$ 481,52	$ 3.015,83	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	52	REDUCCION PVC -P 1" A 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.539,98	$ 482,60	$ 3.022,58	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	53	REDUCCION PVC-P 1-1/4" A 1"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 4.833,65	$ 918,39	$ 5.752,04	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	54	REDUCCION PVC-P 1-1/2" A 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 7.568,65	$ 1.438,04	$ 9.006,69	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	55	REDUCCION PVC-P 1-1/2" A 3/4"	UNIDAD	10,00	0,19	$ 7.574,84	$ 1.439,22	$ 9.014,06	$90.140,60	0,00	$0,00	10,00	$ 90.140,596	10,00	$ 90.140,596	0,00	
	56	TEES PVC-P 1/2"	UNIDAD	100,00	0,19	$ 1.741,98	$ 330,98	$ 2.072,96	$207.295,62	100,00	$207.295,62	0,00	$ -	100,00	$ 207.295,620	0,00	
	57	TEES PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.931,31	$ 556,95	$ 3.488,26	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	58	TEES PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 14.861,98	$ 2.823,78	$ 17.685,76	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	59	TEES PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	10,00	0,19	$ 19.538,65	$ 3.712,34	$ 23.250,99	$232.509,94	0,00	$0,00	10,00	$ 232.509,935	10,00	$ 232.509,935	0,00	
	60	UNIONES PVC-P 1/2"	UNIDAD	101,00	0,19	$ 829,31	$ 157,57	$ 986,88	$99.674,77	100,00	$98.687,89	1,00	$ 986,879	101,00	$ 99.674,769	0,00	
	61	UNIONES PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.300,98	$ 247,19	$ 1.548,17	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	62	UNIONES PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.856,65	$ 732,76	$ 4.589,41	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	63	UNIONES PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 5.494,31	$ 1.043,92	$ 6.538,23	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	64	TAPON MACHO PVC-P 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 756,65	$ 143,76	$ 900,41	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	65	TAPON MACHO PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.513,65	$ 287,59	$ 1.801,24	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	66	TAPON MACHO PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 6.058,65	$ 1.151,14	$ 7.209,79	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	67	TAPON MACHOPVC-P 1-1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 7.927,31	$ 1.506,19	$ 9.433,50	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	68	TAPON HEMBRA PVC-P 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.128,98	$ 214,51	$ 1.343,49	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	69	TAPON HEMBRA PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.915,98	$ 554,04	$ 3.470,02	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	70	TAPON HEMBRA PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 10.600,65	$ 2.014,12	$ 12.614,77	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	71	TAPON HEMBRA PVC -P 1-1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 11.662,31	$ 2.215,84	$ 13.878,15	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	72	UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC -P 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 812,65	$ 154,40	$ 967,05	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	73	UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 12.655,98	$ 2.404,64	$ 15.060,62	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	74	UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC-P 1"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 19.053,98	$ 3.620,26	$ 22.674,24	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	75	UNION DE REPARACION PVC -P 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 12.354,98	$ 2.347,45	$ 14.702,43	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	76	UNION DE REPARACION PVC -P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 14.023,52	$ 2.664,47	$ 16.687,99	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	77	UNION DE REPARACION PVC -P 1"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 29.385,65	$ 5.583,27	$ 34.968,92	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	78	ADAPTADORES UNION PRESION-ROSCA PVC-P 1/2"	UNIDAD	100,00	0,19	$ 909,65	$ 172,83	$ 1.082,48	$108.248,35	100,00	$108.248,35	0,00	$ -	100,00	$ 108.248,350	0,00	
	79	ADAPTADORES UNION PRESION-ROSCA PVC-P 3/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.817,65	$ 345,35	$ 2.163,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	80	ADAPTADORES UNION PRESION-ROSCA PVC-P 1-1/4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 7.539,31	$ 1.432,47	$ 8.971,78	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	81	ADAPTADORES UNION PRESION-ROSCA PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 9.420,65	$ 1.789,92	$ 11.210,57	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	82	TUBERIA PARA DESAGUE 1-1/2" PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 122.981,98	$ 23.366,58	$ 146.348,56	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	83	TUBERIA PARA DESAGUE 2" PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 152.622,31	$ 28.998,24	$ 181.620,55	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	84	TUBERIA PARA DESAGUE 3" PVC-S	UNIDAD	5,00	0,19	$ 285.315,98	$ 54.210,04	$ 339.526,02	$1.697.630,08	0,00	$0,00	5,00	$ 1.697.630,081	5,00	$ 1.697.630,081	0,00	
	85	TUBERIA PARA DESAGUE 4"PVC-S	UNIDAD	3,00	0,19	$ 321.046,98	$ 60.998,93	$ 382.045,91	$1.146.137,72	0,00	$0,00	3,00	$ 1.146.137,719	3,00	$ 1.146.137,719	0,00	
	86	CODO 90° PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 6.802,31	$ 1.292,44	$ 8.094,75	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	87	CODO 90° PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 15.751,65	$ 2.992,81	$ 18.744,46	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	

	88	CODO 90° PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 27.222,98	$ 5.172,37	$ 32.395,35	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	89	UNION PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 5.428,31	$ 1.031,38	$ 6.459,69	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	90	UNION PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 7.828,98	$ 1.487,51	$ 9.316,49	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	91	UNION PARA DESAGUE 4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 15.637,65	$ 2.971,15	$ 18.608,80	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	92	CODO 45° PARA DESAGUE 1 1/2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 6.702,98	$ 1.273,57	$ 7.976,55	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	93	CODO 45° PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 8.092,65	$ 1.537,60	$ 9.630,25	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	94	CODO 45° PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.485,98	$ 3.322,34	$ 20.808,32	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	95	CODO 45° PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 30.145,31	$ 5.727,61	$ 35.872,92	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	96	TEE PARA DESAGUE 1 1/2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 12.052,31	$ 2.289,94	$ 14.342,25	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	97	TEE PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 13.733,31	$ 2.609,33	$ 16.342,64	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	98	TEE PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.338,31	$ 3.294,28	$ 20.632,59	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	99	TEE PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 36.310,31	$ 6.898,96	$ 43.209,27	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	100	TAPONES PARA DESAGUE 1-1/2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.918,65	$ 364,54	$ 2.283,19	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	101	TAPONES PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.505,98	$ 476,14	$ 2.982,12	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	102	TAPONES PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.343,31	$ 635,23	$ 3.978,54	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	103	TAPONES PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 6.107,31	$ 1.160,39	$ 7.267,70	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	104	YEE CON REDUCCION 3-2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 30.084,65	$ 5.716,08	$ 35.800,73	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	105	YEE CON REDUCCION 4-2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 46.129,98	$ 8.764,70	$ 54.894,68	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	106	YEE CON REDUCCION 4-3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 45.795,31	$ 8.701,11	$ 54.496,42	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	107	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 2-1 1/2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.582,98	$ 680,77	$ 4.263,75	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	108	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 3-2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 8.525,65	$ 1.619,87	$ 10.145,52	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	109	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 4-2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 67.894,31	$ 12.899,92	$ 80.794,23	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	110	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 4-3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 68.227,65	$ 12.963,25	$ 81.190,90	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	111	TEE SANITARIA SIMPLE 1-1/2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 12.052,98	$ 2.290,07	$ 14.343,05	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	112	TEE SANITARIA SIMPLE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 13.733,65	$ 2.609,39	$ 16.343,04	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	113	TEE SANITARIA SIMPLE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.338,65	$ 3.294,34	$ 20.632,99	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	114	TEE SANITARIA SIMPLE 4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 36.129,65	$ 6.864,63	$ 42.994,28	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	115	YEE SANITARIA SIMPLE 2"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 5.574,31	$ 1.059,12	$ 6.633,43	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	116	YEE SANITARIA SIMPLE 3"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 31.905,98	$ 6.062,14	$ 37.968,12	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	117	YEE SANITARIA SIMPLE 4"PVC-S	UNIDAD	0,00	0,19	$ 55.471,65	$ 10.539,61	$ 66.011,26	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	118	CURVAS PVC 1/2" CONDUIT	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.461,65	$ 467,71	$ 2.929,36	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	119	CURVAS EMT 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 6.009,65	$ 1.141,83	$ 7.151,48	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	120	CURVAS PVC 3/4" CONDUIT	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.948,65	$ 750,24	$ 4.698,89	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	121	CURVAS EMT 3/4"	UNIDAD	15,00	0,19	$ 6.109,31	$ 1.160,77	$ 7.270,08	$109.051,18	0,00	$0,00	15,00	$ 109.051,184	15,00	$ 109.051,184	0,00	
	122	TERMINALES ELECTRICAS 1/2"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 629,98	$ 119,70	$ 749,68	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	123	TERMINALES ELECTRICAS 3/4"	UNIDAD	15,00	0,19	$ 840,31	$ 159,66	$ 999,97	$14.999,53	0,00	$0,00	15,00	$ 14.999,534	15,00	$ 14.999,534	0,00	
	124	LADRILLO ARCILLA 20 X10 X 8***	UNIDAD	0,00	0	$ 2.170,00	$ -	$ 2.170,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	125	LADRILLO ARCILLA PEATONAL 20 X10 X 5***	UNIDAD	500,00	0	$ 1.473,67	$ -	$ 1.473,67	$736.835,00	0,00	$0,00	500,00	$ 736.835,000	500,00	$ 736.835,000	0,00	
	126	LADRILLO DE 20X10X6 CORBATIN	UNIDAD	0,00	0	$ 1.648,67	$ -	$ 1.648,67	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	127	LADRILLO ARCILLA PEATONAL 20 X10 X 6 ***	UNIDAD	1.500,00	0	$ 1.655,67	$ -	$ 1.655,67	$2.483.505,00	0,00	$0,00	1.500,00	$ 2.483.505,000	1.500,00	$ 2.483.505,000	0,00	
	128	ALAMBRE DE PUA 12.5 X 3G X 350 METROS	ROLLO	6,00	0,19	$ 647.121,98	$ 122.953,18	$ 770.075,16	$4.620.450,94	6,00	$4.620.450,94	0,00	$ -	6,00	$ 4.620.450,937	0,00	
	129	ALAMBRE NEGRO #18 X KG	KILO	53,00	0,19	$ 16.148,65	$ 3.068,24	$ 19.216,89	$1.018.495,36	53,00	$1.018.495,36	0,00	$ -	53,00	$ 1.018.495,356	0,00	
	130	ALICATE ELEC. N. 8 1000V	UNIDAD	0,00	0,19	$ 212.853,98	$ 40.442,26	$ 253.296,24	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	131	ALICATE PICO DE LORO 12'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 75.369,65	$ 14.320,23	$ 89.689,88	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	132	ANTICORROSIVO BLANCO	GALON	3,00	0,19	$ 143.563,98	$ 27.277,16	$ 170.841,14	$512.523,41	0,00	$0,00	3,00	$ 512.523,409	3,00	$ 512.523,409	0,00	
	133	ANTICORROSIVO NEGRO	GALON	3,00	0,19	$ 143.563,98	$ 27.277,16	$ 170.841,14	$512.523,41	0,00	$0,00	3,00	$ 512.523,409	3,00	$ 512.523,409	0,00	
	134	BALDE CONSTRUCCION 8 LITROS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 12.558,98	$ 2.386,21	$ 14.945,19	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	135	BARRA 18 LBS	UNIDAD	1,00	0,05	$ 215.705,42	$ 10.785,27	$ 226.490,69	$226.490,69	1,00	$226.490,69	0,00	$ -	1,00	$ 226.490,691	0,00	
	136	BLOQUE N.5	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.341,65	$ 444,91	$ 2.786,56	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	137	BOMBILLO LED 9W ROSCA E-27	UNIDAD	0,00	0,19	$ 15.179,31	$ 2.884,07	$ 18.063,38	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	138	HOYADORA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 172.179,31	$ 32.714,07	$ 204.893,38	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	139	CADENA 13MM G80 X METRO LINEAL	METRO LINEAL	0,00	0,19	$ 143.563,98	$ 27.277,16	$ 170.841,14	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	140	CANDADO 870 MM ENCAUCHETADO	UNIDAD	12,00	0,19	$ 81.828,98	$ 15.547,51	$ 97.376,49	$1.168.517,83	12,00	$1.168.517,83	0,00	$ -	12,00	$ 1.168.517,834	0,00	
	141	CARRETILLA TIPO BUGGY PLATON PLASTICO LLANTA ANTIPINCHAZO	UNIDAD	1,00	0,19	$ 520.424,98	$ 98.880,75	$ 619.305,73	$619.305,73	1,00	$619.305,73	0,00	$ -	1,00	$ 619.305,726	0,00	
	142	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	BULTO	109,00	0,19	$ 59.218,65	$ 11.251,54	$ 70.470,19	$7.681.251,09	91,00	$6.412.787,61	18,00	$ 1.268.463,483	109,00	$ 7.681.251,092	0,00	
	143	CHAPA SENCILLA PARA ALCOBA Y BAÑO	UNIDAD	0,00	0,19	$ 44.862,31	$ 8.523,84	$ 53.386,15	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	144	CHAZO EXPANSIVO 3/8' X 3'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.512,65	$ 477,40	$ 2.990,05	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	145	CHAZO EXPANSIVO 5/16' X 1.1/2'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.614,65	$ 306,78	$ 1.921,43	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	146	CHAZO PLASTICO 1/4'	UNIDAD	800,00	0,19	$ 582,98	$ 110,77	$ 693,75	$554.996,96	300,00	$208.123,86	500,00	$ 346.873,100	800,00	$ 554.996,960	0,00	
	147	CHAZO PLASTICO 3/8'	UNIDAD	1.000,00	0,19	$ 135,65	$ 25,77	$ 161,42	$161.423,50	0,00	$0,00	1.000,00	$ 161.423,500	1.000,00	$ 161.423,500	0,00	

	148	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 3/8 CON TORNILLO N. 12 X 1.1/2 X 100 UND	UNIDAD	0,00	0,19	$ 266.973,65	$ 50.724,99	$ 317.698,64	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	149	CHAZO PLASTICO 5/16'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 266,98	$ 50,73	$ 317,71	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	150	CHAZO PLASTICO CON PUNTILLA 1/4 ' X 2.1/4' X 100 UND	UNIDAD	0,00	0,19	$ 337,65	$ 64,15	$ 401,80	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	151	CHAZO PLASTICO CON PUNTILLA 1/4' X 1.1/4' X 100 UND	UNIDAD	0,00	0,19	$ 26.778,65	$ 5.087,94	$ 31.866,59	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	152	CHEQUE BRONCE TIPO CORTINA 1'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 98.863,65	$ 18.784,09	$ 117.647,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	153	CHEQUE BRONCE TIPO CORTINA 1/2'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 54.103,98	$ 10.279,76	$ 64.383,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	154	CILINDRO PARA DIOXIDO DE CARBONO CO2 CGA CON 1 RECARGA 25 KL	UNIDAD	0,00	0,19	$ 808.903,65	$ 153.691,69	$ 962.595,34	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	155	CILINDRO PARA MEZCLA CGA - 580 CON 1 RECARGA X 7MTR3	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.235.620,98	$ 614.767,99	$ 3.850.388,97	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	156	CINTA MALLA PARA DRYWALL 50mm	UNIDAD	0,00	0,19	$ 16.175,65	$ 3.073,37	$ 19.249,02	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	157	CINTA ENMASCARAR 2' X 20 METROS	ROLLO	0,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	158	CINTA ENMASCARAR 3/4' X 20 METROS	ROLLO	0,00	0,19	$ 14.377,31	$ 2.731,69	$ 17.109,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	159	CINTA SEÑALIZACION POR 500 MTS	ROLLO	24,00	0,19	$ 62.807,65	$ 11.933,45	$ 74.741,10	$1.793.786,48	20,00	$1.494.822,07	4,00	$ 298.964,414	24,00	$ 1.793.786,484	0,00	
	160	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NARANJA	UNIDAD	50,00	0,19	$ 64.036,98	$ 12.167,03	$ 76.204,01	$3.810.200,31	50,00	$3.810.200,31	0,00	$ -	50,00	$ 3.810.200,310	0,00	
	161	MALETÍN VIAL 2*1*0,5 Ms	UNIDAD	5,00	0,19	$ 1.002.797,84	$ 190.531,59	$ 1.193.329,43	$5.966.647,15	5,00	$5.966.647,15	0,00	$ -	5,00	$ 5.966.647,148	0,00	
	162	SEÑAL PARE-SIGA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 34.055,84	$ 6.470,61	$ 40.526,45	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	163	CONO PVC 90 cm CINTA REFLECTIVA	UNIDAD	10,00	0,19	$ 343.801,84	$ 65.322,35	$ 409.124,19	$4.091.241,90	10,00	$4.091.241,90	0,00	$ -	10,00	$ 4.091.241,896	0,00	
	164	CINTA TEFLON 3/4' INDUSTRIAL X 15 METROS	ROLLO	13,00	0,19	$ 10.818,18	$ 2.055,45	$ 12.873,63	$167.357,24	0,00	$0,00	13,00	$ 167.357,245	13,00	$ 167.357,245	0,00	
	165	CORTA TUBO 2.1/2'	UNIDAD	4,00	0,19	$ 77.253,84	$ 14.678,23	$ 91.932,07	$367.728,28	4,00	$367.728,28	0,00	$ -	4,00	$ 367.728,278	0,00	
	166	DISCO DIAMANTADO 18' PARA ASFALTO	UNIDAD	4,00	0,19	$ 1.069.016,84	$ 203.113,20	$ 1.272.130,04	$5.088.520,16	4,00	$5.088.520,16	0,00	$ -	4,00	$ 5.088.520,158	0,00	
	167	ELECTROBOMBA AGUA RESIDUAL 2' 0.4 HP 110V MONOFASICA CON ACOPLES, MANGUERA, TUBERIA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 4.594.480,52	$ 872.951,30	$ 5.467.431,82	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	168	ESMALTE SINTETICO BLANCO EXTERIOR GALON	GALON	22,00	0,19	$ 161.697,84	$ 30.722,59	$ 192.420,43	$4.233.249,45	13,00	$2.501.465,58	9,00	$ 1.731.783,866	22,00	$ 4.233.249,451	0,00	
	169	ESMALTE SINTETICO NEGRO EXTERIOR GALON	GALON	2,00	0,19	$ 161.509,52	$ 30.686,81	$ 192.196,33	$384.392,66	0,00	$0,00	2,00	$ 384.392,658	2,00	$ 384.392,658	0,00	
	170	VINILO BLANCO TIPO II X 5 GAL	CUÑETE	16,00	0,19	$ 433.921,84	$ 82.445,15	$ 516.366,99	$8.261.871,83	15,00	$7.745.504,84	1,00	$ 516.366,990	16,00	$ 8.261.871,834	0,00	
	171	PINTURA ACRILICA EXTERIOR LAVABLE X 5 GAL	CUÑETE	6,00	0,19	$ 712.785,84	$ 135.429,31	$ 848.215,15	$5.089.290,90	2,00	$1.696.430,30	4,00	$ 3.392.860,598	6,00	$ 5.089.290,898	0,00	
	172	SIKAFLEX 1A PLUS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 91.781,84	$ 17.438,55	$ 109.220,39	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	173	CINTA FLANCHE SIKA MULTISEAL IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	0,00	0,19	$ 254.645,52	$ 48.382,65	$ 303.028,17	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	174	SIKA TRASPARENTE-5 REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS 16Kg	CANECA X 5 GLS	2,00	0,19	$ 1.019.987,84	$ 193.797,69	$ 1.213.785,53	$2.427.571,06	0,00	$0,00	2,00	$ 2.427.571,059	2,00	$ 2.427.571,059	0,00	
	175	ESTUCO PLASTICO X CANECA	CANECA	2,00	0,19	$ 107.851,52	$ 20.491,79	$ 128.343,31	$256.686,62	0,00	$0,00	2,00	$ 256.686,618	2,00	$ 256.686,618	0,00	
	176	FLOTADOR COMPLETO BOLA COBRE 1/2'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 458.653,65	$ 87.144,19	$ 545.797,84	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	177	FLOTADOR COMPLETO BOLA COBRE 1'	UNIDAD	10,00	0,19	$ 523.023,98	$ 99.374,56	$ 622.398,54	$6.223.985,36	10,00	$6.223.985,36	0,00	$ -	10,00	$ 6.223.985,362	0,00	
	178	GANCHO PARA CADENA 5/8' TIPO TRINCA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 161.778,65	$ 30.737,94	$ 192.516,59	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	179	GRAPA PARA ALAMBRE PUAS 1.1/4' X 800 GRAMOS	CAJA	0,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	180	GRAPA PARA ALMBRE DE PUAS 1' X 800 GRAMOS	CAJA	0,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	181	GRATA DE MANO	UNIDAD	10,00	0,19	$ 12.579,98	$ 2.390,20	$ 14.970,18	$149.701,76	10,00	$149.701,76	0,00	$ -	10,00	$ 149.701,762	0,00	
	182	GRIFERIA PARA SANITARIO (ARBOL ENTRADA Y SALIDA) 32 CMS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 135.262,31	$ 25.699,84	$ 160.962,15	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	183	GUANTE DE CARNAZA REFORZADO CORTO	PAR	20,00	0,19	$ 21.567,98	$ 4.097,92	$ 25.665,90	$513.317,92	0,00	$0,00	20,00	$ 513.317,924	20,00	$ 513.317,924	0,00	
	184	GUANTE POLIESTER/POLIURETANO - PAR	PAR	0,00	0,19	$ 12.579,98	$ 2.390,20	$ 14.970,18	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	185	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	PAR	0,00	0,19	$ 21.568,65	$ 4.098,04	$ 25.666,69	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	186	HIDROLAVADORA K4 1800 PSI 5,5L	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.435.691,98	$ 462.781,48	$ 2.898.473,46	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	187	HOMBRESOLO DE CADENA DE 8'	UNIDAD	2,00	0,19	$ 167.539,31	$ 31.832,47	$ 199.371,78	$398.743,56	2,00	$398.743,56	0,00	$ -	2,00	$ 398.743,558	0,00	
	188	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	0,00	0,19	$ 22.273,65	$ 4.231,99	$ 26.505,64	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	189	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	0,00	0,19	$ 21.568,31	$ 4.097,98	$ 25.666,29	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	190	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	0,00	0,19	$ 22.815,31	$ 4.334,91	$ 27.150,22	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	191	INYECTOR DE GRASA TIPO PALANCA 10.000 PSI 14 ONZAS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 226.682,65	$ 43.069,70	$ 269.752,35	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	192	JUEGO DE BROCAS COPAS Y PUNTAS X 100 PIEZAS	JUEGO	1,00	0,19	$ 212.033,98	$ 40.286,46	$ 252.320,44	$252.320,44	1,00	$252.320,44	0,00	$ -	1,00	$ 252.320,436	0,00	
	193	JUEGO DE FORMONES PARA TALLAR MADERA X 4 PIEZAS	JUEGO	0,00	0,19	$ 154.982,98	$ 29.446,77	$ 184.429,75	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	194	JUEGO DE LLAVE BRISTOL 1/16' X 3/8' X 10 PIEZAS	JUEGO	2,00	0,19	$ 61.232,98	$ 11.634,27	$ 72.867,25	$145.734,49	2,00	$145.734,49	0,00	$ -	2,00	$ 145.734,492	0,00	
	195	JUEGO DE LLAVE COMBINADAS 8MM-19MM X 11 PIEZAS	JUEGO	0,00	0,19	$ 92.787,31	$ 17.629,59	$ 110.416,90	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	196	JUEGO DE LLAVE TORX X 9 PIEZAS	JUEGO	2,00	0,19	$ 56.022,31	$ 10.644,24	$ 66.666,55	$133.333,10	2,00	$133.333,10	0,00	$ -	2,00	$ 133.333,098	0,00	
	197	JUEGO DE SIERRA COPAS BIMETALICAS 13 PIEZAS	JUEGO	2,00	0,19	$ 553.249,65	$ 105.117,43	$ 658.367,08	$1.316.734,17	2,00	$1.316.734,17	0,00	$ -	2,00	$ 1.316.734,167	0,00	
	198	JUEGO DE CUCHILLAS PARA BISTURI 18 MM X 10 UNIDADES	JUEGO	0,00	0,19	$ 30.479,52	$ 5.791,11	$ 36.270,63	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	199	LIJADORA MANUAL 9'	UNIDAD	4,00	0,19	$ 57.724,98	$ 10.967,75	$ 68.692,73	$274.770,90	4,00	$274.770,90	0,00	$ -	4,00	$ 274.770,905	0,00	
	200	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	UNIDAD	6,00	0,19	$ 90.173,98	$ 17.133,06	$ 107.307,04	$643.842,22	5,00	$536.535,18	1,00	$ 107.307,036	6,00	$ 643.842,217	0,00	
	201	LOSETA LISA EN CONCRETO 40 X 40 X 6	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.515,31	$ 3.327,91	$ 20.843,22	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	202	MACETA 4 LBS CON CABO	UNIDAD	0,00	0,19	$ 89.830,65	$ 17.067,82	$ 106.898,47	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	203	MACHETE DE 20' BARRIGON PULIDO	UNIDAD	4,00	0,05	$ 61.084,42	$ 3.054,22	$ 64.138,64	$256.554,56	4,00	$256.554,56	0,00	$ -	4,00	$ 256.554,564	0,00	
	204	MANDRIL 1/2' PARA TALADRO CON LLAVE	UNIDAD	0,00	0,19	$ 35.931,31	$ 6.826,95	$ 42.758,26	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	205	MANGUERA VERDE PARA RIEGO ACOPPLADA 3 CAPAS 1/2' X 15 MTS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 108.210,31	$ 20.559,96	$ 128.770,27	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
	206	MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO X 10 METROS	ROLLO	2,00	0,19	$ 485.340,98	$ 92.214,79	$ 577.555,77	$1.155.111,53	0,00	$0,00	2,00	$ 1.155.111,532	2,00	$ 1.155.111,532	0,00	

	207	MARTILLO DE UÑA DE 29 MM 24 ONZAS MANGO FIBRA VIDRIO	UNIDAD	4,00	0,19	$ 55.263,65	$ 10.500,09	$ 65.763,74	$263.054,97	4,00	$263.054,97	0,00	$ -	4,00	$ 263.054,974	0,00		
	208	MEZCLADORA CEMENTO 1 BULTO DIESEL 10 HP	UNIDAD	0,00	0,19	$ 17.184.573,65	$ 3.265.068,99	$ 20.449.642,64	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	209	PALA REDONDA CON CABO N. 4	UNIDAD	8,00	0,05	$ 91.672,76	$ 4.583,64	$ 96.256,40	$770.051,18	8,00	$770.051,18	0,00	$ -	8,00	$ 770.051,184	0,00		
	210	PANEL LEDSOBREPONER CUADRADO 40W 6500K DE 60 X 60	UNIDAD	3,00	0,19	$ 135.180,65	$ 25.684,32	$ 160.864,97	$482.594,92	0,00	$0,00	3,00	$ 482.594,921	3,00	$ 482.594,921	0,00		
	211	POLISOMBRA BLANCA 2.10 MTS X 100 MTS	ROLLO	1,00	0,19	$ 539.266,98	$ 102.460,73	$ 641.727,71	$641.727,71	0,00	$0,00	1,00	$ 641.727,706	1,00	$ 641.727,706	0,00		
	212	PRENSA MANUAL	UNIDAD	0,00	0,19	$ 1.350.869,31	$ 256.665,17	$ 1.607.534,48	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	213	PUNTILLA ACERADA 1 1/2' X 500 GRAMOS	CAJA	0,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	214	PUNTILLA CON CABEZA 2' X 500 GRAMOS	CAJA	6,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$179.668,46	0,00	$0,00	6,00	$ 179.668,461	6,00	$ 179.668,461	0,00		
	215	PUNTILLA CON CABEZA 2.1/2' X 500 GRAMOS	CAJA	7,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$209.613,20	0,00	$0,00	7,00	$ 209.613,205	7,00	$ 209.613,205	0,00		
	216	PUNTILLA CON CABEZA 3' X 500 GR	CAJA	6,00	0,19	$ 25.163,31	$ 4.781,03	$ 29.944,34	$179.666,03	0,00	$0,00	6,00	$ 179.666,033	6,00	$ 179.666,033	0,00		
	217	RANA COMPACTADORA GASOLINA 5.5HP BASE DE 60 X 45 CMS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 8.593.091,98	$ 1.632.687,48	$ 10.225.779,46	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	218	REGISTRO BOLA PVC LISO 1/2'	UNIDAD	15,00	0,19	$ 8.854,31	$ 1.682,32	$ 10.536,63	$158.049,43	15,00	$158.049,43	0,00	$ -	15,00	$ 158.049,434	0,00		
	219	REGISTRO BOLA PVC ROSCADO 1/2'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 24.039,65	$ 4.567,53	$ 28.607,18	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	220	REMACHE POP 1/8 X 1/2' X CAJA 500 UNIDADES de 1/2 no existe	CAJA	0,00	0,19	$ 34.280,98	$ 6.513,39	$ 40.794,37	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	221	REMACHE POP 1/8 X 3/8' X CAJA X 500 UNIDADES	CAJA	0,00	0,19	$ 36.875,31	$ 7.006,31	$ 43.881,62	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	222	REMACHE POP 3/16 X 1/2' X CAJA X 250 UNIDADES	CAJA	0,00	0,19	$ 46.140,65	$ 8.766,72	$ 54.907,37	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	223	REMACHE POP 3/16 X 5/8' X CAJA X 250 UNIDADES	CAJA	0,00	0,19	$ 49.105,65	$ 9.330,07	$ 58.435,72	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	224	RODILLO MASTER 1'	UNIDAD	5,00	0,19	$ 5.379,98	$ 1.022,20	$ 6.402,18	$32.010,88	0,00	$0,00	5,00	$ 32.010,881	5,00	$ 32.010,881	0,00		
	225	RODILLO MASTER 2'	UNIDAD	10,00	0,19	$ 7.210,65	$ 1.370,02	$ 8.580,67	$85.806,74	0,00	$0,00	10,00	$ 85.806,735	10,00	$ 85.806,735	0,00		
	226	RODILLO MASTER 4'	UNIDAD	10,00	0,19	$ 12.580,65	$ 2.390,32	$ 14.970,97	$149.709,74	0,00	$0,00	10,00	$ 149.709,735	10,00	$ 149.709,735	0,00		
	227	RODILLO MASTER 6'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 19.770,65	$ 3.756,42	$ 23.527,07	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	228	RODILLO MASTER 9'	UNIDAD	12,00	0,19	$ 32.353,98	$ 6.147,26	$ 38.501,24	$462.014,83	10,00	$385.012,36	2,00	$ 77.002,472	12,00	$ 462.014,834	0,00		
	229	SEGUETA 18 DIENTES X PULGADA	UNIDAD	30,00	0,19	$ 12.580,65	$ 2.390,32	$ 14.970,97	$449.129,21	30,00	$449.129,21	0,00	$ -	30,00	$ 449.129,205	0,00		
	230	SELLO LENGUETA CORRIENTE PARA SANITARIO	UNIDAD	0,00	0,19	$ 16.073,31	$ 3.053,93	$ 19.127,24	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	231	SIFON + DESAGUE PARA LAVAMANOS	JUEGO	10,00	0,19	$ 57.519,84	$ 10.928,77	$ 68.448,61	$684.486,10	10,00	$684.486,10	0,00	$ -	10,00	$ 684.486,096	0,00		
	232	SIFON EN P LAVAPLATOS PLASTICO GRIS	UNIDAD	10,00	0,19	$ 21.562,65	$ 4.096,90	$ 25.659,55	$256.595,54	0,00	$0,00	10,00	$ 256.595,535	10,00	$ 256.595,535	0,00		
	233	REPUESTOS DESASGUES LAVAMOS Y SANITARIOS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 79.776,31	$ 15.157,50	$ 94.933,81	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	234	SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	2,00	0,19	$ 14.720,31	$ 2.796,86	$ 17.517,17	$35.034,34	2,00	$35.034,34	0,00	$ -	2,00	$ 35.034,338	0,00		
	235	SODA CAUSTICA X KILO	KILO	0,00	0,19	$ 27.630,98	$ 5.249,89	$ 32.880,87	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	236	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32'	KILO	10,00	0,19	$ 52.126,65	$ 9.904,06	$ 62.030,71	$620.307,14	0,00	$0,00	10,00	$ 620.307,135	10,00	$ 620.307,135	0,00		
	237	SOLDADURA PVC PARA HUMEDO 1/8	UNIDAD	6,00	0,19	$ 104.256,65	$ 19.808,76	$ 124.065,41	$744.392,48	5,00	$620.327,07	1,00	$ 124.065,414	6,00	$ 744.392,481	0,00		
	238	TANQUE PLASTICO NEGRO 1000 LITROS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 810.020,98	$ 153.903,99	$ 963.924,97	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	239	TANQUE PLASTICO NEGRO 500 LITROS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 613.200,98	$ 116.508,19	$ 729.709,17	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	240	TAPA REGISTRO PLASTICO 25 X 25	UNIDAD	0,00	0,19	$ 25.163,65	$ 4.781,09	$ 29.944,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	241	TEE CAUCHO ELECTRICA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 10.782,98	$ 2.048,77	$ 12.831,75	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	242	TEJA FIBROCEMENTO # 4	UNIDAD	0,00	0,19	$ 46.790,31	$ 8.890,16	$ 55.680,47	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	243	TEJA FIBROCEMENTO # 5	UNIDAD	0,00	0,19	$ 71.487,31	$ 13.582,59	$ 85.069,90	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	244	TEJA FIBROCEMENTO # 6	UNIDAD	0,00	0,19	$ 54.410,31	$ 10.337,96	$ 64.748,27	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	245	TEJA FIBROCEMENTO # 8	UNIDAD	0,00	0,19	$ 72.831,65	$ 13.838,01	$ 86.669,66	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	246	TEJA FIBROCEMENTO # 10	UNIDAD	0,00	0,19	$ 90.721,31	$ 17.237,05	$ 107.958,36	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	247	TEJA FIBROCEMENTO # 12	UNIDAD	0,00	0,19	$ 156.090,65	$ 29.657,22	$ 185.747,87	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	248	TEJA TRANSPARENTE #4 (PLASTICA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 64.063,65	$ 12.172,09	$ 76.235,74	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	249	TEJA TRANSPARENTE #5 (PLASTICA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 92.795,65	$ 17.631,17	$ 110.426,82	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	250	TEJA TRANSPARENTE #6 (PLASTICA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 99.306,98	$ 18.868,33	$ 118.175,31	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	251	TEJA TRANSPARENTE #8(PLASTICA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 74.948,31	$ 14.240,18	$ 89.188,49	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	252	TEJA TRANSPARENTE #10(PLASTICA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 153.509,18	$ 29.166,74	$ 182.675,92	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	253	TEJA TRANSPARENTE #12(PLASTICA)	UNIDAD	0,00	0,19	$ 210.900,65	$ 40.071,12	$ 250.971,77	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	254	THINER X GALON	GALON	39,00	0,19	$ 50.808,65	$ 9.653,64	$ 60.462,29	$2.358.029,45	1,00	$60.462,29	38,00	$ 2.297.567,153	39,00	$ 2.358.029,447	0,00		
	255	TIJERA DE AVIACION 9.1/2' PARA CORTE LAMINA	UNIDAD	2,00	0,19	$ 109.513,98	$ 20.807,66	$ 130.321,64	$260.643,27	2,00	$260.643,27	0,00	$ -	2,00	$ 260.643,272	0,00		
	256	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA	UNIDAD	0,00	0,19	$ 20.232,31	$ 3.844,14	$ 24.076,45	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	257	TORNILLO PARA DRYWALL ESTRUCTURAL PUNTA BROCA 8 X 1/2'	UNIDAD	0,00	0,19	$ 185,31	$ 35,21	$ 220,52	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	258	VARILLA CORRUGADA 1/2' X 6 METROS	UNIDAD	16,00	0,19	$ 53.924,31	$ 10.245,62	$ 64.169,93	$1.026.718,86	16,00	$1.026.718,86	0,00	$ -	16,00	$ 1.026.718,862	0,00		
	259	VARILLA CORRUGADA 3/8' X 6 METROS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 30.657,31	$ 5.824,89	$ 36.482,20	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	260	ZARANDA PARA ARENA BASE MADERA 1MT X 0.50 CMS	UNIDAD	0,00	0,19	$ 143.800,98	$ 27.322,19	$ 171.123,17	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	261	ADOQUIN EN CONCRETO DE 20X10X6 COLOR	UNIDAD	0,00	0,19	$ 2.898,65	$ 550,74	$ 3.449,39	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	262	ADOQUIN VEHICULAR EN CONCRETO DE 20X10X8	UNIDAD	0,00	0,19	$ 3.711,31	$ 705,15	$ 4.416,46	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	263	SARDINEL EN CONCRETO A 10 DE 50X20X80	UNIDAD	0,00	0,19	$ 74.059,84	$ 14.071,37	$ 88.131,21	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	264	REJILLA EN CONCRETO DE 40X40X6	UNIDAD	0,00	0,19	$ 102.088,18	$ 19.396,75	$ 121.484,93	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	265	canaleta plastica de 2 pulgadas	UNIDAD	30,00	0,19	$ 18.560,65	$ 3.526,52	$ 22.087,17	$662.615,21	0,00	$0,00	30,00	$ 662.615,205	30,00	$ 662.615,205	0,00		
	266	tubo conduit PVC de 1/2 pulgada -	UNIDAD	0,00	0,19	$ 7.022,31	$ 1.334,24	$ 8.356,55	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		

	267	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4"	UNIDAD	2,00	0,19	$ 9.831,65	$ 1.868,01	$ 11.699,66	$23.399,33	2,00	$23.399,33	0,00	$ -	2,00	$ 23.399,327	0,00		
	268	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 1/2 Pulgadas x 3 mts	UNIDAD	0,00	0,19	$ 29.895,98	$ 5.680,43	$ 35.577,41	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	269	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas x 3 mts	UNIDAD	20,00	0,19	$ 44.223,98	$ 8.402,56	$ 52.626,54	$1.052.530,72	0,00	$0,00	20,00	$ 1.052.530,724	20,00	$ 1.052.530,724	0,00		
	270	CAJA CUADRADA DE 5 HUECOS CON SALIDA DE 3/4	UNIDAD	6,00	0,19	$ 45.699,84	$ 8.682,97	$ 54.382,81	$326.296,86	0,00	$0,00	6,00	$ 326.296,858	6,00	$ 326.296,858	0,00		
	271	VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 2,4*5/8"	UNIDAD	1,00	0,19	$ 336.751,18	$ 63.982,72	$ 400.733,90	$400.733,90	1,00	$400.733,90	0,00	$ -	1,00	$ 400.733,904	0,00		
	272	TUBO PVC ORIENTADO CLASE 500 X 6 MTS DE 4"	UNIDAD	0,00	0,19	$ 612.029,31	$ 116.285,57	$ 728.314,88	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	273	BROCHA 4"	UND	0,00	0,19	$ 30.540,52	$ 5.802,70	$ 36.343,22	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	274	BROCHA 3"	UND	10,00	0,19	$ 21.557,31	$ 4.095,89	$ 25.653,20	$256.531,99	0,00	$0,00	10,00	$ 256.531,989	10,00	$ 256.531,989	0,00		
	275	BROCHA 2"	UND	5,00	0,19	$ 17.964,11	$ 3.413,18	$ 21.377,29	$106.886,45	0,00	$0,00	5,00	$ 106.886,455	5,00	$ 106.886,455	0,00		
	276	BROCHA 1,5"	UND	0,00	0,19	$ 13.316,65	$ 2.530,16	$ 15.846,81	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	277	TRAPOS-TIPO BAYETILLA DE 1M	UND	0,00	0,19	$ 10.997,98	$ 2.089,62	$ 13.087,60	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	278	LIJA #120*4"	METRO	0,00	0,19	$ 25.270,98	$ 4.801,49	$ 30.072,47	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	279	CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE	UND	1,00	0,19	$ 12.688,65	$ 2.410,84	$ 15.099,49	$15.099,49	1,00	$15.099,49	0,00	$ -	1,00	$ 15.099,494	0,00		
	280	Pistola Calafateo Salchicha 600 Ml. Todo Tipo de Viscosidad	UND	6,00	0,19	$ 116.454,31	$ 22.126,32	$ 138.580,63	$831.483,77	6,00	$831.483,77	0,00	$ -	6,00	$ 831.483,773	0,00		
	281	Alicate 7 pulgadas	UND	0,00	0,19	$ 105.644,98	$ 20.072,55	$ 125.717,53	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
	282	Espatula metalica 3"	UND	4,00	0,19	$ 15.012,98	$ 2.852,47	$ 17.865,45	$71.461,78	4,00	$71.461,78	0,00	$ -	4,00	$ 71.461,785	0,00		
	283	Espatula metalica 4"	UND	0,00	0,19	$ 16.660,98	$ 3.165,59	$ 19.826,57	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		
	284	Espatula metalica 5"	UND	0,00	0,19	$ 19.531,65	$ 3.711,01	$ 23.242,66	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
	285	Taladro Percutor 1/2 Pulg 20v	UND	0,00	0,19	$ 890.201,31	$ 169.138,25	$ 1.059.339,56	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
	286	Pulidora 4-1/2 Pulgadas	UND	0,00	0,19	$ 66.349,98	$ 12.606,50	$ 78.956,48	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
	287	arena de peña	m3	1,00	0,19	$ 281.549,15	$ 53.494,34	$ 335.043,49	$335.043,49	0,00	$0,00	1,00	$ 335.043,489	1,00	$ 335.043,489	0,00	$	-
		ITEMS NO PREVISTOS												0,00	$ -	0,00	$	-
NP	1	alicate tipo electricista no 8 de 1000 voltios stanley	Und	2,00	0,19	$ 129.571,00	$ 24.428,49	$ 152.999,49	$305.998,98	0,00	$0,00	2,00	$ 305.998,980	2,00	$ 305.998,980	0,00	$	-
NP	2	alicate tipo electricista no 8 de 1000 voltios truper	Und	0,00	0,19	$ 74.646,00	$ 14.183,12	$ 88.831,12	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
NP	3	alicate pico de loro de 8"	Und	0,00	0,19	$ 105.731,00	$ 20.088,89	$ 125.819,89	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
NP	4	caja de herramientas con rodachines de 3 compartimentos	Und	0,00	0,19	$ 1.310.924,00	$ 249.075,56	$ 1.559.999,56	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
NP	5	careta fotosencible furius para soldar	Und	2,00	0,19	$ 163.865,00	$ 31.134,35	$ 194.999,35	$389.998,70	0,00	$0,00	2,00	$ 389.998,700	2,00	$ 389.998,700	0,00	$	-
NP	6	cepillo de cerda industrial	Und	2,00	0,19	$ 35.150,00	$ 6.678,50	$ 41.828,50	$83.657,00	0,00	$0,00	2,00	$ 83.657,000	2,00	$ 83.657,000	0,00	$	-
NP	7	chapulin pequeño o mazo	Und	2,00	0,19	$ 16.150,00	$ 3.068,50	$ 19.218,50	$38.437,00	0,00	$0,00	2,00	$ 38.437,000	2,00	$ 38.437,000	0,00	$	-
NP	8	chapulin grande o mazo	Und	2,00	0,19	$ 19.950,00	$ 3.790,50	$ 23.740,50	$47.481,00	0,00	$0,00	2,00	$ 47.481,000	2,00	$ 47.481,000	0,00	$	-
NP	9	espatula de 1 1/2"	Und	2,00	0,19	$ 3.800,00	$ 722,00	$ 4.522,00	$9.044,00	0,00	$0,00	2,00	$ 9.044,000	2,00	$ 9.044,000	0,00	$	-
NP	10	espatula de 2"	Und	3,00	0,19	$ 4.560,00	$ 866,40	$ 5.426,40	$16.279,20	0,00	$0,00	3,00	$ 16.279,200	3,00	$ 16.279,200	0,00	$	-
NP	11	juego de copas ratchet 3/8 pulg pretul 21191 color plateado	juego	1,00	0,19	$ 152.000,00	$ 28.880,00	$ 180.880,00	$180.880,00	0,00	$0,00	1,00	$ 180.880,000	1,00	$ 180.880,000	0,00	$	-
NP	12	llana de goma mediana	und	2,00	0,19	$ 33.250,00	$ 6.317,50	$ 39.567,50	$79.135,00	0,00	$0,00	2,00	$ 79.135,000	2,00	$ 79.135,000	0,00	$	-
NP	13	llave expansiva x 4	Juego	1,00	0,19	$ 240.000,00	$ 45.600,00	$ 285.600,00	$285.600,00	0,00	$0,00	1,00	$ 285.600,000	1,00	$ 285.600,000	0,00	$	-
NP	14	pala cuadrada no 2 con cabo	Und	2,00	0,19	$ 44.650,00	$ 8.483,50	$ 53.133,50	$106.267,00	0,00	$0,00	2,00	$ 106.267,000	2,00	$ 106.267,000	0,00	$	-
NP	15	palustre n° 8 gavilan	Und	2,00	0,19	$ 30.400,00	$ 5.776,00	$ 36.176,00	$72.352,00	0,00	$0,00	2,00	$ 72.352,000	2,00	$ 72.352,000	0,00	$	-
NP	16	palustre n° 5 gavilan	Und	2,00	0,19	$ 26.600,00	$ 5.054,00	$ 31.654,00	$63.308,00	0,00	$0,00	2,00	$ 63.308,000	2,00	$ 63.308,000	0,00	$	-
NP	17	pinzas de punta no 6	Und	2,00	0,19	$ 25.840,00	$ 4.909,60	$ 30.749,60	$61.499,20	0,00	$0,00	2,00	$ 61.499,200	2,00	$ 61.499,200	0,00	$	-
NP	18	pinza amperimetrica fluke digital	Und	1,00	0,19	$ 1.050.000,00	$ 199.500,00	$ 1.249.500,00	$1.249.500,00	0,00	$0,00	1,00	$ 1.249.500,000	1,00	$ 1.249.500,000	0,00	$	-
NP	19	sonda electrica plastica x 30 mts	Und	2,00	0,19	$ 60.512,00	$ 11.497,28	$ 72.009,28	$144.018,56	0,00	$0,00	2,00	$ 144.018,560	2,00	$ 144.018,560	0,00	$	-
NP	20	pica con cabo	Und	6,00	0,19	$ 55.100,00	$ 10.469,00	$ 65.569,00	$393.414,00	0,00	$0,00	6,00	$ 393.414,000	6,00	$ 393.414,000	0,00	$	-
NP	21	pistola de silicona gruesa	Und	2,00	0,19	$ 19.432,00	$ 3.692,08	$ 23.124,08	$46.248,16	0,00	$0,00	2,00	$ 46.248,160	2,00	$ 46.248,160	0,00	$	-
NP	22	kit de taladro inalambrico percutor atornillador de 1/2" 13mm, de impacto, de 20 voltios,velocidad sin carga de 0 a 500 - 1750 rpm, 8500 golpes x minuto, embrague de 15, pulidora esmeriladora angular de 20 voltios de 41/2" 115mm, con freno, potencia maxima 800w, velidad sin carga 9000 rpm,con bloqueo de eje. baterias 4. cargador: 1. maletin	Und	1,00	0,19	$ 3.974.889,00	$ 755.228,91	$ 4.730.117,91	$4.730.117,91	0,00	$0,00	1,00	$ 4.730.117,910	1,00	$ 4.730.117,910	0,00	$	-
NP	23	juego de punteros largo y corto	Und	8,00	0,19	$ 12.500,00	$ 2.375,00	$ 14.875,00	$119.000,00	0,00	$0,00	8,00	$ 119.000,000	8,00	$ 119.000,000	0,00	$	-
NP	24	cimbra metalica	Und	2,00	0,19	$ 23.165,00	$ 4.401,35	$ 27.566,35	$55.132,70	0,00	$0,00	2,00	$ 55.132,700	2,00	$ 55.132,700	0,00	$	-
NP	25	detector de voltaje sin contacto	Und	1,00	0,19	$ 69.803,00	$ 13.262,57	$ 83.065,57	$83.065,57	0,00	$0,00	1,00	$ 83.065,570	1,00	$ 83.065,570	0,00	$	-
NP	26	extensor de rodillo corto	Und	2,00	0,19	$ 49.746,00	$ 9.452,12	$ 59.200,12	$118.400,24	0,00	$0,00	2,00	$ 118.400,240	2,00	$ 118.400,240	0,00	$	-
NP	27	extensor de rodillo largo optico	Und	2,00	0,19	$ 116.197,00	$ 22.077,43	$ 138.274,43	$276.548,86	0,00	$0,00	2,00	$ 276.548,860	2,00	$ 276.548,860	0,00	$	-
NP	28	planta electrica gasolina 9000w 120/220v 16hp elite modelo 2g100 30 amm. salida 12vdc, (8.3amp) con 2/4 aceite	Und	1,00	0,19	$ 8.289.571,00	$ 1.575.018,49	$ 9.864.589,49	$9.864.589,49	0,00	$0,00	1,00	$ 9.864.589,490	1,00	$ 9.864.589,490	0,00	$	-
NP	29	soldador inversor multiproposito 130a + careta + 5 rollos sold elite modelo si7130mp+m3-215+csvm750	Und	1,00	0,19	$ 2.150.050,00	$ 408.509,50	$ 2.558.559,50	$2.558.559,50	0,00	$0,00	1,00	$ 2.558.559,500	1,00	$ 2.558.559,500	0,00	$	-
NP	30	bomba sumergible 0.67 hp modelo xks-500p	Und	3,00	0,19	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00	$1.249.500,00	0,00	$0,00	3,00	$ 1.249.500,000	3,00	$ 1.249.500,000	0,00	$	-
NP	31	candado encauchetado mediano	Und	6,00	0,19	$ 75.630,00	$ 14.369,70	$ 89.999,70	$539.998,20	0,00	$0,00	6,00	$ 539.998,200	6,00	$ 539.998,200	0,00	$	-
NP	32	candado grande sin encauchetar	Und	6,00	0,19	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$499.800,00	0,00	$0,00	6,00	$ 499.800,000	6,00	$ 499.800,000	0,00	$	-
NP	33	candado mediano sin encauchetar	Und	6,00	0,19	$ 60.000,00	$ 11.400,00	$ 71.400,00	$428.400,00	0,00	$0,00	6,00	$ 428.400,000	6,00	$ 428.400,000	0,00	$	-
NP	34	juego de brocas de metal de 9 piezas	Und	1,00	0,19	$ 295.388,00	$ 56.123,72	$ 351.511,72	$351.511,72	0,00	$0,00	1,00	$ 351.511,720	1,00	$ 351.511,720	0,00	$	-
NP	35	juego de brocas para concreto x 5 piezas	Und	1,00	0,19	$ 270.000,00	$ 51.300,00	$ 321.300,00	$321.300,00	0,00	$0,00	1,00	$ 321.300,000	1,00	$ 321.300,000	0,00	$	-
NP	36	marco para segueta	Und	2,00	0,19	$ 35.756,00	$ 6.793,64	$ 42.549,64	$85.099,28	0,00	$0,00	2,00	$ 85.099,280	2,00	$ 85.099,280	0,00	$	-
NP	37	disco flap de 80	Und	12,00	0,19	$ 4.450,00	$ 851,20	$ 5.331,20	$63.974,40	0,00	$0,00	12,00	$ 63.974,400	12,00	$ 63.974,400	0,00	$	-

NP	38	disco flap de 100	Und	12,00	0,19	$ 4.600,00	$ 874,00	$ 5.474,00	$65.688,00	0,00	$0,00	12,00	$ 65.688,000	12,00	$ 65.688,000	0,00	$ -
NP	39	disco flap de 120	Und	22,00	0,19	$ 4.650,00	$ 921,50	$ 5.771,50	$126.973,00	0,00	$0,00	22,00	$ 126.973,000	22,00	$ 126.973,000	0,00	$ -
NP	40	malla exr 30 cal 18 x 15 mts	Und	1,00	0,19	$ 987.500,00	$ 187.625,00	$ 1.175.125,00	$1.175.125,00	0,00	$0,00	1,00	$ 1.175.125,000	1,00	$ 1.175.125,000	0,00	$ -
NP	41	angulo de 1 1/4 x 1/8 x 6 mts	Und	26,00	0,19	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00	$2.475.200,00	0,00	$0,00	26,00	$ 2.475.200,000	26,00	$ 2.475.200,000	0,00	$ -
NP	42	platina de 1x 1/8	Und	26,00	0,19	$ 31.860,00	$ 6.053,40	$ 37.913,40	$985.748,40	0,00	$0,00	26,00	$ 985.748,400	26,00	$ 985.748,400	0,00	$ -
NP	43	bolardos metalicos m63	Und	0,00	0,19	$ 317.000,00	$ 60.230,00	$ 377.230,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	44	bolardo en concreto m60	Und	10,00	0,19	$ 225.700,00	$ 42.883,00	$ 268.583,00	$2.685.830,00	0,00	$0,00	10,00	$ 2.685.830,000	10,00	$ 2.685.830,000	0,00	$ -
NP	45	pintura esmalte 3 en 1 verde y colores	galon	18,00	0,19	$ 161.697,00	$ 30.722,43	$ 192.419,43	$3.463.549,74	0,00	$0,00	18,00	$ 3.463.549,740	18,00	$ 3.463.549,740	0,00	$ -
NP	46	lamina de policarbonato de 5mm de 2.10 x 11.80	Und	2,00	0,19	$ 1.216.134,00	$ 231.065,46	$ 1.447.199,46	$2.894.398,92	0,00	$0,00	2,00	$ 2.894.398,920	2,00	$ 2.894.398,920	0,00	$ -
NP	47	perfil conector cristal policarbonato base y tapa	Und	10,00	0,19	$ 331.900,00	$ 63.061,00	$ 394.961,00	$3.949.610,00	0,00	$0,00	10,00	$ 3.949.610,000	10,00	$ 3.949.610,000	0,00	$ -
NP	48	perfil policarbonato en u 6mm	Und	15,00	0,19	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$749.700,00	0,00	$0,00	15,00	$ 749.700,000	15,00	$ 749.700,000	0,00	$ -
NP	49	cinta para policarbonato x 25 mts	Und	1,00	0,19	$ 158.260,00	$ 30.069,40	$ 188.329,40	$188.329,40	0,00	$0,00	1,00	$ 188.329,400	1,00	$ 188.329,400	0,00	$ -
NP	50	tornllo hex pv con arandela neopreno 10x1x100	paquete	1,00	0,19	$ 45.889,00	$ 8.718,91	$ 54.607,91	$54.607,91	0,00	$0,00	1,00	$ 54.607,910	1,00	$ 54.607,910	0,00	$ -
NP	51	juego tornillo para union de bandejas en lamina con doble arandela y tuerca de 1/4x1/2	Und	80,00	0,19	$ 1.044,70	$ 198,49	$ 1.243,19	$99.455,44	0,00	$0,00	80,00	$ 99.455,440	80,00	$ 99.455,440	0,00	$ -
NP	52	bandeja calibre 22 de 2.38 x 1.16 con doble pliegue para cerramiento	Und	19,00	0,19	$ 231.073,00	$ 43.903,87	$ 274.976,87	$5.224.560,53	0,00	$0,00	19,00	$ 5.224.560,530	19,00	$ 5.224.560,530	0,00	$ -
NP	53	tubo de 7x7 x 3 mts de largo cal 16 para columna incluido 60 cms de pata con anclajes de 1/2 para fijar al piso	Und	10,00	0,19	$ 211.245,00	$ 40.136,55	$ 251.381,55	$2.513.815,50	0,00	$0,00	10,00	$ 2.513.815,500	10,00	$ 2.513.815,500	0,00	$ -
NP	54	fleje construccion de 10 x 10	Und	120,00	0,19	$ 3.343,00	$ 635,17	$ 3.978,17	$477.380,40	0,00	$0,00	120,00	$ 477.380,400	120,00	$ 477.380,400	0,00	$ -
NP	55	escalera en fibra de vidrio de 32 pasos dielectrica, extensiva	Und	0,00	0,19	$ 4.713.800,00	$ 895.622,00	$ 5.609.422,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	56	escalera de 9 pasos dielectrica tipo tijera	Und	0,00	0,19	$ 1.787.504,00	$ 339.625,76	$ 2.127.129,76	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	57	rotomartillo gbh 180-li inalambrico de 18 voltios mara bosh para trabajo pesado en construccion, trabajo pesado motor sin escobillas, 13000 rpm. baterias: 2 cargador 1	Und	1,00	0,19	$ 2.997.600,00	$ 569.582,00	$ 3.567.382,00	$3.567.382,00	0,00	$0,00	1,00	$ 3.567.382,000	1,00	$ 3.567.382,000	0,00	$ -
NP	58	guala para bordear anden	Und	2,00	0,19	$ 29.700,00	$ 5.643,00	$ 35.343,00	$70.686,00	0,00	$0,00	2,00	$ 70.686,000	2,00	$ 70.686,000	0,00	$ -
NP	59	acoples para maguera de jardin macho y hembra	Und	6,00	0,19	$ 9.832,00	$ 1.868,08	$ 11.700,08	$70.200,48	0,00	$0,00	6,00	$ 70.200,480	6,00	$ 70.200,480	0,00	$ -
NP	60	manguera jardin bicolor original * 50 metros	Und	2,00	0,19	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 380.800,00	$761.600,00	0,00	$0,00	2,00	$ 761.600,000	2,00	$ 761.600,000	0,00	$ -
NP	61	manguera para compresor	Und	10,00	0,19	$ 6.995,00	$ 1.329,05	$ 8.324,05	$83.240,50	0,00	$0,00	10,00	$ 83.240,500	10,00	$ 83.240,500	0,00	$ -
NP	62	maguera para soplete	Und	0,00	0,19	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	63	pistola para pintar con vaso metalico	Und	1,00	0,19	$ 471.050,00	$ 89.499,50	$ 560.549,50	$560.549,50	0,00	$0,00	1,00	$ 560.549,500	1,00	$ 560.549,500	0,00	$ -
NP	64	grafil de 5mm x 6 mts	Und	0,00	0,19	$ 21.000,00	$ 3.990,00	$ 24.990,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	65	sika monotop 108 water plug co 18 kilos	Und	0,00	0,19	$ 746.945,00	$ 141.919,55	$ 888.864,55	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	66	palin con cabo	Und	2,00	0,19	$ 35.549,00	$ 6.753,74	$ 42.299,74	$84.599,48	0,00	$0,00	2,00	$ 84.599,480	2,00	$ 84.599,480	0,00	$ -
NP	67	maletines viales pequeño	Und	0,00	0,19	$ 617.000,00	$ 117.230,00	$ 734.230,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	68	señales spo-01/02/03 trabajo en via, maquinaria en via y auxiliar de transito señal sro-01/03 via cerrada y uno a uno	Und	7,00	0,19	$ 261.200,00	$ 49.628,00	$ 310.828,00	$2.175.796,00	0,00	$0,00	7,00	$ 2.175.796,000	7,00	$ 2.175.796,000	0,00	$ -
NP	69	geotextil tejido 2400 rollo de 3.80 mts x 100 mts	Und	7,00	0,19	$ 2.845.744,00	$ 540.691,36	$ 3.386.435,36	$23.705.047,52	0,00	$0,00	7,00	$ 23.705.047,520	7,00	$ 23.705.047,520	0,00	$ -
NP	70	engrasadora neumática con ruedas + accesorios 13 litros ferton	Und	1,00	0,19	$ 1.126.890,00	$ 214.109,10	$ 1.340.999,10	$1.340.999,10	0,00	$0,00	1,00	$ 1.340.999,100	1,00	$ 1.340.999,100	0,00	$ -
NP	71	estiba plastica en polietileno de 100x120x15 ventilada para usos en piso	Und	1,00	0,19	$ 303.155,00	$ 57.599,45	$ 360.754,45	$360.754,45	0,00	$0,00	1,00	$ 360.754,450	1,00	$ 360.754,450	0,00	$ -
NP	72	toma electrica de 3 x 20	Und	10,00	0,19	$ 15.768,00	$ 3.001,62	$ 18.799,62	$187.996,20	0,00	$0,00	10,00	$ 187.996,200	10,00	$ 187.996,200	0,00	$ -
NP	73	laminas de driwall de 1/2x 1.22x 2.44	Und	8,00	0,19	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$1.428.000,00	0,00	$0,00	8,00	$ 1.428.000,000	8,00	$ 1.428.000,000	0,00	$ -
NP	74	paral 89 0.40' mm pf x 2.44	Und	8,00	0,19	$ 16.252,00	$ 3.087,88	$ 19.339,88	$154.719,04	0,00	$0,00	8,00	$ 154.719,040	8,00	$ 154.719,040	0,00	$ -
NP	75	canal 90 0,40 mm pf 2,44	Und	6,00	0,19	$ 14.210,00	$ 2.699,90	$ 16.909,90	$101.459,40	0,00	$0,00	6,00	$ 101.459,400	6,00	$ 101.459,400	0,00	$ -
NP	76	tornillo tw panel pa 6x1"	Und	300,00	0,19	$ 55,00	$ 10,45	$ 65,45	$19.635,00	0,00	$0,00	300,00	$ 19.635,000	300,00	$ 19.635,000	0,00	$ -
NP	77	tornillo tw estriado pa fosfato 7x7/16	Und	200,00	0,19	$ 50,00	$ 9,50	$ 59,50	$11.900,00	0,00	$0,00	200,00	$ 11.900,000	200,00	$ 11.900,000	0,00	$ -
NP	78	dewalt compresor con accesorios 2 hp 22.7lt 165psi 2.6cfm pancake modelo d2002m-wk	Und	1,00	0,19	$ 2.485.000,00	$ 472.150,00	$ 2.957.150,00	$2.957.150,00	0,00	$0,00	1,00	$ 2.957.150,000	1,00	$ 2.957.150,000	0,00	$ -
NP	79	guardapolvo para puertas en pvs color negro de 1.40 x 1 mts	ROLLO	1,00	0,19	$ 124.214,00	$ 23.600,66	$ 147.814,66	$147.814,66	0,00	$0,00	1,00	$ 147.814,660	1,00	$ 147.814,660	0,00	$ -
NP	80	platina en aluminio de 1" x 6 mts	Und	1,00	0,19	$ 105.560,00	$ 20.060,20	$ 125.640,20	$125.640,20	0,00	$0,00	1,00	$ 125.640,200	1,00	$ 125.640,200	0,00	$ -
NP	81	flejes de 15x15x1/4	Und	100,00	0,19	$ 2.200,00	$ 418,00	$ 2.618,00	$261.800,00	0,00	$0,00	100,00	$ 261.800,000	100,00	$ 261.800,000	0,00	$ -
NP	82	maceta dielectrica	Und	4,00	0,19	$ 98.750,00	$ 18.762,50	$ 117.512,50	$470.050,00	0,00	$0,00	4,00	$ 470.050,000	4,00	$ 470.050,000	0,00	$ -
NP	83	balas carga tiro a tiro cal 22 nivel 3 plegadiza x 100 unidades con clavo de 1	Und	4,00	0,19	$ 55.860,00	$ 10.617,20	$ 66.497,20	$265.988,80	0,00	$0,00	4,00	$ 265.988,800	4,00	$ 265.988,800	0,00	$ -
NP	84	cascos blancos	und	3,00	0,19	$ 103.556,00	$ 19.675,64	$ 123.231,64	$369.694,92	0,00	$0,00	3,00	$ 369.694,920	3,00	$ 369.694,920	0,00	$ -
NP	85	guaya	Mts	15,00	0,19	$ 12.455,00	$ 2.366,45	$ 14.821,45	$222.321,75	0,00	$0,00	15,00	$ 222.321,750	15,00	$ 222.321,750	0,00	$ -
NP	86	perros de 3/8	Und	10,00	0,19	$ 2.459,00	$ 467,21	$ 2.926,21	$29.262,10	0,00	$0,00	10,00	$ 29.262,100	10,00	$ 29.262,100	0,00	$ -
NP	87	tubos conduit 2x3 mts	Und	18,00	0,19	$ 37.155,00	$ 7.059,45	$ 44.214,45	$795.860,10	0,00	$0,00	18,00	$ 795.860,100	18,00	$ 795.860,100	0,00	$ -
NP	88	curva 90x2 conduit	Und	4,00	0,19	$ 28.500,00	$ 5.415,00	$ 33.915,00	$135.660,00	0,00	$0,00	4,00	$ 135.660,000	4,00	$ 135.660,000	0,00	$ -
NP	89	metros de 8 mts/26" cromado	Und	3,00	0,19	$ 71.045,00	$ 13.498,55	$ 84.543,55	$253.630,65	0,00	$0,00	3,00	$ 253.630,650	3,00	$ 253.630,650	0,00	$ -
NP	90	reflector led de 100 w 6500 k 100-240v	Und	55,00	0,19	$ 43.109,00	$ 8.190,71	$ 51.299,71	$2.821.484,05	0,00	$0,00	55,00	$ 2.821.484,050	55,00	$ 2.821.484,050	0,00	$ -
NP	91	reflector led smd de 200 w 6500 k 100-240v	Und	49,00	0,19	$ 77.731,00	$ 14.768,89	$ 92.499,89	$4.532.494,61	0,00	$0,00	49,00	$ 4.532.494,610	49,00	$ 4.532.494,610	0,00	$ -
NP	92	mixto fino lonas x 1mts	Und	9,00	0,19	$ 352.900,00	$ 67.051,00	$ 419.951,00	$3.779.559,00	0,00	$0,00	9,00	$ 3.779.559,000	9,00	$ 3.779.559,000	0,00	$ -
NP	93	contactor de 25 amp 220v	Und	0,00	0,19	$ 80.176,00	$ 15.233,44	$ 95.409,44	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	94	contactor de 18 amp 120v	Und	1,00	0,19	$ 170.510,00	$ 32.396,90	$ 202.906,90	$202.906,90	0,00	$0,00	1,00	$ 202.906,900	1,00	$ 202.906,900	0,00	$ -
NP	95	arrancador 9-13a 110v	Und	1,00	0,19	$ 140.250,00	$ 26.647,50	$ 166.897,50	$166.897,50	0,00	$0,00	1,00	$ 166.897,500	1,00	$ 166.897,500	0,00	$ -
NP	96	contactor presostato p/aire 80/115 psi	Und	1,00	0,19	$ 42.440,00	$ 8.063,60	$ 50.503,60	$50.503,60	0,00	$0,00	1,00	$ 50.503,600	1,00	$ 50.503,600	0,00	$ -
NP	97	tubo conduit pvc de 1"	Und	5,00	0,19	$ 9.583,00	$ 1.896,77	$ 11.879,77	$59.398,85	0,00	$0,00	5,00	$ 59.398,850	5,00	$ 59.398,850	0,00	$ -
NP	98	curva conduit pvc de 1"	Und	4,00	0,19	$ 2.277,00	$ 432,63	$ 2.709,63	$10.838,52	0,00	$0,00	4,00	$ 10.838,520	4,00	$ 10.838,520	0,00	$ -

NP	160	estopa kilo	Und	13,00	0,19	$ 13.999,00	$ 2.659,81	$ 16.658,81	$216.564,53	0,00	$0,00	13,00	$ 216.564,530	13,00	$ 216.564,530	0,00	$ -
NP	161	yoyo para guadaña	Und	1,00	0,19	$ 56.856,00	$ 10.802,64	$ 67.658,64	$67.658,64	0,00	$0,00	1,00	$ 67.658,640	1,00	$ 67.658,640	0,00	$ -
NP	162	ducha electrica de 110v	Und	2,00	0,19	$ 99.715,00	$ 18.945,85	$ 118.660,85	$237.321,70	0,00	$0,00	2,00	$ 237.321,700	2,00	$ 237.321,700	0,00	$ -
NP	163	sikaset acelerante x 5 kilos	Und	1,00	0,19	$ 189.856,00	$ 36.072,64	$ 225.928,64	$225.928,64	0,00	$0,00	1,00	$ 225.928,640	1,00	$ 225.928,640	0,00	$ -
NP	164	soldadura electrica 6013 x 1/8 kilo	Und	1,00	0,19	$ 34.285,00	$ 6.514,15	$ 40.799,15	$40.799,15	0,00	$0,00	1,00	$ 40.799,150	1,00	$ 40.799,150	0,00	$ -
NP	165	tubo de aguas negras 2" cal 90 x 6 mts	Und	12,00	0,19	$ 152.941,00	$ 29.058,79	$ 181.999,79	$2.183.997,48	0,00	$0,00	12,00	$ 2.183.997,480	12,00	$ 2.183.997,480	0,00	$ -
NP	166	tubo aguas negras cal 80 x ·" x 3 mts	UND	1,00	0,19	$ 97.058,00	$ 18.441,02	$ 115.499,02	$115.499,02	0,00	$0,00	1,00	$ 115.499,020	1,00	$ 115.499,020	0,00	$ -
NP	167	mazo mango fibra vidrio	PARES	1,00	0,19	$ 185.770,00	$ 35.296,30	$ 221.066,30	$221.066,30	0,00	$0,00	1,00	$ 221.066,300	1,00	$ 221.066,300	0,00	$ -
NP	168	rodillera con gel	UND	2,00	0,19	$ 92.499,00	$ 17.574,81	$ 110.073,81	$220.147,62	0,00	$0,00	2,00	$ 220.147,620	2,00	$ 220.147,620	0,00	$ -
NP	169	manguera laboratorio de 3/8 x 10 mts	UND	1,00	0,19	$ 29.431,00	$ 5.591,89	$ 35.022,89	$35.022,89	0,00	$0,00	1,00	$ 35.022,890	1,00	$ 35.022,890	0,00	$ -
NP	170	barra pata de cabra	JUEGO	1,00	0,19	$ 82.118,00	$ 15.602,42	$ 97.720,42	$97.720,42	0,00	$0,00	1,00	$ 97.720,420	1,00	$ 97.720,420	0,00	$ -
NP	171	puntas dewalt de 2" x 5 broca reforzada	JUEGO	1,00	0,19	$ 34.637,00	$ 6.581,03	$ 41.218,03	$41.218,03	0,00	$0,00	1,00	$ 41.218,030	1,00	$ 41.218,030	0,00	$ -
NP	172	puntas max fit 2pg x2 und	UND	1,00	0,19	$ 16.910,00	$ 3.212,90	$ 20.122,90	$20.122,90	0,00	$0,00	1,00	$ 20.122,900	1,00	$ 20.122,900	0,00	$ -
NP	173	pistola de calor 1550w 50-600c 2 boquillas dewalt	Und	1,00	0,19	$ 875.100,00	$ 166.269,00	$ 1.041.369,00	$1.041.369,00	0,00	$0,00	1,00	$ 1.041.369,000	1,00	$ 1.041.369,000	0,00	$ -
NP	174	listones de madera ordinaria de 4mts x 2 mts	Und	30,00	0	$ 8.800,00	$ -	$ 8.800,00	$264.000,00	0,00	$0,00	30,00	$ 264.000,000	30,00	$ 264.000,000	0,00	$ -
NP	175	cheque o registro cortina en bronce de 3/4"	Und	1,00	0,19	$ 107.000,00	$ 20.330,00	$ 127.330,00	$127.330,00	0,00	$0,00	1,00	$ 127.330,000	1,00	$ 127.330,000	0,00	$ -
NP	176	platina de 17 cms x 12 x 3/16"	Und	2,00	0,19	$ 25.050,00	$ 4.759,50	$ 29.809,50	$59.619,00	0,00	$0,00	2,00	$ 59.619,000	2,00	$ 59.619,000	0,00	$ -
NP	177	caja electrica 5800 certificada	Und	6,00	0,19	$ 2.953,00	$ 561,07	$ 3.514,07	$21.084,42	0,00	$0,00	6,00	$ 21.084,420	6,00	$ 21.084,420	0,00	$ -
NP	178	toma naranja 15a naranja con tapa de incrustar	Und	6,00	0,19	$ 11.038,00	$ 2.097,22	$ 13.135,22	$78.811,32	0,00	$0,00	6,00	$ 78.811,320	6,00	$ 78.811,320	0,00	$ -
NP	179	canaleta de 32x12 mm (1") con adhesivo	Und	4,00	0,19	$ 12.402,00	$ 2.356,38	$ 14.758,38	$59.033,52	0,00	$0,00	4,00	$ 59.033,520	4,00	$ 59.033,520	0,00	$ -
NP	180	imprimante acrilico greconal cuñete	Und	5,00	0,19	$ 725.000,00	$ 137.750,00	$ 862.750,00	$4.313.750,00	0,00	$0,00	5,00	$ 4.313.750,000	5,00	$ 4.313.750,000	0,00	$ -
NP	181	boquillera en aluminio de 7*3 x 6 mts	Und	2,00	0,19	$ 155.500,00	$ 29.545,00	$ 185.045,00	$370.090,00	0,00	$0,00	2,00	$ 370.090,000	2,00	$ 370.090,000	0,00	$ -
NP	182	disco para madera de 8 1/4" x 60 dientes	Und	2,00	0,19	$ 99.860,00	$ 18.973,40	$ 118.833,40	$237.666,80	0,00	$0,00	2,00	$ 237.666,800	2,00	$ 237.666,800	0,00	$ -
NP	183	prestostato para agua de 40 a 60 psi	Und	1,00	0,19	$ 35.714,00	$ 6.785,66	$ 42.499,66	$42.499,66	0,00	$0,00	1,00	$ 42.499,660	1,00	$ 42.499,660	0,00	$ -

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								$285.320.319,18		$64.950.746,18		$220.369.573,00		$ 285.320.319,18			
ADMINISTRACION								$0,00		$0,00		$ -		$ -		$ -	
IMPREVISTOS								$0,00		$0,00		$ -		$ -		$ -	
UTILIDAD								$0,00		$0,00		$ -		$ -		$ -	
AJUSTE AL PESO																	
VALOR TOTAL DE OBRA								$285.320.319,18		$64.950.746,18		$ 220.369.573,00		$ 285.320.319,2		$ 4.968.887,65	

* Es importante precisar que el valor total del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($290.289.206,83); en el primer corte tuvo un valor $ 64,950,746.18 y el segundo corte consta de $ 220.369.573.02 para un valor total de $285.320.319,20 y dejando un saldo correspondiente a $4.968.887,63, cabe aclarar,que este se ejecuta bajo la modalidad de monto agotable, lo que significa que los recursos serán utilizados de manera gradual conforme a las actividades y requerimientos que se vayan generando.

VALOR PRESENTE ACTA : DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 290.289.206,8	100%
VALOR ACTA DE CORTE NO. 01	$ 64.950.746,2	22,4%
VALOR PRESENTE ACTA (CORTE 02)	$ 220.369.573,0	75,9%
VALOR EJECUTADO	$ 285.320.319,2	98,3%
VALOR POR EJECUTAR	$ 4.968.887,6	1,7%

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoría.

ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

ING. YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ
DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES
SUPERVISORA

OLGA CORTES MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. JOSE LINARES SAENZ
CONTRATISTA S.I.O.P
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LOS SUSCRITOS SECRETARIOS DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CERTIFICAN QUE SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

Y que se dio cumplimiento al primer informe de Contrato de Prestación de Servicios CS-505-2025 LP-003-2025 firmado entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y Manuel Antonio Correa Salazar representante legal de la empresa outsourcing multiservicios empresariales LTDA.

CIUDAD Y FECHA	Cajicá Diciembre 15 de 2025
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONTRATISTA	ARATA COLOMBIA SAS R/L OLGA CORTES MENDEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.657.829-7 C.C. 31.284.577 DE CALI
RUBRO	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS** 2.3.5.4599016 2024251260054- 2.3.2.02.01.004-252 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN / Elaborar y ejecutar I Plan anual para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los edificios públicos/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Sedes mantenidas/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN . **$ 225.939.206.83** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.01.001-237-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/Realizar anualmente el mantenimiento periodico a 13 kilómetros de malla Vial Rural/ADMINISTRACION CENTRAL/Via secundaria con mantenimiento periodico o rutinario/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN **$ 64.350.000**
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 2025000997 2025002444 2025002446
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)
VALOR ADICIÓN	NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($90.289.206,83)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	05 de Diciembre de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE**

	($290.289.206,83)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Agosto 15 de 2025
FECHA DE INICIO	Agosto 25 de 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 24 de 2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	7 Dias
FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA	05 de Diciembre de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	05 de Diciembre de 2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025002496 del 19 de Agosto de 2025
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con la entrega de los elementos solicitados
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Se Anexa Certificación De Aportes A Seguridad Social Últimos Seis (6) Meses.
SUPERVISOR(ES)	**ING. HÉCTOR DAVID PARADA SANCHEZ** **Secretario de Infraestructura Y Obras Públicas**
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL (100,00%)	$ 200.000.000
2	VALOR ADICIÓN (45.1%)	$90.289.206,83
3	VALOR TOTAL (100,00%)	$290.289.206,83
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1** (32,5%)* (22,4%)**	$ 64,950,746.18
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2 (**75,9%)**	$ 220.369.573.02
6	**VALOR TOTAL EJECUTADO** (98.3%)**	$285.320.319,20
7	**SALDO POR EJECUTAR** (1,7%)**	$4.968.887,63

Nota 1 *: Es preciso dejar claridad, que el valor correspondiente al corte parcial No. 1 corresponden al porcentaje obtenido del cálculo del valor del corte sobre el valor total previo a la adición No. 1 realizada el 5 de Diciembre de 2025. Por esta razón, se observa un porcentaje menor teniendo en cuenta la adición realizada.

Nota 2 **: En la presente acta se realiza la actualización del porcentaje del acta No. 1 sobre el valor total del contrato, incluyendo de esta manera la adición No. 1.

Con lo anterior se verificó el cabal cumplimiento del total de obligaciones a cargo del contratista y sus evidencias.

Se procede a la firma de la presente Certificación previo revisión de:

1. Factura
2. Certificado que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
3. Informe de supervisión.

Firma los Supervisores del contrato a los Quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco 2025.

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Elaboró:
Ing. Jose Linares Saenz - Contratista - SIOP

Revisó y aprobó:
Ing. Héctor David Parada Sánchez / Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz - Directora Construcciones y Supervisión Secretaría de Infraestructura Y Obras Públicas

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, Diciembre 15 de 2025
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONTRATISTA	ARATA COLOMBIA SAS R/L OLGA CORTES MENDEZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT: 901.657.829-7 C.C. 31.284.577 DE CALI
RUBRO	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS** 2.3.5.4599016 2024251260054- 2.3.2.02.01.004-252 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN / Elaborar y ejecutar I Plan anual para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los edificios públicos/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Sedes mantenidas/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN . **$ 225.939.206.83** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.01.001-237-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/Realizar anualmente el mantenimiento periodico a 13 kilómetros de malla Vial Rural/ADMINISTRACION CENTRAL/Via secundaria con mantenimiento periodico o rutinario/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN **$ 64.350.000**
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 2025000997 2025002444 2025002446
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000)
VALOR ADICIÓN	NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($90.289.206,83)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	05 de Diciembre de 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE** ($290.289.206,83)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Agosto 15 de 2025
FECHA DE INICIO	Agosto 25 de 2025
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 24 de 2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	7 Dias
FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA	05 de Diciembre de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	05 de Diciembre de 2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025002496 del 19 de Agosto de 2025
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con la entrega de los elementos solicitados
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Se Anexa Certificación De Aportes A Seguridad Social Últimos Seis (6) Meses.
SUPERVISOR(ES)	**ING. HÉCTOR DAVID PARADA SANCHEZ** **Secretario de Infraestructura Y Obras Públicas**
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico de la fecha (25/08/2025) enviado por la Dirección de Contratación se notificó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, a continuación nos permitimos presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo entre **Octubre 22 de 2025 y el 15 de Diciembre de 2025**, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2019 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TÉCNICOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS:

El porcentaje de ejecución técnico acumulado a la fecha de este informe es del (98.3%)

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al **Segundo informe** de ejecución del contrato que corresponde hasta la fecha **Diciembre 15 del 2025**, el porcentaje de ejecución corresponde al (75.9%)

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por el contratista se establece por parte de esta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS:

El porcentaje de ejecución técnico acumulado a la fecha de este informe es del (98.3%)

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE $ 220.369.573,02**, que corresponden a un porcentaje de ejecución del 75.9%.

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubros:

2.3.5.4599016 2024251260054- 2.3.2.02.01.004-252 1.3.3.1.00
2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.01.001-237-1.2.1.0.00

Certificado de disponibilidad presupuestal:
2025000997
2025002444
2025002446
Certificado de Registro Presupuestal:
2025002496

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

Garantía de Cumplimiento
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar Cualquiera de las clases de garantía de cumplimiento permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, en original al Municipio dentro de los dos (02) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101 477386	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$30.000.000,00	14/08/2025	14/06/2026
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$40.000.000,00	14/08/2025	14/01/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	OLGA CORTES MENDEZ
Nombre del representante legal:	OLGA CORTES MENDEZ – Representante Legal ARATA COLOMBIA SAS
Aporta certificación en la que manifiesta "OLGA CORTES MENDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 31.284.577, en mi condición de Representante Legal de la empresa ARATA COLOMBIA SAS identificada con Nit 901.657.829-7, Y LUIS ALBERTO LAMPREA identificado con la cédula de ciudadanía No 3.046.858 y con tarjeta profesional No TP No 17963-T de la Junta Central de contadores en mi condición de contador certificamos que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de SALUD PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes."	

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato. Resaltando que dicho suministro aporto a la SIOP de la siguiente manera,

1. Mantenimiento y adecuaciones eléctricas

Se realizaron múltiples intervenciones eléctricas en instituciones educativas, sedes administrativas, centros culturales, parques y salones comunales, incluyendo cambio de luminarias, instalación de tableros, tomacorrientes, reflectores, revisión de circuitos y restablecimiento del servicio eléctrico.

El suministro de materiales eléctricos (luminarias, cables, breakers, tableros, tomas y contactores) fue fundamental para garantizar la continuidad del servicio, la seguridad de los usuarios y la atención oportuna de emergencias y eventos comunitarios.

2. Intervenciones hidráulicas y sanitarias

Se ejecutaron trabajos de reparación de fugas, cambio de griferías, sifones, válvulas, flotadores, mantenimiento de tanques, bombas y redes de agua potable y aguas negras, especialmente en el Centro de Protección del Adulto Mayor, CDI, instituciones educativas y sedes administrativas.

El suministro de tuberías, accesorios, sellantes (SIKAFLEX, silicona), válvulas y repuestos de bombas fue clave para restablecer el funcionamiento adecuado de los sistemas y prevenir daños mayores.

3. Obras civiles menores y espacio público

Se realizaron arreglos de adoquinado, resane de muros, sellado de grietas, demolición puntual, fundidas en concreto, cerramientos, andenes y adecuaciones de zanjas y rellenos, principalmente en vías, instituciones educativas y predios municipales.

La disponibilidad de materiales como adoquines, cemento, concreto, estuco, malla, arena y grava permitió avanzar sin retrasos y garantizar condiciones seguras para peatones y usuarios.

4. Limpieza, mantenimiento preventivo y cubiertas

Se adelantaron labores de limpieza de canales, cubiertas, rejillas, fachadas, tanques y cajas de inspección en múltiples sedes.


El suministro de insumos básicos, herramientas y elementos de seguridad fue esencial para prevenir filtraciones, humedades y fallas estructurales a mediano plazo.


5. Apoyo a eventos, emergencias y logística institucional

Se brindó apoyo técnico para eventos comunitarios, deportivos y culturales mediante instalación y retiro de extensiones eléctricas, conexión de equipos, atención de emergencias (caída de árboles, fugas, fallas eléctricas) y apoyo a maquinaria y excavaciones.


Contar con materiales eléctricos, señalización, extensiones y elementos provisionales permitió una respuesta inmediata y eficiente, minimizando riesgos y afectaciones a la comunidad.

El suministro oportuno y adecuado de materiales fue un factor determinante para la ejecución continua y efectiva de las actividades, permitiendo atender emergencias, mantener la infraestructura municipal operativa y garantizar condiciones seguras y funcionales en los diferentes espacios públicos e institucionales.













4. DOCUMENTOS ANEXOS:

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales últimos seis (6) meses

Factura

Certificación bancaria

RUT

Firma del Supervisor del Contrato:

ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Ing. - Jose Linares Saenz - Contratista de apoyo - SIOP
Revisó: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz - Directora Construcciones y Supervisión Secretaría de Infraestructura Y Obras Públicas
Revisó y aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez / Secretario de Infraestructura y Obras Publicas