| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 3** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-037** |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | | **FECHA: 19/Abr/2023** |

ACTA No: __1__

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | Lunes 29 de Diciembre de 2025 |
| CONTRATO No: | 4092 - 2025 |
| CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS |
| SUPERVISOR: | LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA VIGENCIA 2025, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025 |
| VALOR: | DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE($250.000.000,00) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Hasta el 31 de Diciembre de 2025 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 24 de Diciembre de 2025 |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Cierre de Plantas de Producción: Debido a la finalización de la vigencia anual, las fábricas y plantas de producción de la materia prima/insumos han programado cierres por vacaciones colectivas y mantenimiento preventivo, lo cual imposibilita el abastecimiento de los materiales objeto del contrato.

**SEGUNDO:** Restricciones de Transporte: Es de conocimiento público que durante las festividades de fin de año se presentan restricciones de carga y una disminución drástica en la disponibilidad de transporte terrestre a nivel nacional, lo que impide el traslado logístico de los materiales hacia los puntos de entrega.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° __4092 - 2025__ a partir del __29__ de Diciembre de 2025.

**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

**CUARTO.** Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

**QUINTA.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUBOY SAS
RL ANA LUCIA LOPEZ ESPINOSA

SUPERVISOR
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
ASESORA DE DESPACHO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Gobernación de Boyacá
Contratación

**PUBLICADO**
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 29/12/2025