SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	202501699

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACION VICTORIA DE DIOS PARA LA CAPACITACION, EDUCACION, ASESORIAS Y APOYO LOGISTICO EN PROYECTO SOCIALES SIGLA FUNVIC		
Identificación:	900.314.495-5		
Tipo de Contrato:	CONVENIO		
Nombre del Supervisor:	MARCO ANTONIO BARROS ARIZA		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ATLANTICO SIN BARRERAS, PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD Y/O SUS CUIDADORES EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
Plazo de Ejecución:	4 MESES		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202500782**	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 02 /25
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202503246**	**Fecha del R.P.**	2025 / 05 / 12

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 1.292.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 1.292.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
14/05/2025	13/09/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí. Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101138113		Calidad del servicio	2025/05/12	2026/12/01
			Cumplimiento	2025/05/12	2026/12/01
			Anticipo		
			Pago anticipado	2025/05/12	2026/12/01
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		

CONTABILIDAD31-02460893115758-1977293-003853162-A
CONTABILIDAD31-02460894094157-1977293-003855392-A
EGOMEZ-02460894104635-1977293-003856032-A
MMENDOZA-02460899111132-1977293-003862175-A
CONTABILIDAD31-02460900145246-1977293-003867109-A
EGOMEZ-02460901102932-1977293-003868747-A
CONTABILIDAD31-02460908074510-1977293-003879916-A
EGOMEZ-02460908102200-1977293-003880537-A
MMENDOZA-02460908103137-1977293-003880765-A

			Salarios y prestaciones	2025/05/12	2028/09/12
SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101063550		Responsabilidad Civil Extracontractual	2025/05/12	2025/09/12
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 1.292.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 1.292.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 904.400.000
Valor por ejecutar		$ 387.600.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 387.600.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE 14

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2025. (No aplica para personas jurídicas – No establecer periodo)

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Promover capacidades para el desarrollo integral y acceso a servicios de personas en condición de discapacidad y/o cuidadores del departamento del Atlántico.	• Jornadas de esparcimiento para la mejora de la salud mental (SPA) de PCD y/o cuidadores del departamento del Atlántico: El contratista a la fecha de corte a realizado esta actividad en 18 municipios: Santa Lucia, Suan, Campo de la Cruz, Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomas, Sabanagrande, Malambo, Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Polonuevo, Baranoa, Sabanalarga, Usiacurí, Galapa y Soledad. Para un total de 362 Cuidadores beneficiados con estas jornadas, las cuales incluyeron corte de cabello, blower, limpieza facial y el abordaje del tema Resiliencia y crecimiento personal en el Rol del cuidador, alcanzando un

CONTABILIDAD31-02460893115758-1977293-003853162-A
CONTABILIDAD31-02460894094157-1977293-003855392-A
EGOMEZ-02460894104635-1977293-003856032-A
MMENDOZA-02460899111132-1977293-003862175-A
CONTABILIDAD31-02460900145246-1977293-003867109-A
EGOMEZ-02460901102932-1977293-003868747-A
CONTABILIDAD31-02460908074510-1977293-003879916-A
EGOMEZ-02460908102200-1977293-003880537-A
MMENDOZA-02460908103137-1977293-003880765-A

	avance del 82%. • Implementar acciones de formación en inclusión y alfabetización digital a PCD y/o cuidadores del departamento del Atlántico: Las jornadas de alfabetización digital permitieron a las personas con discapacidad acceder de manera autónoma a herramientas tecnológicas útiles en su vida cotidiana, temas como inteligencia artificial resultó ser el más atractivo para los beneficiarios, por su enfoque práctico a través de la creación de contenido para emprendimientos, de los 12 municipios priorizados para estas jornadas hasta la fecha el operador a realizado los siguientes 7 municipios: Sabanagrande, Santo Tomas, Luruaco, Repelón, Galapa, Puerto Colombia y Malambo, para un avance del 58%. • Jornada departamental "Carrera de los Sueños": En reuniones con el contratista para esta actividad Se definió oficialmente al municipio de Sabanalarga como sede del evento, y la plaza principal como escenario para el desarrollo de la jornada departamental "Carrera de los Sueños", La actividad quedó programada para el 15 de agosto de 2025, se realizo visita al municipio donde participo el alcalde el Doctor José Elías Chams por parte del municipio, el Doctor Wilson Quimbayo por parte de la Gerencia de Capital Social y el Doctor Hernando Viloria por parte de la alta Consejería de la Gobernación del Atlántico, donde se logró una articulación institucional.
Impulsar la inclusión productiva y la generación de ingresos de personas en condición de discapacidad del departamento del Atlántico.	• Orientaciones técnicas para el desarrollo de habilidades productivas a PCD y/o cuidadores del Dpto. en actividades económicas priorizadas: los municipios beneficiarios de esta actividad son : Suan, Campo de la Cruz, Luruaco y Manatí, el operador realizó dos visitas por municipio donde los asistentes comprendieron la importancia de adquirir y desarrollar nuevas habilidades productivas con

CONTABILIDAD31-02460893115758-1977293-003853162-A
CONTABILIDAD31-02460894094157-1977293-003855392-A
EGOMEZ-02460894104635-1977293-003856032-A
MMENDOZA-02460899111132-1977293-003862175-A
CONTABILIDAD31-02460900145246-1977293-003867109-A
EGOMEZ-02460901102932-1977293-003868747-A
CONTABILIDAD31-02460908074510-1977293-003879916-A
EGOMEZ-02460908102200-1977293-003880537-A
MMENDOZA-02460908103137-1977293-003880765-A

	fibras naturales que se encuentran muy cerca de sus municipios como lo son la Tarulla y la Enea. • Capacitaciones en gestión empresarial dirigida a PCD y/o cuidadores del departamento del Atlántico: los participantes de forma práctica comprenden la importancia de ofrecer productos de calidad, organizar su futuro negocio y tener el control de las finanzas del mismo, asimismo a tener una meta de reinversión de las ganancias, una rutina de trabajo semanal y unas metas de producción claras. • Desarrollar jornadas de oferta laboral inclusiva (ferias) para empleabilidad dirigidas a PCD del departamento del Atlántico: Se realizan reuniones con las alcaldías de los municipios de Malambo y Galapa para lograr una articulación institucional que logre atraer a las empresas de estos municipios de dar vacantes disponibles para la PCD.
Mejorar la inclusión y eliminación de barreras de discriminación a personas en condición de discapacidad del departamento del Atlántico.	• Formación en lenguaje de señas a familiares y/o cuidadores de PCD y funcionarios de los equipos de gobierno locales: Se logró una apropiación básica de la Lengua de Señas, sensibilización frente a las barreras de comunicación y disposición para replicar lo aprendido por parte de los asistentes, el contratista hasta el corte de este informe a realizado esta capacitación en los siguientes 4 municipios: Polonuevo, Baranoa, Sabanalarga y Usiacurí, logrando impactar a 112 beneficiarios y un avance del 80%.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

CONTABILIDAD31-02460893115758-1977293-003853162-A
CONTABILIDAD31-02460894094157-1977293-003855392-A
EGOMEZ-02460894104635-1977293-003856032-A
MMENDOZA-02460899111132-1977293-003862175-A
CONTABILIDAD31-02460900145246-1977293-003867109-A
EGOMEZ-02460901102932-1977293-003868747-A
CONTABILIDAD31-02460908074510-1977293-003879916-A
EGOMEZ-02460908102200-1977293-003880537-A
MMENDOZA-02460908103137-1977293-003880765-A

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARCO ANTONIO BARROS ARIZA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
FE 13	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
FE 14	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		Establecer sumatoria de planillas

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **23** días del mes de **JULIO** de **2025.**

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 72.259.182

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 8.754.069

CONTABILIDAD31-02460893115758-1977293-003853162-A
CONTABILIDAD31-02460894094157-1977293-003855392-A
EGOMEZ-02460894104635-1977293-003856032-A
MMENDOZA-02460899111132-1977293-003862175-A
CONTABILIDAD31-02460900145246-1977293-003867109-A
EGOMEZ-02460901102932-1977293-003868747-A
CONTABILIDAD31-02460908074510-1977293-003879916-A
EGOMEZ-02460908102200-1977293-003880537-A
MMENDOZA-02460908103137-1977293-003880765-A