**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01**
**CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA G-MC-30-2025**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONVENIO** | G-MC-30-2025 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA<br>NIT. 890.981.162-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JOSE FERNANDO SALAZAR OSPINA<br>C.C 71.536.361 |
| **CONTRATISTA:** | OSCAR MAURO JARAMILLO VERGARA<br>C.C. 8.013.845 |
| **SUPERVISOR:** | JONNATHAN ATEHORTUA BAENA<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PERMANENTES, ACPM, GASOLINA, ACEITES, GRASAS Y AFINES, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ANTIOQUIA. |
| **VALOR:** | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($25.000.000). |
| **N° Y FECHA CDP:** | 2025-SH-130-13-1-0000000497 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **N° Y FECHA CRP:** | 2025-SH-130-13-1-0000000643, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **DURACIÓN:** | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO. |
| **FECHA INICIO.** | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA TERMINACION.** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

## 2. ASPECTOS DE ANÀLISIS TECNICOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El señor **OSCAR MAURO JARAMILLO VERGARA,** identificado con numero de cedula 8.013.845, realizó actividades relacionados con el contrato de mínima cuantía N° G-MC-30-2025. Se anexa factura FEL – 341 del 22 de diciembre de 2025, pago de la seguridad social y demás documentos de soporte.

## 3. SUPERVISIÓN FINANCIERA

| Descripción | Valor Contrato | Valor Acumulado | Amortización anticipo | Valor Neto a Pagar Acta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Inicial | $ 25.000.000 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 25.000.000 |
| Adición | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Pago No 1 (23 de diciembre 2025) | $ 0.00 | $ 3.511.066,54 | $ 0.00 | $ 3.511.066,54 | $ 21.488.933,46 |
| Total, contrato | **$ 25.000.000** | **$ 3.511.066,54** | **$ 0.00** | **$ 3.511.066,54** | **$ 21.488.933,46** |
| **TOTAL, A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No 01** | | | | **$ 3.511.066,54** | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL N° 2025-SH-130-13-1-0000000643, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | FUENTES DE FINANCIACIÓN | Valor | Valor a pagar acta 01 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005 | Construcción y Servicios de la construcción. | 1.3.3.8.04 – R.B. SGP – Propósito General – Libre Destinación Municipios Categorías 4, 5 y 6. | $ 25.000.000 | $ 3.511.066,54 | $ 21.488.933,46 |
| **TOTAL** | | | **$ 25.000.000** | **$ 3.511.066,54** | **$ 21.488.933,46** |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE.**

| VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| **$ 25.000.000** | **$ 3.511.066,54** | **14,04 %** |

## 4. VERIFICACION DEL PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista aporta afiliaciones a seguridad social, pensiones, cesantías y ARL de diciembre de 2025 el contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

## 5. RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS VINCULADOS CON EL CONTRATO.

Realizado un análisis de las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, se encuentra que el contratista ha cumplido con el contrato, porque existe corresponsabilidad, coherencia y ejecución efectiva, satisfaciendo la necesidad que se pretendía, en consecuencia, se autoriza el pago N° 01, según lo facturado y entregado por valor de $ 3.511.066,54, afectando la registro presupuestal No 2025-SH-130-13-1-0000000643, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

Guadalupe, diciembre 23 de 2025.

**JONNATHAN ATEHORTUA BAENA**
Secretario de Planeación e Infraestructura

| FUNCIONARIO | NOMBRES | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | YANFARY MONSALVE HERNANDEZ / Profesional Universitario de Planeación | | 23 / 12 / 2024 |
| Revisó: | JONNATHAN ATEHORTUA BAENA / Secretario de Planeación e Infraestructura | | 23 / 12 / 2024 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, la presentamos para la firma. | | | |