INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO #08 NOVIEMBRE

CONVENIO

DU-ESAL-002-2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ

ENTIDAD ASOCIADA

MUNICIPIO DE BURITICÁ

ASOCIADO

ASOCIACIÓN TRANSFORMANDO VIDA POR BURITICÁ

NOVIEMBRE 2025

Calle 8 N 3 - 168, calle El Chispero, Buriticá, Antioquia
dirtransformandovida@gmail.com
Nit. 901.533.945
Cel. 311 358 8528

1. **Periodo alcance del informe:** 1 de noviembre – 30 noviembre de 2025

El objetivo del presente informe es presentar los avances en ejecución física por medio de entregables y ejecución financiera correspondiente al convenio DU-ESAL-002-2025 durante el periodo alcance registrado. Así mismo, de acuerdo con la reunión de inicio de convenio con la UMATA se acordó plantear el cumplimiento de cada ítem por el total de entregables o productos del convenio.

Ejecución Física

	Entregables firma acta inicio				Entregables reuniones de inicio de convenio					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**PERIODICIDAD (mensual – única)**	**ENTREGABLE**	**CANTIDAD**	**Cantidad productos total convenio**	**Unidad Entregable**	**Desarrollo en el periodo alcance del informe (noviembre)**	**Avance % del periodo actual (noviembre)**	**Avance % periodo anterior acumulado**	**Avance Total %**
1	Elaboración de un documento de Planificación y Coordinación de Recorridos de las Rutas Selectivas	Unica	Un informe único que incluye la Planificación y Coordinación de Recorridos de Rutas Selectivas.	1	1	Un informe único que incluye la Planificación y Coordinación de Recorridos de Rutas Selectivas.	0	0,0%	100,0%	100,0%
2	Publicación en redes sociales invitación a cada ruta selectiva	Mensual	Un informe mensual con evidencia de las publicaciones realizadas en redes sociales para las invitaciones a cada ruta selectiva.	9	207	Pieza gráfica invitación	23	11,1%	74,9%	86,0%
3	Ejecución de Recorridos de las Rutas Selectivas Urbana y Rurales	Mensual	Un informe mensual con registro fotográfico de la ejecución de las veintitrés (23) recorridos de las rutas selectivas	9	207	Registro fotográfico de las rutas selectivas	23	11,1%	74,9%	86,0%
4	Selección y Clasificación de material reciclable	Mensual	Un informe mensual con registro fotográfico del proceso de	9	63	Registro fotográfico de los días de separación y clasificación	8	12,7%	87,3%	100,0%

			selección y clasificación de material reciclable							
5	Evacuación y gestión de residuos reciclables	Mensual	Un informe mensual que incluya la relación de pesajes, el aprovechamiento de material reciclable y el soporte fotográfico del proceso. Meta de gestión mensual residuos reciclables 5500 kg.	9	49500	Kg evacuados y comercializados	1	0,002%	100,0%	100,0%
6	Socialización e inauguración de ruta selectiva:	Unico	Un informe detallado de cada evento que incluya evidencias fotográficas y listados de asistencia de las diez (10) socializaciones e inauguración de las rutas selectivas.	1	10	Evento inauguración	1	10,0%	90,0%	100,0%
7	Jornadas de sensibilización comunitaria:	Unica	Un informe detallado por cada evento con el registro fotográfico y listas de Asistencia de las jornadas de sensibilización	1	1000	Personas sensibilizadas	0	0,0%	100,0%	100,0%
8	Campaña de recolección y gestión de residuos textiles, RAEE y baterías	Unica	Seis informes con evidencia fotográfica y listas de asistencia de las seis (6) campañas de recolección.	6	6	Campaña de recolección	0	0,0%	66,7%	66,7%
9	Plan de medios para promover la cultura	mensual	Nueve informes mensuales con evidencia de las piezas gráficas,	9	1	Documento Plan de Medios	0	0,0%	100,0%	100,0%

	selectiva y la separación de residuos sólidos desde la fuente		soporte del programa informativo y difusión del podcast		27	Piezas gráficas y/o videos tipo reel	6	22,2%	70%	92,6%
					9	Programas radial informativos de 15 minutos	2	22,2%	56%	77,8%
					9	Capítulos de podcast	1	11,1%	56%	66,7%
10	Puntos de acopio	Unidad	Un informe con registro fotográfico, formato de entrega de recibo a satisfacción de puntos de acopio de residuos por parte del supervisor del convenio	4	4	Punto de acopio	0	0,0%	0%	0,0%
							Avance Convenio promedio	**7,7%**	**75,0%**	**82,7%**

Ejecución Financiera

ITEM	ACTIVIDAD	Cantidad productos total convenio	Unidad Entregable	Valor Unitario	Desarrollo en el periodo alcance del informe (noviembre)	Valor ejecutado del periodo actual (noviembre)	Valor ejecutado del periodo anterior acumulado	Avance Total	Fuente de Recursos
1	Elaboración de un documento de Planificación y Coordinación de Recorridos de las Rutas Selectivas	1	Un informe único que incluye la Planificación y Coordinación de Recorridos de Rutas Selectivas.	$6.405.273	0	0	$6.405.273	$6.405.273	Asociación Transformando Vida
2	Publicación en redes sociales invitación a cada ruta selectiva	207	Pieza gráfica invitación	$66.762	23	$1.535.530	$10.348.137	$11.883.667	Asociación Transformando Vida
3	Ejecución de Recorridos de las Rutas Selectivas Urbana y Rurales	207	Registro fotográfico de las rutas selectivas	$723.187	23	$16.633.312	$112.094.059	$128.727.371	Alcaldía de Buriticá
4	Selección y Clasificación de material reciclable	63	Registro fotográfico de los días de separación y clasificación	$753.855	8	$6.030.840	$41.462.025	$47.492.865	Alcaldía de Buriticá
5	Evacuación y gestión de residuos reciclables	49500	Kg evacuados y comercializados	$1.141	1	$1,141	$56.477.909	$56.479.050	Alcaldía de Buriticá
6	Socialización e inauguración de ruta selectiva:	10	Evento inauguración	$1.696.073	1	$1.696.073	$15.264.659	$16.960.732	Alcaldía de Buriticá
7	Jornadas de sensibilización comunitaria:	1000	Personas sensibilizadas	$30.879	0	0	$30.878.989	$30.878.989	Alcaldía de Buriticá

8	Campaña de recolección y gestión de residuos textiles, RAEE y baterías	6	Campaña de recolección	$4.441.669	0	0	$17.766.676	$17.766.676	Alcaldía de Buriticá
9	Plan de medios para promover la cultura selectiva y la separación de residuos sólidos desde la fuente	1	Documento Plan de Medios	$616.654	0	0	$616.654	$616.654	Alcaldía de Buriticá
		27	Piezas gráficas y/o videos tipo reel	$616.654	6	$3.699.923	$11.716.422	$15.416.345	Alcaldía de Buriticá
		9	Programas radial informativos de 15 minutos	$616.654	2	$1.233.308	$3.083.269	$4.316.576	Alcaldía de Buriticá
		9	Capítulos de podcast	$616.654	1	$616.654	$3.083.269	$3.699.923	Alcaldía de Buriticá
10	Puntos de acopio	4	Punto de acopio	$2.020.180	0	0	0	0	Alcaldía de Buriticá
					Total Costo Operacional Directo	$31.446.780	$309.197.340	$340.644.121	

Costos operacionales Indirectos

ITEM	Descripción	Cantidad total convenio	Valor Unitario	Desarrollo en el periodo alcance del informe (noviembre)	Valor ejecutado del periodo actual (noviembre)	Valor ejecutado del periodo anterior acumulado	Avance Total	Fuente de Recursos
1	Costo operacional indirecto mes de Abril 2025	1	$3.500.000	0	0	$3,500,000	$3,500,000	Asociación Transformando Vida
2	Costo operacional indirecto mes de Mayo a Noviembre 2025	7	$6.297.076	1	$6.297.076	$37,782,456	$44.079.532	Alcaldía de Buriticá
3	Costo operacional indirecto mes de Diciembre 2025	1	$6.297.122	0	0	0	0	Alcaldía de Buriticá
				Total Costo Operacional Indirecto	**$ 6.297.076**	**$41,282,456**	**$47,579,532**	

Consolidado Ejecución Financiera

Descripción	Valor ejecutado del periodo actual (noviembre)	Valor ejecutado del periodo anterior acumulado	Avance Total Acumulado	Valor Total Convenio	Avance (%) Ejecución Acumulado
Costo Operacional Directo	$31.446.780	$309.197.340	$340.644.121	$384.833.288	88,52%
Costo operacional indirecto	$6.297.076	$41.282.456	$47.579.532	$53.876.660	88,31%
Total Ejecución financiera	**$37.743.856**	**$350.479.796**	**$388.223.653**	**$438.709.948**	**88,49%**

Calle 8 N 3 - 168, calle El Chispero, Buriticá, Antioquia
dirtransformandovida@gmail.com
Nit. 901.533.945
Cel. 311 358 8528

El presente documento fue elaborado por la Asociación Transformando Vida por Buriticá dando cumplimiento a los compromisos del convenio DU-ESAL-002-2025.



Oscar Santiago Pirachican Moreno
Representante Legal
Asociación Transformando Vida por Buriticá

Calle 8 N 3 - 168, calle El Chispero, Buriticá, Antioquia
dirtransformandovida@gmail.com
Nit. 901.533.945
Cel. 311 358 8528