Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**2.3.2.02.02.006.12.06.02** fortalecimiento a la población privada de la libertad — CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó. **2.02.02.006.12.06.01** fortalecimiento a la población privada de la libertad — CPMS Villa Inés que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario en el municipio de Apartadó.

Fecha de elaboración de la solicitud:	**26**	**de**	**diciembre**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**x**	**CONVENIO**	

Contrato número:	462	de	08 de otubre de 2025

Objeto del convenio: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2346 DE 2024

Interventor (es):	N/A
Supervisor (es)	**RUBIEL ANTONIO MONTES GUISAO, Secretario de Gobierno**
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A
Contratista:	FUNDACION VIDA LUMAR con NIT: 900.937.529 — 0 R/L MAYURIS BEJARANO MARTINEZ con CC: 39.426.056
Valor inicial del contrato:	**DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L (286.180.000)**
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**TRES (03) MESES**

Fecha de inicio del contrato:	**09**	**de**	**OCTUBRE**	**de**	**2025**
Fecha de terminación del contrato:	**31**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No.		de		de	
fecha Final de terminación según A. Suspensión No.		de		de	
Acta de Reinicio No.		de		de	

Nueva fecha de terminación según A. reinicio No.						

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**
Valor actual del contrato:	

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**
	CLÁUSULA SEPTIMA	Modificar la cláusula séptima del contrato principal, reduciendo el tiempo del contrato en Ocho (08) días, quedando de la siguiente manera: CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El contrato tendrá un término de ejecución de **DOS (2) MESES y VEINTIDÓS (22) DÍAS**, contado este tiempo desde la suscripción del acta de inicio del contrato, quedando como terminación el 31 de diciembre del 2025.

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación _ Prorroga __X Adición	**al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
CLÁUSULA SÉPTIMA	Modificar la cláusula séptima del contrato principal, prorrogando el tiempo del contrato en Quince (15) DÍAS, quedando de la siguiente manera: **CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO**: El contrato tendrá un término de ejecución de **TRES (3) MESES Y SIETE (07) DÍAS,** contado este tiempo desde la suscripción del acta de inicio del contrato, quedando como terminación el 15 de enero del 2026.				
Fecha actual de terminación del contrato:	**15**	**De**	**Enero**	**de**	**2026**

Adiciones	
Cláusula No.	**Valor ($)**
CLÁUSULA CUARTA	
Valor actual del contrato:	

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del Radicado del Proyecto	Nro.	
Nombre del Proyecto		

Modificaciones

Cláusula Nº	Descripción

Justificación de la solicitud:	Teniendo en cuenta que el contrato en mención tiene un tiempo de ejecución de **DOS (2) MESES y VEINTIDÓS (22) DÍAS** y según el acta de inicio del contrato la fecha de terminación es el 31 de diciembre de 2025 y en atención a que la Secretaria de Gobierno deberá garantizar el servicio de alimentación de la población privada de la libertad – PPL- que se encuentra recluida en el Centro de Detención Transitorio de la Estación de Policía del municipio de Apartadó, el suministro de alimentación a esta población vulnerable deberá realizarse de manera ininterrumpida garantizando las condiciones mínimas de subsistencia, como lo determina la sentencia SU- 122 de 2022 de la Corte Constitucional, es por ello, que se requiere prorrogar el tiempo del contrato en Quince (15) días, el cual tendrá un término de ejecución de TRES (3) MESES Y SIETE (07) DÍAS, contado este tiempo desde la suscripción del acta de inicio del contrato, quedando como terminación el 15 de enero del 2026.

Nombre:
Firma
SUPERVISOR

Nombre:
Firma
APOYO A LA SUPERVISIÓN