CONTRATO No	**048-2025**
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO" CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPATACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y PROMOVER EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR:	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE **($408.329.460)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPOZOS 2025
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PORCENTAJE ANTICIPO:	30%
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 122.498.838
FECHA DE ENTREGA	29/10/2025
ANTICIPO:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($122.498.838)
FECHA DE INICIO:	15 SEPTIEMBRE 2025
PRORROGA :	NA
VALOR ADICIÓN :	CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MLC ($110.270.160)
VALOR FINAL	
SUSPENSIÓN:	NA
REINICIACIÓN :	NA

En Montería a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: EDUAR MONTIEL PERALTA identificado con CC. No 78.734.804 quien actúa en calidad de Interventor y/o representante legal del firma interventora CONSORCIO INTERPOZOS 2025 y DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA identificada con CC. No 25.914.124 quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 33%
2. Los productos y actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

- ✓ Informe mensual No 1 Interventoria a corte de 15 de Octubre
- ✓ Informe mensual No 2 Interventoria a corte de 15 de Noviembre
- ✓ Informe mensual No 3 Interventoria a corte de 15 de Diciembre
- ✓

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	1/09/2025	408.329.460							408.329.460
ANTICIPO	29/10/2025		122.498.838			122.498.838			408.329.460
ACTA 1	19/12/2025			134.748.722	40.424.617	82.074.221	94.324.105		273.580.738
"""									
		408.329.460	122.498.838	134.748.722	40.424.617	82.074.221	94.324.105	0	273.580.738

El valor bruto acta parcial es de Ciento treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos veintidos pesos moneda corriente ($134.748.722)
El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de Cuarenta millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos diecisiete pesos moneda corriente ($40.424.617) (30%)
El valor presente neto a pagar acta parcial No: 1 es de Noventa y cuatro millones trescientos veinticuatro mil ciento cinco pesos moneda corriente ($ 94.324.105).

Observación:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:
Póliza de seguro de cumplimiento No 53-44-101040523 expedida por Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con Nit No 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	29/12/2026	$ 81.665.892
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15/09/2025	29/12/2026	$ 122.498.838
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2026	14/06/2031	$ 81.665.892
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	15/09/2025	29/06/2029	$ 40.832.946

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

EDUAR MONTIEL PERALTA
R/L CONSORCIO INTERPOZOS 2025
REP. LEGAL

DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
SUPERVISOR CVS