CONTRATO INTERVENTORÍA

FECHA CORTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	091-2024
VALOR INICIAL	$ 333.243.408,00
SUSCRIPCIÓN	18-jul.-2024
TIPO PROCESO DE SELECCIÓN Y No.	CM-02-2024
Aprobación pólizas contrato	25-jul.-2024

CONTRATO OBRA No.	083-2024	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
VALOR INICIAL	$ 7.000.000.000,00	4,760620114285710%
SUSCRIPCIÓN	3-jul.-2024	Porcentaje equivalente

OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial
CONTRATISTA:	**2L PROYECTOS SAS BIC**
CONFORMADO POR:	

CC - Nit No.	**901154678-2**	**Teléfono:**	300 7620277 - 315 2882381
Representante legal	**LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO**	**CC. No.**	1.098.693.785
Dirección:	Crr 5 24-47 Sector El Lago - Pereira		
Mail:	2lproyectos.sas@gmail.com		

		Cantidad de meses
FECHA INICIO	29-ago.-24	6,0
FECHA TERMINACION INICIAL	28-feb.-25	
VALOR INICIAL:	$ 333.243.408,00	

Porcentaje equivalente: 4,760620114285710%

VALOR CONTRATO		$ 333.243.408,00	**COSTO FIJO**		**COSTO VARIABLE**		**TOTAL COSTO CORTE**
VALOR MENSUAL	6,00000	$ 55.540.568,00	**30%**		**70%**		**100%**
Corte 1	Obra	29-ago a 30-sep-2024	32	$ 59.243.272,53	$ 17.772.982,00	$ 3.307.173,00	$ 21.080.155,00
Corte 2	Mobiliario 2	1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00		$ 4.042.925,00	$ 4.042.925,00
Corte 3	obra 3	1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00	$ 16.662.170,00	$ 12.983.494,00	$ 29.645.664,00
Corte 4	Mobiliario 4	1-nov al 30 de nov de 2024	30	$ 55.540.568,00		$ 16.194.698,00	$ 16.194.698,00
Corte 5	obra 5	1-nov al 30 de nov de 2024	30	$ 55.540.568,00	$ 16.662.170,00	$ 14.124.272,00	$ 30.786.442,00
Corte 6	mobiliario	1-dic al 31 de dic de 2024	30	$ 55.540.568,00	$ 213.250,47	$ 497.585,00	$ 710.835,47
Corte 7	obra 6			$ -	$ -	$ -	
Corte 8				$ -	$ -	$ -	$ -
				$ 336.946.112,53	**$ 51.310.572,47**	**$ 51.150.147,00**	**$ 102.460.719,47**

$ 230.782.688,53

Director dE interventoria: LUIS CARLOS GALVIS

supervision: DANIEL MERCHAN