2L PROYECTOS SAS BIC

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito **Luis Carlos Galvis**, en calidad de Director de Interventoría y **Laura Fernanda Triana**, Representante legal, en representación de **2L PROYECTOS SAS BIC** identificado con Nit **901.154.678-2**, en desarrollo del Contrato de Interventoría **N.º 091** de **2024** cuyo objeto es ***"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial "*** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024, identificado con Nit **901.838.300-0**, quién ejecuta el Contrato de Obra **N° 083** de **2024** cuyo objeto es ***"*Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial*."*** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materiade seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de Obra No 06** de fecha del 01 diciembre al **31** de **diciembre** de **2024**, por valor de **($ 14´931.572.98)**, y se **AUTORIZA** el pago correspondiente, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A PAGAR
06	Obra	No RJA 15	$ 14´931.572.98	$ 14´931.572.98
TOTAL, A PAGAR				**$ 14´931.572.98**

A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención.

	CORTE No. 6	EDIFICIO BOLSA	TOTAL
	COSTO DIRECTO	$ 12,547,540.32	**$ 12,547,540.32**
19%	**IVA sobre Utilidad**	$ 2,384,032.66	**$ 2,384,032.66**
	TOTAL, CORTE No. 6	**$14,931,572.98**	**$14,931,572.98**

MEJORA

Sede	Áreas de intervención
EDIFICIO BOLSA	Suministro e instalación de cortinas tipo Black out, en los pisos 6 y 7

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 06 de febrero de 2025.

Laura Fernanda Triana Camacho.
Representante legal
2L PROYECTOS SAS BIC

Luis Carlos Galvis Velasco
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS BIC