PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL TOLIMA, CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8733 989 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/12/2025
OBJETO	Contratar la Compra de Maquinaria Industrial (Equipos y herramienta menor)para el centro de industria y construcción 2025. (Lote 1)
CONTRATISTA	IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
CC o NIT	900696507
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 45 Sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, Contiguo a la Casa de la Moneda
FECHA DE INICIO	29/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	11.048.197 COP. ONCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 11.048.197 COP. ONCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS
FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA un solo pago, de acuerdo con los bienes recibidos, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	29/12/2025 al 29/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	85-46-101048216
CERTIFICADO O ANEXO	0

FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2025	31/05/2026	$ 2,209,639.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/12/2025	31/01/2027	$ 2,209,639.40

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	El contratista suministró los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess
2. Garantizar la calidad de los bienes suministrados.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
3.Hacer entrega exclusiva de los elementos ofertados en la propuesta con identidad de referencias, cantidades y valores, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas aceptadas.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
4.La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato, para lo cual se levantará la correspondiente acta, donde se dejará constancia de los elementos entregados, su estado, y demás observaciones necesarias para un efectivo control de cantidad y calidad.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
5.El SENA a través del supervisor podrá rechazar los bienes y/o elementos entregados si estás no cumplen con las especificaciones establecidas o por defectos de fábrica. Así mismo el contratista deberá aceptar dichas devoluciones y queda obligado a reemplazarlas en un término no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir de la devolución.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
6.Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess

7.Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess
8.Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
9.Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor designado.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
10.Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess
11.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess
12.Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del SENA Regional Tolima, al funcionario que cumpla las funciones de Almacenista y/o quien haga sus veces, con la presencia del supervisor del contrato.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
13.El transporte, fletes, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el Proveedor, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato

14.Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y las características técnicas.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Todos los trabajadores que ingresen a la institución o entrega de los elementos del contrato deberán estar permanente mente provistas de su equipo de seguridad para garantizar una protección efectiva y poder trabajar, así mismo, deberán estar afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales (EPS, fondo de pensiones y ARL) y presentar soporte de estos y certificado de ARL no inferior a 30 días.(Contractual)	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
2.Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
3.Todos los trabajadores que ingresen a la institución o entrega de los elementos del contrato deberán estar permanente mente provistas de su equipo de seguridad (elementos de protección personal) necesarios para garantizar una protección efectiva del trabajador, teniendo en cuenta las actividades que van a realizar	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato	A la fecha del este informe no se ha realizado la entrega de los elementos del contrato
1.El contratista deberá encargarse del manejo adecuado y seguro de los residuos resultantes de la actividad, presentando el procedimiento a realizar.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess
2.Los proveedores de bienes deberán abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess

3.El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las orientaciones, exigencias y requerimientos que haga el SENA, a través del Supervisor del contrato, en aplicación de la política Ambiental Institucional y de las normas ambientales nacionales vigentes. Además, debe cumplir las normas básicas en cuanto a recipientes, transporte interno y sitios de almacenamiento de residuos sólidos no especiales, Decreto 1713 de 2002 artículos 68, 72, 74, 76, 77 modificado por el Decreto 1140 de 2003.	El contratista ha cumplido con los requerimientos para el inicio del contrato	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8733989&Messages=Contrato+cancelado%7cSuccess

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/12/2025	**No aplica**	**0**	**0**	11.048.197 COP.	**0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** 18/12/2025	**certificación suscrita por Revisor Fiscal (adjunto)**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Atendiendo la solicitud de prorroga del contratista, la empresa IGS S.A.S., manifiesta lo siguiente:

“

*El suscrito **YUCETT IVAN ORDOÑEZ ALCALA,** actuando en calidad de representante legal de **IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** con **NIT 900696507-3,** en atención a ejecución del Contrato de la referencia, le solicitamos respetuosamente lo siguiente:*

1. En desarrollo del presente contrato, nuestra empresa ha venido realizando las gestiones necesarias con nuestros fabricantes aliados para efectos de poder contar con los elementos contratado, teniendo en cuenta que el plazo contractual es mínimo y el trabajo de ejecución es extenso, además que estamos en las fechas de fin de año y muchos de nuestros fabricantes han cerrado sus operaciones y despacho, hasta la segunda o tercera semana de enero del año 2026.

2. En referencia a lo anterior la ejecución y finalización del contrato es en pocos días (5 días) para finalizar en la vigencia 2025, por lo que lo que se solicita una ampliación en la vigencia 2025.

3.0 Nuestra empresa ha venido realizando las proyecciones de tiempo y gestión a efectos de entregar de los ítems del contrato que cumplan con los requisitos técnicos y especificaciones que la entidad necesita, en este proceso , existen unas variables de tiempo en la cadena de abastecimiento y logística, por lo cual demanda de mayor tiempo alistamiento, transporte.

*4. Que en el ejercicio de proyección de entrega para el cumplimiento del **100%** solicitamos cuarenta y cinco (45) días de plazo para la ejecución del contrato, cabe resaltar que la empresa ha venido gestionando algunos procesos de compras y este tiempo podría ser menor al solicitado.*

Por lo anterior y estando dentro del término legal, solicitamos comedidamente de ustedes en calidad de autorizar o gestionar una Prórroga contractual por cuarenta y cinco (45) días adicionales al plazo establecido en el contrato, toda vez que es nuestro interés cumplir a cabalidad con las entregas de la totalidad de los ítems del contrato, siendo esta petición necesaria para realizar dicha ejecución contractual.

“

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 45 días, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de febrero de 2026.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo la prórroga de 45 días.

8. OBSERVACIONES

Se adjunto a este documento:

Solicitud de prorroga
Certificación suscrita por Revisor Fiscal del pago de aportes de seguridad social

Para constancia se firma el 29 de diciembre de 2025.

ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA
Supervisor del contrato

ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ
Subdirector (E) Centro de Industria y Construcción
SENA – Regional Tolima

Revisó:
Elaboró: Arnulfo Rodríguez Góngora - Supervisor

IGS
INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.696.507-3

Barranquilla, 26 de diciembre de 2025

Señores
SENA CENTRO SENA REGIONAL IBAGUE -TOLIMA
CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
Carrera 45 Sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, Contiguo a la Casa de la Moneda

Atención:
ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ
Subdirector de Centro Industria y Construcción.
Supervisor del Contrato

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR. 8733989

OBJETO: **Contratar la Compra de Maquinaria Industrial (Equipos y herramienta menor) para el centro de industria y construcción 2025. (Lote 1)**

El suscrito **YUCETT IVAN ORDOÑEZ ALCALA,** actuando en calidad de representante legal de **IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** con **NIT 900696507-3,** en atención a ejecución del Contrato de la referencia, le solicitamos respetuosamente lo siguiente:

1. En desarrollo del presente contrato, nuestra empresa ha venido realizando las gestiones necesarias con nuestros fabricantes aliados para efectos de poder contar con los elementos contratado, teniendo en cuenta que el plazo contractual es mínimo y el trabajo de ejecución es extenso, además que estamos en las fechas de fin de año y muchos de nuestros fabricantes han cerrado sus operaciones y despacho, hasta la segunda o tercera semana de enero del año 2026.

2. En referencia a lo anterior la ejecución y finalización del contrato es en pocos días (5 días) para finalizar en la vigencia 2025, por lo que lo que se solicita una ampliación en la vigencia 2025.

3.0 Nuestra empresa ha venido realizando las proyecciones de tiempo y gestión a efectos de entregar de los ítems del contrato que cumplan con los requisitos técnicos y especificaciones que la entidad necesita, en este proceso , existen unas variables de tiempo en la cadena de abastecimiento y logística, por lo cual demanda de mayor tiempo alistamiento, transporte.

4. Que en el ejercicio de proyección de entrega para el cumplimiento del **100%** solicitamos cuarenta y cinco (45) días de plazo para la ejecución del contrato, cabe resaltar que la empresa ha venido gestionando algunos procesos de compras y este tiempo podría ser menor al solicitado.

Por lo anterior y estando dentro del término legal, solicitamos comedidamente de ustedes en calidad de autorizar o gestionar una Prórroga contractual por cuarenta y cinco (45) días adicionales al plazo establecido en el contrato, toda vez que es nuestro interés cumplir a cabalidad con las entregas de la totalidad de los ítems del contrato, siendo esta petición necesaria para realizar dicha ejecución contractual.

Le agradecemos de antemano su gestión y ayuda para lograr positivamente esta solicitud

Atentamente,

Nombre Representante Legal: Yucett Ivan Ordoñez Alcala
Cc. 72.237.854 de Barranquilla
Móvil: 313-2772411
Cargo: Gerente
Email: Gerencia@igssas.com
Dirección: Calle 77b No 57-103 Piso 10 oficina 1001 Edificio Green Towers
Ciudad: Barranquilla - Atlántico

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Señores
Centro de Industria y Construcción
SENA Regional Tolima
Ciudad.

REF: Proceso No. MC-CIC-9226-587-2025.

Objeto*: "**Contratar la Compra de: Lote I. Maquinaria Industrial (Equipos y herramienta menor), Lote II. Adquisición de mobiliario, elementos ergonómicos y enseres incluye sillas, descansa pies, cojín ergonómico, base para portátil, entre otros para el centro de industria y construcción 2025.".*

El Suscrito **ROBERTO JOSE GUERRERO CORONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.346.956 expedida en la ciudad de Barranquilla, y tarjeta profesional No. **138597-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la sociedad **IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S**, identificada con NIT. **900.696.507-3**, en mi condición de **revisor fiscal** de la referida empresa debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 18 días del mes de Diciembre de 2025, en Barranquilla



ROBERTO JOSE GUERRERO CORONADO
C.C. No. 72.346.956 de Barranquilla
TARJETA PROFESIONAL: 138597-T
Contador de IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

72.346.956

NUMERO

GUERRERO CORONADO

APELLIDOS

ROBERTO JOSE

NOMBRES



FIRMA

Generated by CamScanner from intsig.com



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1985**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-OCT-2003 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0300100-22135994-M-0072346956-20050414 **04648** 05103A 02 156398734

Generated by CamScanner from intsig.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

13597-T



ROBERTO JOSE
GUERRERO CORONADO
C.C. 72346956
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD C. U. DE LA COSTA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 148747

Generated by CamScanner from intsig.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3549B79FC129EE0A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBERTO JOSE GUERRERO CORONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72346956 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 138597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900696507	3	IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	Calle 77b No 57-103	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222602	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981477828	9494845569	E	2025/12/02	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$699,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BARRANQUILLA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	72237854	ORDOÑEZ YUCETT	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	22737801	VERGARA ADRIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900696507	3	IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	Calle 77b No 57-103	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222602	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981477828	9494845569	E	2025/12/02	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$699,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$600	$0	$456,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$300	$0	$228,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$100	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000	$100	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$200	$0	$114,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$114,000	$200	$0	$114,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$200	$0	$114,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$200	$0	$114,200
TOTAL				2	$698,600	$1,100	$0	$699,700