2L PROYECTOS SAS BIC

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito **Luis Carlos Galvis**, en calidad de Director de Interventoría y **Laura Fernanda Triana**, Representante legal, en representación de **2L PROYECTOS SAS BIC** identificado con Nit **901.154.678-2**, en desarrollo del Contrato de Interventoría **N.º 091** de **2024** cuyo objeto es ***"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial "*** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024, identificado con Nit **901.838.300-0**, quién ejecuta el Contrato de Obra **N° 083** de **2024** cuyo objeto es ***"*Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial*."*** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materiade seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de Obra No 09,** de fecha **01** de **febrero** al **28** de **febrero** de **2025**, por valor de **($517.554.158,42)**, y se **AUTORIZA** el pago correspondiente, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A PAGAR
09	Obra	No RAJ 18	$ 103.229.328	$ 103.229.328
09	Obra	No RAJ 19	$ 414324830,42	414.324.830,42
TOTAL, A PAGAR		**$** 517.554.158,42		

A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención.

	CORTE No. 8	EDIFICIO BOLSA	EDIFICIO CALLE 19 ALMACÉN	EDIFICIO PALACIO	TOTAL
	COSTO DIRECTO	$13.391.196,20	$ 0	$421.528.264,65	$434.919.461,85
19%	**ADMINISTRACIÓN**		$		
5%	**IMPREVISTOS**		$		
5%	**UTILIDAD**		$		
19%	**IVA sobre Utilidad**	$ 2544327,28	$	$80.090.370,28	$$82.634.697,56
	TOTAL, CORTE No. 9	$ 15.935.523,48	$	$501.618.634,94	517.554.158,42
517.554.158,42					

Sede	Áreas de intervención
EDIFICIO BOLSA	Instalación de estructura metálica y mesón en granito en los baños hombres y mujeres de los pisos 6 y 8 e impermeabilización de planta eléctrica.

EDIFICIO BOLSA	CORTINA. Suministro e instalación de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.
EDIFICIO PALACIO	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Restauración de oficinas

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 04 de abril de 2025.

Laura Fernanda Triana Camacho.
Representante legal
2L PROYECTOS SAS BIC

Luis Carlos Galvis Velasco
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS BIC