2L PROYECTOS SAS BIC

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito **Luis Carlos Galvis**, en calidad de Director de Interventoría y **Laura Fernanda Triana**, Representante legal, en representación de **2L PROYECTOS SAS BIC** identificado con Nit **901.154.678-2**, en desarrollo del Contrato de Interventoría **N.º 091** de **2024** cuyo objeto es ***"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial "*** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024, identificado con Nit **901.838.300-0**, quién ejecuta el Contrato de Obra **N° 083** de **2024** cuyo objeto es ***"*Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial*."*** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materiade seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de Obra No 10,** de fecha **01** de **Marzo** al **31** de **Marzo** de **2025**, por valor de **($ 1.584.558.399,02)**, y se **AUTORIZA** el pago correspondiente, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A PAGAR
10	Obra	No RAJ 20	$ 1.584.558.399,02	$ 1.584.558.399,02
TOTAL, A PAGAR				**$ 1.584.558.399,02**

A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención.

	CORTE No. 10	DINNER CLL 64	EDIFICIO CALLE 19 ALMACÉN	EDIFICIO PALACIO	EDIFICIO LA BOLSA	TOTAL
	COSTO DIRECTO	**$56.580.499,03**	**$154.107.380,54**	**$741.499.496,36**	**$276.628.753,59**	**$ 1.228.816.129,52**
18%	**ADMINISTRACIÓN**	$10.184.489,83	$27.739.328,50	$133.469.909,34	$49.793.175,65	$ 221.186.903,32
5%	**IMPREVISTOS**	$2.829.024,95	$7.705.369,03	$37.074.974,82	$13.831.437,68	$ 61.440.806,48
5%	**UTILIDAD**	$2.829.024,95	$7.705.369,03	$37.074.974,82	$13.831.437,68	$ 61.440.806,48
19%	**IVA sobre Utilidad**	$537.514,74	$1.464.020,12	$7.044.245,22	$2.627.973,16	$ 11.673.753,24
	TOTAL, CORTE No. 10	**$72.960.553,50**	**$198.721.467,21**	**$956.163.600,56**	**$356.712.777,75**	**$ 1.584.558.399,02**

Sede	Áreas de intervención
DINNER CLL 64	instalación de enchape de pisos en baño, instalación de cielo raso en baños, instalación de lámparas tipo led, aplicación pintura en muros y techos, instalación de mesón en granito, instalación de espejos, instalación de puertas de madera en baños, instalación de lavamanos sanitarios y orinal.
EDIFICIO CALLE 19 ALMACÉN	Demolición de muros en baños y cocineta 2do piso, desmonte de cielo raso en baños y cocineta 2do piso, Desmonte de divisiones de baños en hombres y mujeres 2do piso, instalación de cielo raso en drywall en área social, instalación de puertas de madera en baños, instalación de enchape de pisos en área social y baños 2do piso, instalación de luminarias en área social y baños 2do piso.
EDIFICIO PALACIO	Desmonte de luminarias en correspondencia, salas de casación oficinas administrativas e instalación de lámparas tipo led, instalación de luminarias en terraza piso 5to, restauración de estructura en madera de cubierta e instalación de cubierta en policarbonato, aplicación de pintura en muros y techos en oficinas de despachos de Consejo de Estado, construcción de muros en mampostería a media altura en piso 7 y 8 CENDOJ.
EDIFICIO BOLSA	Desmonte de divisiones en baños H/M piso 7 y piso 8, desmonte de lámparas existentes en baños piso 7 y 8, desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos,

	demolición de enchape en piso y muros, construcción de baños en piso 8 de oficinas, instalación de enchape de pisos y muros en baños de oficinas piso 8, instalación de piso en porcelanato en piso 8, instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y orinales en pisos 4, 7 y oficinas piso 8, instalación de cielo raso y lámparas en baños de piso 4, 7 y oficinas del piso 8 y construcción de cuarto técnico en piso 8.

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 04 de JUNIO de 2025.

Laura Fernanda Triana Camacho.
Representante legal
2L PROYECTOS SAS BIC

Luis Carlos Galvis Velasco
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS BIC