
JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2025.


CONTRATO No.	4600102792 de 2024
CONTRATISTA: (Nit)	CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT: 901.871.689-9 Compuesto por: VNF S.A.S. (50%) CONSTRUCTORA VG S.A.S. (50%)
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. ($11.732.637.297)
FECHA ACTA INICIO	6 de noviembre de 2024
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	6 de octubre de 2025
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	04 de abril de 2025
FECHA ULTIMO PAGO:	24 de octubre de 2025
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025:	ONCE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.L. ($11.094.458.917)
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($619.200.733)
REGISTROS PRESUPUESTAL(ES) No.	5100008583
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución CODFIS 136- rad. 202550095320 de noviembre 20 de 2025, que reglamenta la constitución de reservas excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2025 y en cumplimiento con el artículo 4 Numeral 1 dado que, el señor contratista antes del 31 de diciembre de 2025 no ha podido recibir las actividades ejecutadas porque el contratista tiene pendiente la entrega del acta final de obra, esto debido a que tenía múltiples detalles en los frentes de obra lo cual debió subsanar, además de que se encuentra en la recolección de toda la documentación para la liquidación de dicho contrato, así como el estudio de una solicitud de reconocimiento realizada por el contratista. Por lo tanto, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín si tiene la obligación de

	reservar con cargo al presupuesto del año del 2026 el valor pendiente de pago de SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($619.200.733)
FECHA CERTIFICACION.	23 de diciembre de 2025
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	ADRIÁN ALEJANDRO FRANCO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.



ADRIAN ALEJANDRO FRANCO PABON
Supervisor



Vo,Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.